

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.5.2025
dle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník




Název:	Střední průmyslová škola Zlín
Sídlo:	třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín
Zastoupená:	Ing. Radomírem Nedbalem, ředitelem
IČO:	00559482
DIČ:	CZ00559482
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	pilikova@spszl.cz 
dále jen „objednatel“ na straně jedné


a


Název:	Korelis, s.r.o.
Sídlo:	Dobrovolského 800/4, Hodonín
Zastoupená:	Ing. Ondřejem Kopeckým, Ph.D.
IČO:	01443631
DIČ:	CZ01443631
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

společně také jako smluvní strany



Úvod


Dne 26.5.2025 byla mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: „Výměna svítidel v budově Střední průmyslové školy Zlín“ uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je výměna svítidel v budově Střední průmyslové školy Zlín“, a to včetně demontáže stávajících svítidel, napojení na stávající zařízení, likvidace a svozu odpadu, úpravy připojení nových svítidel, úklidu stanoviště, dokumentace skutečného provedení a taktéž provedení revizních zkoušek dle CSN 331500 (dále jen „Smlouva“).

Objednatel však v průběhu plnění první etapy díla zjistil, že z důvodu výlučně na jeho straně došlo k chybnému uvedení celkového počtu požadovaných světel (načež byl uzavřen dodatek č. 1) a následně zrevidoval i projekt na etapu druhou. Přičemž bylo zjištěno, že i v rámci druhé etapy došlo k uvedení nesprávných počtů světel, a že zcela chybí osvětlení kuchyně. Aby celé dílo mohlo být řádně dokončeno a plně funkční, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 s tím, že je plně v souladu s ustanoveními ZZVZ. Specifikace a celková cena víceprací je uvedena v příloze tohoto dodatku.







I.
Předmět dodatku
1.1. Znění bodu 4.1. Smlouvy se ruší a nově zní:
4.1. Celková cena díla byla dohodnuta mezi smluvními stranami ve výši 2.910.096,64 Kč (slovy: dvamilionydevětsetdesettisícdevadesátšest korun českých a šedesát čtyři haléře) bez DPH s tím, že cena za I. etapu (dodání v roce 2025) činí celkem 1.434.083,96 Kč (slovy: jedenmiliončtyřistatřicetčtyřitisícosmdesáttři korun českých a devadesátšest haléřů) bez DPH a cena za II. etapu (dodání v roce 2026) činí celkem 1.574.103,63 Kč (slovy: jedenmilionpětsetsedmdesátčtyřitisícejednostotři korun českých a šedesáttřihaléře) bez DPH. Sjednaná cena za dílo je pevná a nepřekročitelná.
		
1.2. Znění bodu 5.1.2. Smlouvy se ruší a nově zní:
5.1.2. Cena za II. etapu (dodání v roce 2026) ve výši 1.574.103,63 Kč (slovy: jedenmilionpětsetsedmdesátčtyřitisícejednostotři korun českých a šedesáttřihaléře) bez DPH, na účet uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury, kterou je dodavatel oprávněn vystavit po předání a převzetí II. etapy plnění dle článku 3., odst. 3.1. písm. b). O skutečnosti předání a převzetí bude mezi stranami sepsán písemný protokol o předání a převzetí II. etapy, který podepíší zástupci obou smluvních stran a tento bude činit povinnou přílohu faktury. Úhrada této faktury proběhne nejpozději do 30 dní po doručení faktury objednateli za podmínky, že splňuje náležitosti dle tohoto odstavce.

1.3. 	Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v původním znění.


II.
Závěrečná ustanovení
2.1.   	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2.2.  	Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
2.3.  	Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle, dodatek si         	přečetly, s celým jeho obsahem souhlasí, a to vše potvrzují svými podpisy.


Přílohy:
Specifikace a celková cena víceprací


Ve Zlíně dne 

[bookmark: _Ref348011629]




_______________________________	_________________________________
za Střední průmyslovou školu Zlín	za Korelis, s.r.o.
Ing. Radomír Nedbal, ředitel	Ing. Ondřej Kopecký, Ph.D., jednatel
Objednatel	Zhotovitel
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