
Ev.č.: 2025-0391-15-01

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění dne ...

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316
DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B vl. 43
zastoupená: Ing. Josefem Bláhou, předsedou představenstva, Martou
Pražákovou, místopředsedkyní představenstva a Ing. Jaroslavem
Vlkem, členem představenstva
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Dodavatel: SpiderStav s.r.o.
se sídlem Roháčova 188/37, Praha Žižkov 130 00
IČO: 04432240
DIČ: CZ04432240
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v
Praze,
oddíl C, vložka 246146
zastoupená: Patrikem Pejchou _______________________________

(dále jen „Dodavatel“)

2.
PREAMBULE

2.1 . Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2025 Smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod č.
2025-0391-15 (dále jen „Smlouva“);
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2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku
č. 1 a uzavřely ke Smlouvě tento Dodatek č. 1 obsahující následující změny příslušných
ustanovení Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“).

2.3. Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento Dodatek
č. 1 uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany
se dále zavazují činnosti dle tohoto Dodatku č. 1 vykonávat v souladu se všemi obecně
závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ani jeho plněním
neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo
jakoukoliv jinou právní povinnost Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

2.4. Objednatel uvádí že v případě změn vyplývajících ze změnového listu č. 1. který tvoří
přílohu tohoto dodatku jde o změny, které nepředstavují podstatou změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku, jde o změny řádné projednané a schválené které se vyskytly na
předmětu díla po zadání veřejné zakázky, nepřesahují v součtu hodnotu stavební zakázky
převyšující 15% původní hodnoty. Tato změna se činěna v souladu s ustanovením §222 odst.
4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ)

2.5 Tímto dodatkem se na základě změnového listu č. 1 mění celková cena díla.

2.6 Tímto dodatkem se současně s ohledem čas nezbytný k realizaci požadovaných změn
přiměřeně prodlužuje termín zhotovení díla.

3.

PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Cena díla v ujednání článku 4 odst 4.1 se mění,

Nové ujednání zní:

„Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou
dodavatele na realizaci předmětu díla ze dne 23.4.2025, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
a to ve výši: 2 798 870 Kč plus DPH, (slovy: dva miliony sedmsetdevadesátosm tisíc osmset
sedmdesát korun českých)“

3.2 Doba plnění v ujednání článku 3 odst. 3.2 se mění,

Nové ujednání zní:

„termín ukončení do 27.10.2025“

2



3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou ujednáním tohoto Dodatku č. 1 dotčena,
zůstávají v platnosti beze změny. Vztahy, které nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně upraveny,
se řídí občanským zákoníkem, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které s
předmětem Dodatku č. 1 souvisí.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv
dle zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí společnost TRADE CENTRE
PRAHA a.s.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoveno elektronicky, případně ve dvou stejnopisech s platností
originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.6. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku č. 1 ,
jeho znění rozumí, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli,
nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho
obsahem připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je

- Změnový list č. 1

Za objednatele v Praze dne: Za dodavatele v Praze dne::

Digitálně podepsal

Patrik Pejcha pD“.,o., 4
21:04:56 +02'00'

Digital iy signed by
Marta Pražáková
Dáte: 2025.1 0.1 5
10:39:33+02'00'

Marta
Pražáková

Patrik Pejcha
jednatel

Marta Pražáková
místopředsedkyně představenstva

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav VlkIng.

Jaroslav Vlk “S' 5

Ing. Jaroslav Vlk
člen představenstva
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Změna rozsahu díla

Stavba/Zakázka; SoD: 2025-0391-15 s názvem zakázky

„Rašínovo nábřeží - oprava a nátěr zábradlí “

Dodavatel zakázky: SpiderStav, s r.o., Roháčova 188/37, Praha Žižkov 130 00 , IČ:
04432240

Objednatel zakázky: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2 , IČ:00064581

zastoupené: TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha, IČ:
00409316

Rekapitulace změn:

Číslo položky Předmět změny cena bez DPH
1 Připočty - vícepráce 516 870 Kč

r 2 Odečty - méněpráce - 275 000 Kč
3 -
4
5

CELKEM 241 870 Kč

Předmět změny : Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem budou prováděny
práce,

které se projevily po otryskání zábradlí. Tj., tmelení ozdob
polyuretanovým tmelem, tmelení průběžné zprávy pod
madlem zábradlí. Dále úprava žebříků a odstranění
uhnilých částí, vytmelení styku sloupků zábradlí s
kamennou dlažbou, otryskání sloupů a kamenné dlažby
pod zábradlím včetně nátěru (impregnace). Nebyly
měněny nové pole zábradlí.
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