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DODATEK č. 1 
KE KUPNÍ SMLOUVA



 Smluvní strany

	1.
	Kupující:
	Fakultní Thomayerova nemocnice

	
	Sídlo:
	Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

	
	Jednající:
	doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

	
	DIČ:
	CZ00064190

	
	IČ:
	00064190

	
	Číslo účtu:
	XXX

	
	Banka:
	Česká národní banka

	
	Zapsán v OR:


	Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

	
	Vyřizuje:
	OU OU

	
	Telefon:	    
	

	
	Fax:	
	

	
	E-mail:
	


(dále jen kupující)   
                                
a

	2.
	Prodávající:
	CANBERRA-PACKARD, s.r.o.

	
	Sídlo:
	Šultysova 772/37, Břevnov - Praha 6, 169 00

	
	Zastoupen:
	Ing. Markem Češpivem, jednatelem

	
	DIČ:
	CZ44850867

	
	IČ:
	44850867

	
	Číslo účtu:
	XXX
Registrovaný a zveřejněný dle §96 odst. 1 zákona o DPH

	
	Banka:
	XXX

	
	Zapsán v obch. rejstříku:                   
	
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6327

	
	Vyřizuje:
	OU OU

	
	[bookmark: telefon_Dodavatele]Telefon:	    
	

	
	[bookmark: fax_Dodavatele]Fax:	
	

	
	E-mail:
	


[bookmark: Dodavatel][bookmark: Adresa_Dodavatele][bookmark: Obec_Dodavatele][bookmark: banka_odberatele][bookmark: ucet_odberatele][bookmark: banka_Dodavatele][bookmark: ucet_Dodavatele]
(dále jen prodávající)            

Společně jako „smluvní strany“.


Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Kupující a prodávající uzavřeli dne 21.8.2025 kupní smlouvu (dále „Smlouva“) na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem: „Terapeutický RTG ozařovač“,  číslo zakázky ve VVZ: Z2025-029436 vyhlášené dne 29.5.2025. 

2) Předmětem Smlouvy je dodávka Terapeutického RTG ozařovače, typ: Xstrahl 200 Floor stand XS9005, výrobce: Xstrahl, Ltd. (dále jen „RTG ozařovač“).

3) RTG ozařovač má být instalován do nově rekonstruovaných prostor „Onkologického centra“ umístěného v areálu kupujícího.

4) Vzhledem k tomu, že plánovaný harmonogram rekonstrukce budovy Onkologického centra musel být posunut (z důvodů, že zhotovitel stavby Onkologického centra  není schopen na současném trhu zajistit odpovídající stavební prvky (dveře se stíněním, které jsou nezbytné pro provedení zkoušky dlouhodobé stability RTG ozařovače podle požadavků SÚJB), není tak možné nainstalovat  a provést zkoušky dlouhodobé stability RTG ozařovače v původním termínu do 21.11.2025. Tuto skutečnost (jako vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy) nemohl kupující, ani prodávající předvídat nebo ovlivnit, a ani ji nezpůsobil.

5) Kupující a Prodávající se proto tímto dodatkem dohodli na posunutí termínu dodání a instalace RTG ozařovače.



Čl. 2
Předmět dodatku
1) Čl. 4, bod 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým v následujícím znění: 
„Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do 10.12.2025.“
2) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek se stejně jako Smlouva řídí Občanským zákoníkem.

2) Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku provede kupující.

3) Dodatek je uzavírán elektronicky.



4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne:   16.10.2025


..............................................					 ..........................……………
Za kupujícího:                           			 	 Za prodávajícího:       
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. 			 	 Ing. Marek Češpivo
ředitel					 			 jednatel




OU OU = osobní údaj
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