
 

 
 

V-048a-2024 
Vyškov, 3. 9. 2025 

 

OBJEKT ,,KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ“ – ZTI 
A LINIOVÝ DEŠŤOVÝ ŽLAB – změna č. 1 
– doplnění klapky HL DN 100 

 

 
nabídku poptává 
Krajský soud v Brně 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno 
 

O xxxxxxxxxxxxxxxx 

M xxxxxxxxxxxxxxxx 

F  

E xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DIC  

IC  

 nabídku zpracoval 
TRASKO, a. s. 
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov 
 

O xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

M xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

F xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DIC CZ 255 49 464 

IC 255 49 464 

 



cenová nabídka 

 

V-048a-2024 
Vyškov, 3. 9. 2025 

OBJEKT ,,KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ“ – ZTI 
A LINIOVÝ DEŠŤOVÝ ŽLAB – změna č. 1 
– doplnění klapky HL DN 100 

Cenová nabídka je zpracována na základě požadavku objednatele, dle rozsahu požadovaných prací. 
Výkaz výměr a rozpočet bude dodán s prováděcí dokumentací, která bude součástí realizace stavby. 

 

 

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY: 

 

I. ZTI – Osazení zpětné klapky do kanalizačního potrubí m.č. 2S025 .................................... 98.900,00 Kč 

II. ZTI – úprava rozvodu stávající vpusti m.č. m.č. 2S025 ........................................................ 4.270,00 Kč 

III. HSV – zapravení SDK stropu + osazení dvířek .................................................................. 19.000,00 Kč 

Projektová dokumentace vnitřních instalací ZTI vč. výkazu výměr ....................................... 18.500,00 Kč 

Cena celkem bez DPH ................................................................................................ 140.670,00 Kč 

DPH 21 % ............................................................................................................................... 29.540,70 Kč 

Cena celkem vč. DPH ................................................................................................. 170.210,70 Kč 
 

PŘIPOMÍNKY K CENOVÉ NABÍDCE: 

I. Třetí zpětná klapka DN 100 (elektronická) a její instalace do větve pro sociální zařízení 
nechráněné ani jednou ze dvou zpětných klapek osazených v podhledu místnosti č. 2S025. 

II. Stávající vpusť je nutné posunout cca o 0,5m směrem k zařizovacím předmětům 

III. Vyřezání SDK stropu, osazení nového montážního otvoru s dvířky 600x600 mm pro přístup k 
osazené třetí zpětné klapce, zapravení SDK stropu. 

 

TERMÍN REALIZACE DÍLA: 

- Zahájení projekčních prací do 1 týdne od účinnosti dodatku k uzavřené smlouvě o dílo, 

předání zpracované, projektová dokumentace pak do 1 měsíce od účinnosti dodatku k 

uzavřené smlouvě o dílo. 
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- Termín realizace části ZTI cca 1-2 měsíce (dle dodání klapky HL DN 100) od předání 

projektové dokumentace odběrateli. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

 Na montážní práce poskytujeme záruku v délce 36-ti měsíců. 

 Na technologii a materiál poskytujeme záruku dle výrobce (záruční listy), min. však 24 měsíců. 

 

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY: minimálně do 30. 10. 2025 

 

V případě zájmu o realizaci výše uvedené zakázky nebo upřesnění cenové nabídky,  
volejte prosím tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou! 

S pozdravem 

xxxxxxxxxxxxxx 
Rozpočtář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


