NPU-450/66274/2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/88949/2016
číslo zhotovitele: 1705001002

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	           Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem                                   
zástupce pro věcná jednání:   Ing. Radomír Přibyla, kastelán
zástupce objednatele pro věci technické:  Radek Polášek
                                        Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.	
	IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661,
	se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín,
	zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C vl. 20511,
zastoupená Ing. Ondřejem Hurtou – jednatelem společnosti
[bookmark: _GoBack]	Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	(dále jen „zhotovitel“) 

II.
1. 	Smluvní strany konstatují, že dne 14.11.2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPÚ- 450/88949/2016, č. zhotovitele 1705001002. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část II“. Během provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé náležitosti smlouvy, jenž jsou popsány ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.
2.  Při demontáži původní břidlicové krytiny na Červeném zámku SZ v Hradci nad Moravicí bylo zhotovitelem zjištěno, že stávající dřevěná krovová konstrukce, na kterou má být kotveno nové prkenné bednění tl. 24mm je o světlé rozteči krokví větší než 800 až 900mm, což nebylo možné zjistit před vlastním započetím tesařských prací z důvodu stávající půdní vestavby, která zevnitř krokve zakrývá. Po zjištění skutečné světlé rozteče krokví je dle technických norem pro pokládku střešní krytiny doporučeno autorským dozorem použít tloušťku dřevěných prken 30mm s šířkou prken v rozmezí od 120 – 150 mm. Použití bednění v původní tl. 24 mm, doporučené pro rozteč krokví do 650 mm, by nezajistilo zhotovení pevného podkladu pro pokládku střešní krytiny a mělo by za následek praskání jednotlivých šablon.
V závazném stanovisku orgánu památkové péče byla stanovena podmínka nového závazného stanoviska na způsob kladení břidlicových tašek. Pro zachování termínu dokončení díla v čase je třeba nepřerušovat po tuto dobu práce na střeše, ale prodlouží se doba odkrytí konstrukce. Aby po tuto dobu nedocházelo k zatečení a dále z důvodu prací na střeše, které je nutno provést ještě před pokládkou břidlicové krytiny, jako je oprava komínů, restaurování zdobných prvků a proto i zvýšeného pohybu pracovníků nad rovinou střešního pláště je nutné vyměnit navrženou difuzní folii za asfaltový SBS modifikovaný podkladní pás lehkého typu se samolepícími spoji, který zajistí voděodolnost stavby do montáže břidlicové krytiny. Tento modifikovaný podkladní pás má lepší vodoizolační vlastnosti a nehrozí nebezpečí zatečení do objektu.
3. Požadované změny nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo v části II. veřejné zakázky podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených v změnovém listu č. 1 (tj. 494.580,76 Kč bez DPH) činí 2,9 % původní hodnoty závazku.  
4. Celková cena díla po započtení změny ze změnového listu č. 1 se zvyšuje na částku 17.272.904,76,-Kč bez DPH, tj. 20.900.214,76,-Kč s DPH platného ke dni podpisu tohoto dodatku. 

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jedna (1) příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

	

Ve Vsetíně dne ……………..
	        
 V Kroměříži dne ………………………..



            Za zhotovitele:                                                          Za objednatele:
                                                                                           




            ……………………………………..                         			……………………………………                                
	Ing. Ondřej Hurta, jednatel				Ing. Jan Slezák, ředitel
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