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Smlouva o dílo
1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,ObčZ").

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky Vytvoření bezbariérového vstupu a úprava
průčelí budovy, vybudování ambulancí praktických lékařů v budově ubytovny. Zadávací řízení
k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 25. 8. 2025. veřejná zakázka byla zadaná
v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ")

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

1.5. Příslušnou dokumentací je Jednostupňová projektová dokumentace pro provedení stavby v případě
souboru staveb (dále jen jako ,,PO"), v rozsahu dle Přílohy č. 8 k Vyhlášce č. 131/2024 Sb. o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, v platném znění.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočÍvajÍcÍ v realizaci stavebních prací podle článku
3.1. této smlouvy.

2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné
osoby dle zák. 360/1992 Sb. uvedené v této smlouvě. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních
dnech stavby.

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočÍvajÍcÍ
zejména v provedení: stavebních úprav stávající budovy nemocniční ubytovny, které zajistí zřízení
dvou ordinací lékařů namísto stávajících 2 bytových jednotek a zřízení nového apartmánu se
samostatným vchodem v 1.NP místo ordinace. Součástí projektu je rovněž úprava vstupní části
budovy, výměna oken, zateplenífasády, úprava chodníku před budovou k novému vstupu do budovy,
úprava stávajících ploch ve smyslu vytvoření parkovací plochy a souvisejIcI sadové úpravy.

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové
dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr,
zpracované společností: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., s názvem projektu Úprava vstupu do

budovy nemocniční ubytovny a vybudování ordinace praktických lékařů, vyhotoveného 12/2024.

b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději
před uzavřením této Smlouvy.

c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladmé.
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky
při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové
dokumentaci pro zadání stavby dle ZZVZ jsou pouze směrné dle nutných standardů
pro zpracování podrobného výkazu materiálu.

3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole
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Smlouva o dílo
a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně
realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a
jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy
nezbytné.

3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, příslušnými
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami,
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých
je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, provedeni, úspěšnému dokončeni a předáni díla a uvedeni
do řádného provozu, a to zejména:

a. dodržovat požadavky projektové dokumentace,

b. zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami,

c. dle potřeby zajistit vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich
blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí,

d. dodržovat všechny podmínky rozhodnutí - stavebního povolení Č.J. SZ R/2025/49989/7 ze dne
2.6.2025 a všech dalších vyjádření, stanoviska dotčených orgánů a správců sítí, které jsou součástí
projektové dokumentace

e. dodržovat jednotlivá ustanovení SZ včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních
předpisů, zejména týkajÍcÍ se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek
rozhodnutí, vyjádření a stanovisek orgánů státní správy,

f. pořídit kompletní barevnou fotodokumentaci stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu
provádění stavebních prací- v datové podobě na datovém nosiči,

g. poskytnout součinnosti objednateli při kolaudaci díla.

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení
stavby (dokumentace změn) ve dvou (2) paré + lx na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku.

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen
zkoumat s odbornou péči vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen
neprodleně písemně upozornit objednatele.

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.

3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele
písemně pozvat k provedeni kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené.

3.9. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené,
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení
ceny díla.

3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v čr, jakož i současně
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely

smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují k předmětu
této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se
stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.
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3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla

a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabídce k veřejné zakázce.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Místem plněni je stavba nacházejIcI se na adrese Hradecká 606, 333 01 Stod, v katastrálním území
Stod [755516], na pozemcích č. 731, 302/5, 519/1, 302/2, 509/4, 519/4, 3901/1, 519/5.

5. TERMÍNY PLNĚNÍ- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1. Smluvní strany sjednaly nás|edujÍcÍ terminy provedeni díla:

zahájeni stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební
práce na díle. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 dnů od uzavření smlouvy.

Dokončeni stavebních prací: nejpozději do 242 (242) kalendářních dnů. Termín pro dokončení díla
počíná běžet první pracovní den nás|edujÍcÍ po předání staveniště.

5.2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných
dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto
jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím
stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek
uvedených v této Smlouvě (včetně odstraněni vad a nedodělků).

5.3. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání
staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.

5.4. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předáni výzvy.

5.5. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor
stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad
a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne
předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.

5.6. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla
převzít, pokud vykazuje podstatné vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.

5.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad
a nedodělků začíná běžet sjednaná záručnílhůta.

5.8. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii
certifikátů kvality a prohlášeni o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků
(nebyly-li doloženy dříve), prohlášenio shodě na celou stavbu, záručnilisty, potvrzenio provedených
zkouškách, revizní zprávy, doklad o uloženi suti na skládku, doklady o nakládáni s odpady,
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projektovou dokumentaci skutečného provedeni stavby - dvě (2) paré v listinné podobě a jeden
krát (l) PD skutečného provedeni na datovém nosiči v elektronické podobě), originál stavebního
deníku, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předánídňa (předmětu
díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá
objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel
oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodáni dokladů bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich
vráceni nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění
a náhradního dodáni, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele
požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele,
který je oprávněn s nimi volně nakládat.

5.9. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění
uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve
lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného
převzetí dokončeného díla.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 10 999 340,13 KČ

(slovy: desetmi|ionůdevětsetdevadesátdevěttisÍctřistačtyřicet korun českých a třináct haléřů)

Celkem za DPH 21% 2 309 861,43 KČ

(slovy dvami|ionytřistadevěttisÍcosmsetšedesátjedna korun českých a čtyřicettři haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 13 309 201,56 KČ

(slovy: třináct milionů tři sta devět tisíc korun českých a padesátšest haléřů)

6.2. Tato Smlouva nepřipouští přímé platby objednatele poddodavatelům zhotovitele. Veškeré platby za
dílo budou zaplaceny přímo zhotoviteli.

6.3. Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani z přidané
hodnoty"), a Pokynem GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, k § 26 a k příloze č. 1 pokynu.

6.4. Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, neboť objednatel je plátcem DPH.

6.5. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžníčástka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude
taková platba provedena ve výši zoh|edňujÍcÍ případně změněnou sazbu DPH.

6.6. Dodavatel nesmí při fakturaci v roce 2025 překročit částku 5 240 000,00 KČ bez DPH, zbylé finanční
prostředky a proplaceni faktur dodavateli proběhne v roce 2026.

6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce
zhotovitele a cenou uvedenou v ČI. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude
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předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr
předloženého v nabídce zhotovitele.

6.8. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvaHtnIzhotovenI
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky souvisejIcI se zhotovením a dodáním díla a se splněním
povinnosti zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na geodetické zaměření
stavby a odděleni pozemků, zhotoveni projektové dokumentace skutečného provedení; náklady na
zařízeni staveniště, na dopravu, na zajištěni požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady
za skládkovné apod.).

6.9. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury (daňový doklad).
Zhotovitel je v průběhu plněni díla oprávněn vystavit maximálně 3 dílčí faktury (včetně závěrečné
faktury), na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr,
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou
pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou
(technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-
K soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude
předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Splatnost dIlčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.10. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel umožňuje vystavení elektronických faktur.
V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě.

6.11. Pokud dodavatel požaduje, aby faktura spadala do kalendářního roku 2025, objednatel vyžaduje, aby
tato faktura byla vystavena a objednateli doručena do 15. ledna 2026.

6.12. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystaveni
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručeni objednateli.
Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř.
objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předáni díla.

6.13. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu
v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude
obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí
být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne nás|edujÍcÍho měsíce po ukončení
příslušného fakturačního období.

6.14. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 %
celkové hodnoty díla dle ČI. 6.1 Smlouvy. zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel
oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle ČI. 7.1 Smlouvy. Objednatel uhradí
zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do
patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

6.15. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených,
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury
obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli.

6.16. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujIcIm dálkový přístup (§ 98 písm. d)
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zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě
tohoto daňového dokladu.

6.17. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožni napojeni
v souladu s ČI. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtováni objednatele.

6.18. Podmínky přípustného zvýšeni nebo sníženi ceny za provedeni díla:

a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dilem neoddělitelně
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončeni díla,

b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavřeníSmlouvy známé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a majívliv na cenu díla,

d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,

e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

f. pokud v průběhu prováděnídňa dojde ke změnám |egis|ativních čitechnických předpisů a norem,
které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,

g. pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

6.19. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu
kalkulace zhotovitele odpovídajÍcÍ smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové
soustavy (v aktuální cenové úrovni).

6.20. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.

6.21. Naplněni shora uvedených podmínek pro zvýšeni a sníženi ceny za provedení díla musí být v souladu
s touto Smlouvou, zadávací dokumentaci veřejné zakázky a právními předpisy, zejména s § 222 ZZVZ.
Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7. ZÁRUKY

Záruky za řádné plnění:

7.1. Závazek za řádné dokončeni díla

Objednatel má právo zadržet v souladu s ČI. 6.144 této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do
doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla.
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě
oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo
žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím
protokolu.

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:

- zhotovitel nesplní povinnost spočÍvajÍcÍv odstraněnívad a nedodělků uvedených v protokolu
o předání a převzetí díla,
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- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodrženItermínu pro odstraněnívad a nedodělků,
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení

termínu dokončení díla,

- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za
nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště.

Záruční doba

7.2. Záruční doba díla je sjednána v délce 60 měsíců od řádného dokončení a předání díla. Záruční lhůta
dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

7.3. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady či
nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno
jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude
pořízen zápis do protokolu o předání díla.

7.4. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.

7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za
které odpovídá zhotovitel.

7.6. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to
vše dle vlastnívolby bez ohledu na charakter předmětné vady.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedeni díla
či provedeni, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán,
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považuji vady v dokladech
nutných k užíváni předmětu díla a dodáni jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále
rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky).

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení
a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady,
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou
zjevnými až po této době.

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn:

a. požadovat odstraněnívady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),

b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukončit Smlouvu v souladu s ČI. 16.
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8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charaktervady, přičemž konkrétní

volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámenízaslaném kdykoliv během lhůty stanovené
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává. je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznáni
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. jestliže objednatel v reklamaci výslovně
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňováni vady (havárie)
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti
s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný
z jiného právního důvodu.

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlenís odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním,
nedodržením nebo porušením povinnosti vyplývajicich z této Smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plněniveřejné zakázky dle SOD (do doby úplného dokončeni díla
bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti
způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti
s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a jinými
dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min 6 000 000 KČ (šest milionů KČ).

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.

10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady
za tuto činnost hradíobjednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných
médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit (dle odst.
6.17. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie,
na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném
čase a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba.

10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož
i za škody, vzniklé jeho činnosti ve spojitosti s prováděním díla.
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10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost

v souvislosti s probIhajIcň"n provozem a současně probIhajíckni pracemi, které jsou nezbytné
k řádnému dokončení díla. Stavební práce mohou probíhat i o víkendech. Stavební práce mohou
probíhat v rozmezí od 6:00 do 20:00 hodin.

10.7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby a s dostatečným předstihem bude
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům
osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržováni bezpečnostních
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečeni stavebního prostoru, zajištěni zařízeni
staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana
životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištěni bezpečnosti osob, které se budou
na staveništi pohybovat a zabráněni přístupu nepovolaným osobám.

10.9. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění,
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady.

10.10. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti
(5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí
odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději
před předáním a převzetím díla.

10.11. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodáni díla) je zhotovitel
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.

10.12. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou
(dále také ,,stavbyvedoucí") v souladu s požadavky § 164 SZ. Autorizovanou osobu, kterou zhotovitel
pověřil odborným vedením stavby ve funkci stavbyvedoucího, uvedl na str. 1této smlouvy.

Stavbyvedoucí je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné
vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplněni
povinností stavbyvedoucího stanovených zákonem a dále zajistit řádné a kvalitní provedeni díla.
Stavbyvedoucí je povinen účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen
pozvattechnický dozorstavebníka a autorský dozor minimálně 3 pracovní dny před konáním kontrolní
prohlídky, na které má být schváleno zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení
veškerých úkonů požadovaných v projektové dokumentaci.

V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu stavbyvedoucího, musí výměnu této osoby
oznámit technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového
stavbyvedoucího. Nový stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu požadavků
zadávací dokumentace.

Splnění kvalifikace nového stavbyvedoucího doloží zhotovitel objednateli před zahájením jeho
činnosti. V případě že by nový stavbyvedoucí kvalifikaci v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo
nedoložil, musí zhotovitel zajistit takovou osobu, která požadovaná kritéria splňuje a doloží.

10.13. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinnostívyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má
takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou,
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně
odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy.
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10.14. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, které uvedl v seznamu

s identifikačními údaji poddodavatelů. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu
poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit technickému dozoru stavebníka a
koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového poddodavatele.

10.15. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické
kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků
zadávací dokumentace. Splněni způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel
objednateli kopii dokladu ke splněni způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového
poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu
nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria
splňuje a doloží.

10.16. Objednatel je povinen uchovávat veškerou originální dokumentaci souvisejIcI s veřejnou zakázkou
včetně účetních dokladů po dobu minimálně však 10 let od finančního ukončení projektu.

10.17. Objednatel si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v ČI. 2.8 Zadávací
dokumentace, změnu závazku podle § 100 odst. 1ZZVZ. Případná změna závazku ze smlouvy se bude
řídit tímto ustanovením zadávací dokumentace nebo § 222 ZZVZ.

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 166
sz a jeho prováděcích předpisů.

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel
objednateli při předání dokončeného díla.

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla.

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konáni lx
týdně). Povinnosti osoby, která bude zajišťovat odborné vedeni stavby, je pravidelná účast na
kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné
osoby.

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím
spojené.

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly
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a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost
zhotovitele za vady díla.

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací
vždy při ukončeni určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám
bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací
na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato
povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly
a nést náklady s tím spojené.

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

14. VLASTNICTVÍ DÍLA

14.1. VznikajÍcÍ dílo je od počátku zahájení provádění díla ve vlastnictví objednatele, komponenty se stávaji
součástí díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese
zhotovitel až do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

14.2. Ustanovení předchozího článku této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve smlouvách se všemi
poddodavateli respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. v tomto směru nesmí
Zhotovitel sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. Občanského zákoníku ani
jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

15. SANKCE

15.1. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za
každý započatý den prodlení.

15.2. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00
kč) za každý započatý den prodlenís převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo
objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ČI. 16 této smlouvy.

15.3. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předáni
staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce
korun českých (3.000,00 kč) za každý započatý den nás|edujÍcÍ po patnáctém (15.) dni od předání
staveniště, dokud nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět
smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ČI. 16 této smlouvy.

15.4. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.

15.5. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zap|acenÍsm|uvní pokuty ve výši jeden dva a půl tisíce korun českých (2.500,00 kč) za každý
započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a
řádného splnění, a to i opakovaně.

15.6. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun
českých (1.000,00 kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy.
V případech, kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody
velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty
ve výši deset tisíc korun českých (10.000,00 kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému
termínu nápravy za každou reklamovanou vadu.

15.7. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat
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po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny díla bez
dph za každý započatý den prodlení, nejvýše však padesát tisíc korun českých (50.000,00) kč za den.

15.8. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího
a zajištěni odborného vedeni stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel požadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2.000,00 kč) za každé jednotlivé
porušeni. Porušením této povinnosti se rozumitaké neprovedeni kontrol části stavby před zakrytím a
dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním
deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru,
neprováděni pravidelných kontrol a organizace probihajicich stavebních prací osobou
stavbyvedoucího min. jedenkrát (lx) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním
dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovídajÍcÍ
náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání technického dozoru stavebníka a
autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí.

Porušením povinností se rozumí rovněž všechny povinnosti uvedené v č. 10.13.

15.9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 kč) za každý den,
kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.

15.10. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů,
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podňejí a bez ohledu na to, zda jsou práce
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit
dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv
Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta dvacet tisíc korun českých
(20.000,00 kč) za každý případ objektivně prokazatelného porušeni.

15.11. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručeni jejich vyúčtováni druhé smluvní
straně.

15.12. Objednatel je oprávněn uplatnit vÍce smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušenIvIce
povinností.

15.13. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu
a snížit o něj částku k úhradě.

15.14. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.

15.15. Ujednání o smluvních pokutách zůstávajív platnosti iv případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo
výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

16.1. Tato Smlouva může být ukončena:

a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,

b. písemnou dohodou smluvních stran,

c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,

d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší
své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř.
likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné
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zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly,
mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nebo od smlouvy odstoupit, s okamžitou platností
rovněž v případě, pokud:

a. zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této
Smlouvě, a to zejména v ČI. 3 této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo
dílo v průběhu jeho prováděni vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede
neprodleně odpovkjajIcIm způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;

b. zhotovitel neposkytuje opakovaně dostatečnou součinnost a koordinaci činností;

c. zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru
stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude
proveden záznam - např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;

d. zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadávací
dokumentací oznámen;

e. nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele
k převzetí staveniště dle ČI. 5 této Smlouvy;

f. v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek,

g. pokud zhotovitel po předánístaveniště do patnácti (15) kalendářních dnů nezačne s realizací díla,
pokud není písemně sjednáno jinak;

h. ze zákonem stanovených důvodů.

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejIcIch s
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací.
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli
nevzniká nárok na úhradu nákladů.

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno a
současně došlo k naplněni některé z nás|edujÍcÍch podmínek. Jedná se o případy uvedené ve ČI. 16.2.
Smlouvy (insolvenčni řízeni, uvedeni nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od
smlouvy v případech stanovených ve ČI. 16.3. písm. e., e., f., a g. Smlouvy, zhotovitel je rovněž
oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanoveném v ČI. 16.3. písm. h. Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň
částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné
závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele.

16.7. výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva
zrušuje od počátku. Pro výpověď' a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

16.8. Dojde-li k výpovědi či odstoupení od této Smlouvy zejména z důvodů uvedených v ČI. 16.2. a 16.3. této
Smlouvy ze zavinění, které je jednoznačně na straně zhotovitele díla spočÍvajÍcÍ především v
nekvalitním provádění díla a nesjednání nápravy ve stanoveném termínu, provádění díla nekvalitním
způsobem opakovaně, nedodržení ustanovení uvedených v uzavřené smlouvě, nedodržení smluvních
termínů dle uzavřené smlouvy, je objednatel oprávněn, v souladu s výhradou v zadávací dokumentaci

Stránka 15 z 18



Smlouva o dílo
veřejné zakázky, oslovit k uzavření nové smlouvy o dílo účastníka zadávacího řízení, který se dle
hodnocení umístil jako další v pořadí, a to za cenu dle jeho nabídky, a to i opakovaně. Tím nejsou
dotčena práva objednatele plynoucí z této Smlouvy, která se vztahují k odpovědnosti za vady a záruce
za jakost části díla provedené zhotovitelem.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Smluvní kontakty:

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek
pro úspěšnou realizaci Smlouvy

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se
dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání.
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18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihhží, nebo že kterékoli ustanoveni této Smlouvy či jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních
ujednánítéto Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této
Smlouvy tím zůstávají nedotčena.

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po
objednateli obnovení jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního
závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zak|ádajÍcÍ zvlášť hrubý nepoměr v
právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle
§ 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky
přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla jsou taxativně uvedeny v ČI. 6.18 této
smlouvy.

18.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou,
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

18.5. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejich příloh, změn
a případných dodatků zveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě v registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasí
s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.

18.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy
pro řádné zadáníveřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do up|ynutÍskartační|hůty této
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

18.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi
oprávněnými osobami obou smluvních stran.

18.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

18.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojuji své podpisy.
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