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DODATEK 01
Strany
	Objednatel
	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

	Sídlo
	Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

	IČO
	03447286

	DIČ
	CZ03447286

	Zápis v obchodním rejstříku
	sp. zn. B 20059 vedená u Městského soudu v Praze

	Zastoupen
	PhDr. Filip Hájek, předseda představenstva a 
Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva

	a
	

	Konzultant
	SATRA‐SUDOP‐METROPROJEKT – Modernizace SAT - Projektant

	Společník 1 (vedoucí)
	SATRA, spol. s r.o.

	Sídlo
	Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

	IČO
	18584209

	DIČ
	CZ18584209

	Zápis v obchodním rejstříku
	sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze

	Zastoupen
	Ing. Ludvík Šajtar, jednatel

	Společník 2
	SUDOP PRAHA a.s.

	Sídlo
	Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

	IČO
	25793349

	DIČ
	CZ25793349

	Zápis v obchodním rejstříku
	sp. zn. B 6088 vedená u Městského soudu v Praze

	Společník 3
	METROPROJEKT Praha a.s.

	Sídlo
	Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

	IČO
	45271895

	DIČ
	CZ45271895

	Zápis v obchodním rejstříku
	sp. zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze



Strany se na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění s názvem „Modernizace Strahovského automobil. tunelu, P5 a P6, č. akce 1000149 – Projektant – Podmíněné obnosy – Variace V01+V02“, které bylo vedeno v návaznosti na smlouvu na veřejnou zakázku „Modernizace Strahovského automobil. tunelu, P5 a P6, č. akce 1000149 – Projektant“ („původní zakázka“), uzavřenou dne 25. 6. 2024 („Smlouva“), dohodly na následujícím dodatku ke Smlouvě („Dodatek“):
Obsah a předmět dodatku
Slova a výrazy v Dodatku mají význam jim stanovený ve Smlouvě.
Objednatel se rozhodl, že nové služby v rozsahu vyplývajícím z přiloženého pokynu k Variaci V01 a V02 budou řešeny s využitím podmíněných obnosů podle Přílohy 3 [Odměna a platba], a to v případě:
Variace V01 podle Pod-článku 5.1 [Podmíněné obnosy pro podklady a průzkumy];
Variace V02 podle Pod-článku 5.2 [Podmíněné obnosy pro ostatní nepředvídatelné nebo dodatečné nezbytné potřeby].
Jednací řízení bez uveřejnění, jehož výsledkem je uzavření Dodatku, bylo provedeno v návaznosti na ust. 2.2.2 kmenové části zadávací dokumentace původní zakázky v souladu s § 66 ve spojení s § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Paušální sazba za výkon základních povinností podle Dopisu nabídky se tímto Dodatkem zvyšuje o 26 315 225,50 Kč bez DPH.
Podrobnosti jsou stanoveny v přílohách.
Nad rámec výše uvedeného Strany dále v souladu se svou skutečnou vůlí a výsledkem zadávacího řízení původní zakázky stvrzují, že součástí Smlouvy je od jejího uzavření Dopis nabídky v plném znění tak, jak byl součástí nabídky Konzultanta. Pro vyloučení pochybností je plné znění Dopisu nabídky přílohou Dodatku. Změny vyplývající z Variací V01 a V02 tím nejsou dotčeny.
Strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.
Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu poslední Stranou za využití uznávaných elektronických podpisů, přičemž postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka jeho uveřejnění v souladu s předchozím odstavcem.
Přílohy
Následující přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku:
Pokyn k variaci V01+V02 včetně příloh
Dopis nabídky v plném znění
Podpisy zástupců Stran
	Objednatel:
	Konzultant:

	Praha, 15.10.2025
	Praha, datum podle el. podpisu

	



	




	PhDr. Filip Hájek
	Ing. Ludvík Šajtar

	předseda představenstva
	jednatel

	



	SATRA‐SUDOP‐METROPROJEKT – Modernizace SAT ‐ 
Projektant

	Ing. Josef Richtr
	

	místopředseda představenstva
	

	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
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