 Městský úřad Vrchlabí
Odbor školství a kultury
Zámek 1 / 543 01 Vrchlabí



Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
Číslo 0305/SML/2025 uzavřené dne 18. 7. 2025

čl. 1. Smluvní strany  

1.1.	           	Objednatel:				Město Vrchlabí
    		Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Janem Sobotkou, starostou města
		zastoupený ve věcech technických: 	Lubošem Zlatníkem, technikem majetkovéh odboru
adresa:					Zámek č. 1, 543 01 Vrchlabí
IČO:					00 278 475 
DIČ:					CZ00728475
bankovní spojení:			Komerční banka
číslo účtu:				19-1303702389/0800

1.2.		Zhotovitel:				TERMOMONT s.r.o.
		sídlo:					Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený ve věcech smluvních: 	Petrem Kubešem – jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech technických:	Tomáš Kabrhel
telefon: +420 724 501 088		e-mail: tkabrhelermomont.cz
IČO:					45538875
DIČ:					CZ45538875	
bankovní spojení:			KB a.s., Litomyšl
číslo účtu:				32805591/0100

čl. 2. Předmět dodatku
		
Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

2.1. Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést změny ve smlouvě o dílo, která vyvstala na základě okolností, které nebyly objednateli v době uzavření smlouvy známy.
2.2. Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce, a to za tuto dohodnutou cenu: 

Vícepráce:
Změn typu otopných těles, osazení ot. tělesa v ŠJ a šatně ŠJ	37 259,90 Kč
Jádrové vrtání, skříň HUP	29 240,00 Kč
Napojení mateřské školy	20 677,24 Kč
Začištění po instalacích	18 000,00 Kč

Méněpráce:
Rovné vedení potrubí	11 974,41 Kč
Izolace potrubí	17 658,09 Kč
Nátěry potrubí – kapitola 5 nabídkového rozpočtu	26 545,40 Kč

Celkem	48 999,24 Kč
CELKEM s DPH	59 289,08 Kč








2.3. Smluvní strany zároveň rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo	2 611 329,69 Kč 
Dodatek č. 1	48 999,24 Kč
		    

Cena celkem	2 660 328,93 Kč
Cena celkem s DPH	3 218 998,00 Kč


2.4. Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
2.5. Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
2.6. Změny dle tohoto dodatku odpovídají změnám popsaných ve změnových listech č. 1 až 7.

Čl. 3. Obecná ustanovení

3.1. 	Tímto dodatkem se nemění celková povaha zakázky.
3.2. 	Změna závazku dle tohoto dodatku se řídí § 222, odst. 4, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, tedy se jedná o změnu de-minimis jejíž hodnota nedosahuje limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně absolutní hodnota provedených změn nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

[bookmark: _GoBack]Ve Vrchlabí dne: 17.10.2025		




	
	

Za objednatele :			    				Za zhotovitele: 
Město Vrchlabí							TERMOMON s.r.o.
Ing. Jan Sobotka							Petr Kubeš
starosta města Vrchlabí							jednatel společnosti
IČ: 002 78 475			Tel.: 499 405 315
DIČ: CZ00278475			Fax: 499 405 310
Číslo účtu: 19-1303702389/0800		Email: miksikovaeva@muvrchlabi.cz			www.muvrchlabi.cz
1

image1.png
mésto
/ Virchlabi




image10.png
mésto
/ Virchlabi




image2.png




image20.png




