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SMLOUVA O DÍLO 
 

na realizaci díla s názvem: „Oprava severní strany a schodiště zimního stadiónu“ 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:  Tereza Břeclav, příspěvková organizace  

se sídlem:   Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav 

IČO:    13691163 

DIČ:    CZ13691163 

Zastoupený:   Ing. Radkem Hrdinou, ředitelem 

Kontaktní osoba:   Ing. Radek Hrdina, ředitel 

Tel.:      

Email:      

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)  

 

 

a 

 

 
 2. Zhotovitel:                             MBL spol. s r. o.  

se sídlem:                                     Nové sady 988/2, 602 00 Brno  

IČO:                                             263 12 956  

DIČ:                                             CZ26312956  

Kontaktní e-mail                           

Oprávněný zástupce:                   Ing. Marek Balej  

- ve věcech smluvních:                Ing. Marek Balej  

- ve věcech technických:             Ing. Martin Čagan  

- ve věcech stavby:                      Ing. Martin Čagan  

zapsaný v OR vedeném KS v Brně pod spis.zn 432 78, oddíl C  

 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)  

 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“). 

 

Článek II 

Úvodní ustanovení 

 

1. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „Identifikační údaje“) jsou v souladu  

s právní skutečností v době uzavření Smlouvy,          
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b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba 

podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání. 

2. Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami společensky 

odpovědného veřejného zadávání a dbá o to, aby při plnění této Smlouvy byly striktně dodržovány 

veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy. Zhotovitel prohlašuje,  

že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu 

s výše uvedenými zásadami.  

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, 

b) že se řádně seznámil s položkovým rozpočtem, a neshledal v něm jakékoliv závady a že je 

dle tohoto položkového rozpočtu schopen zrealizovat dílo (jak je tento pojem definován níže) 

dle této Smlouvy, 

c) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele 

uvedenými v zadávacích podmínkách,  

d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy, 

e) ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání stanovenými 

právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy.   

4. Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky pod názvem ,,Oprava severní strany a 

schodiště zimního stadiónu“, na základě nabídky Zhotovitele č. N124-23 ze dne 17.5.2024 a 

v jejím rozsahu. 

5. Účelem této Smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele dílo definované v této Smlouvě, 

a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro zhotovení stavby nezbytné, 

a dále řádně a bez vad.   

6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto Smlouvou 

a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené shora 

v čl. II odst. 4, se kterou se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této Smlouvy seznámil,  

a obstará vše, co je k provedení díla nezbytné. 

 

 

 

Článek III 

Předmět Smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla pod názvem „Oprava severní strany a schodiště 

zimního stadiónu“ (dále jen „Dílo“). Dílo je blíže specifikováno v položkovém rozpočtu, který 

tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2. Zhotovitel tímto potvrzuje, že Dílo je realizovatelné, a že předložený položkový rozpočet 

neobsahuje chyby, které by měly vliv na funkčnost či cenu Díla. 

3. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, 

které s realizací Díla souvisí. Zhotovením Díla Smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné 

provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 

materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla bez vad.  

4. Mimo všechny definované činností patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla včetně 

vytyčení inženýrských sítí, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení Díla,  

c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
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d) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, 

e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.). 

5. Před zahájením a v průběhu realizace Díla Zhotovitel zajistí dodržení podmínek obsažených  

ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení. 

6. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a po řádném odstranění veškerých případných vad 

zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

7. Rozsah provedení Díla je vymezen položkovým rozpočtem. Dílo bude mimo jiné provedeno 

v souladu s touto Smlouvou, platnou právní úpravou, platnými a aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN 

a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými postupy řemesla  

či profese. Objednatel se při zhotovování Díla plně spoléhá na Zhotovitelovu znalost odborných 

a speciálních předpisů. 

8. Součástí Díla není: autorský dozor, činnost technického dozoru stavebníka, zajištění stavebního 

povolení a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi vyjma případů, kdy bude činnost takového koordinátora 

požadována zvláštním právním předpisem např. z důvodu mnohosti poddodavatelů Zhotovitele. 

9. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. 

 

Článek IV 

   Vlastnictví k Dílu 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.   

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení Díla, je až do jejich případného zabudování Zhotovitel, který nese 

nebezpečí škody na těchto věcech až do okamžiku předání Díla Objednateli, bez ohledu  

na zavinění. 

3. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami a dle požadavků 

Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a případně činnost koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání Díla 

a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. 

 

Článek V 

Místo plnění 

 

1. Místem plnění je sídlo zadavatele. 

 

Článek VI 

Termín plnění 

 

1. Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 07.07.2024.  

2. Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště ze strany Zhotovitele. 
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3. Předpokládaný termín zahájení je 29. 5. 2024. 

4. Staveniště pro provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli do 5 kalendářních dnů od podpisu této 

Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu předání staveniště pro provedení Díla  

s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu termínu za žádných 

okolností nevyplývá právo na odstoupení od Smlouvy nebo účtování jakýchkoliv smluvních pokut, 

navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu pro předání staveniště z důvodů na straně 

Objednatele se o stejnou dobu prodlužuje termín pro provedení Díla. 

5. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol. 

6. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou Smluvních stran, 

bude nedílnou součástí stavebního deníku, který je Zhotovitel povinen řádně na staveništi vést.  

7. Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce neprodleně po předání staveniště, nicméně vždy  

při dodržení podmínek stanovených právními předpisy pro realizaci Díla či jeho části.  

8. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla dle bodu 1. 

tohoto článku a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo za podmínek této Smlouvy převzít. 

9. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O dobu přerušení se prodlužují 

termíny tím dotčené. 

10. Trvá-li přerušení prací na Díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně  

Objednatele, závazek zaniká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany  

provedou vyrovnání vzájemných práv a povinností podle zásad o bezdůvodném obohacení. 

 

Článek VII 

Cena Díla 

 

1. Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

provedeného Objednatelem a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v tomto 

zadávacím řízení a činí: 

 

Celková cena  

Celková cena bez DPH           1 418 548 Kč 

DPH               297 895 Kč 

Celková cena včetně DPH            1 716 443 Kč 

 

2. Cena Díla je stanovena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu, který tvoří 

nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 1. Položkový rozpočet je Zhotovitelem oceněný 

soupis stavebních prací (dodávek a služeb), v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny 

u všech položek stavebních prací, (dodávek a služeb) a jejich celkové ceny pro Objednatelem 

vymezené množství. 

3. Cena Díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním této 

Smlouvy a zadávacích podmínek. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny Díla v případě,  

kdy si nákladnost prací na Díle, tj. na položkách uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb, nebo na jakýchkoli stavebních pracích, dodávkách a službách, které jsou nezbytné pro 

realizaci Díla a které byly či mohly být předvídatelné v době podání nabídky, vyžádá zvýšení 

ceny Díla.    

4. Ke zvýšení ceny Díla může dojít pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 

Smluvními stranami uzavřeného před zahájením realizace víceprací, tj. prací, které dosud nebyly 

předmětem Díla dle této Smlouvy. 
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5. Hodnota dodatečných stavebních prací (víceprací) nesmí překročit procentní limity stanovené 

platnou právní úpravou. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech 

změn. 

6. Bude-li Objednatel požadovat omezení rozsahu Díla, tj. vypustit některé práce, které jsou 

předmětem Díla dle této Smlouvy, musí tak Smluvní strany učinit formou písemného dodatku  

k této Smlouvě a současně stejným způsobem dohodnout, jakým způsobem se změní (sníží) cena 

Díla. 

7. V případě, že 

a) se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu Díla, 

b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od položkového rozpočtu, 

platí ustanovení tohoto článku obdobně. 

8. Změny ceny Díla v souladu s tímto článkem musí být Smluvními stranami dohodnuty v souladu 

s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. Dojednanou změnou nesmí dojít 

k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny Díla 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

10. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny Díla 

stanovena v souladu s cenovou soustavou URS platnou ke dni uzavření této Smlouvy. 

11. Položkový rozpočet bude vypracován pro konkrétní změnu, 

- může být poskládán z několika změnových listů a to jak plusových, tak i mínusových, 

- musí být vyhotoven ve shodné struktuře a formátu jako smluvní rozpočet stavby a to jak po 

stránce věcné, tak stránce elektronické, je nutné jej předložit v elektronické podobě jako jeden 

celek a to pro účely kontroly čerpání (výstup .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro 

rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a 

jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování,  

- ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem 

uvedeným v původní smlouvě na plnění zakázky. 

12. Dojde-li ke změnám Díla v souladu s tímto článkem (vícepráce, méněpráce či jiné změny),  

ale Smluvní strany nedojednají dopad na termín plnění, platí původní termíny uvedené v článku 

VI. této Smlouvy. 

13. Pokud Zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup bez předchozí dohody 

s Objednatelem na ceně Díla, pak Zhotovitel Díla nemá právo na úhradu ceny té části Díla, která 

nebyla provedena v souladu s výše uvedeným postupem, je povinen tuto část Díla na své náklady 

odstranit, při zachování celistvosti a funkčnosti Díla, pokud nebude s Objednatelem dohodnuto 

jinak 

14. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.  

 

Článek VIII 

Platební podmínky 

 

1. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. 

2. S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena Díla hrazena průběžně na základě 

daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž 

datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

3. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu  

je faktura neúplná. 
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4. Zhotovitel provede konečnou fakturaci na základě soupisu skutečně provedených 

a odsouhlasených prací. Konečná faktura může být Zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních 

dnů ode dne řádného provedení Díla, tj. po předání díla bez vad, resp. po odstranění vad 

uvedených v předávacím protokolu. Faktury vystavené dle této Smlouvy musí obsahovat název 

akce a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího vystavení, a dále všechny náležitosti řádného 

účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a údaje dle § 435 

Občanského zákoníku a § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích). Faktura bude doručena Objednateli alespoň 20 dnů přede 

dnem splatnosti. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, je Objednatel 

oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal 

do prodlení s její úhradou; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě 

doplněné či opravené faktury. 

5. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další povinné údaje. 

Povinné uvedené údaje uvede zhotovitel na faktuře takto: 

1. označení plátce: 

2. rozsah a předmět plnění: 

a. Název stavby dle čl. III odst. 1 této Smlouvy  

b. Číslo uzavřené Smlouvy (číslo Objednatele) 

c. Bankovní spojení  

d. Označení Zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho 

vlastnoruční podpis.  

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, uvedený v čl. I 

této Smlouvy.  

7. Z celkové částky (bez DPH) každé jednotlivě vystavené faktury bude Objednatelem odečteno 

zádržné výši 10 % za účelem zajištění závazku Zhotovitele Dílo řádně dokončit ve sjednaném 

termínu (dále jen „Zádržné“). Zádržné, či jeho jednotlivá část, není splatné ve lhůtě splatnosti 

příslušné faktury, ale bude Zhotoviteli vyplaceno jako celek nejpozději do 15 dnů po předání  

a převzetí Díla, případně do 15 dnů poté, co Zhotovitel odstraní vady uvedené v protokolu  

o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné 1 nepodmíněnou bankovní 

zárukou splatnou na požádání, která bude platná ode dne podpisu této Smlouvy do 30 dnů  

po termínu dokončení Díla. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur  

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 

ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost  

do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 

předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel 

bude v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství  

ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 

 

Článek IX 

Provádění Díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

2. V případě, že Zhotovitel pověří provedením jeho části jinou osobu (dále jen „Podzhotovitel“), 

má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám. 
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3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (dále jen „Odborná způsobilost“). 

Tato podmínka se vztahuje i na Podzhotovitele a jím využívané osoby. 

4. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli Odbornou způsobilost příslušných osob (viz 

předchozí odstavec tohoto článku) mimo jiné předložením čestných prohlášení, dle nichž všechny 

v úvahu přicházející osoby podmínku Odborné způsobilosti splňují. 

5. V případě, že bude Zhotovitel realizovat vymezené práce na Díle (viz odst. 5 tohoto článku výše) 

pomocí osob, které nemají Odbornou způsobilost, vyzve jej Objednatel ke zjednání neprodlené 

nápravy. Objednatel je současně oprávněn požadovat za porušení této povinnosti po Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti, 

tj. za každou osobu bez Odborné způsobilosti, která se podílela na realizaci Díla byť část jediného 

dne. 

6. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit 

všechny povinnosti z nich vyplývající. 

7. Kontrolní dny      

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontroly na staveništi (dále jen 

„Kontrolní den“), a to v pravidelných termínech, nejméně jednou za týden. V případě 

neexistence vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem ohledně termínu Kontrolního 

dne, určí den a čas kontroly Objednatel v souladu s níže uvedenými podmínkami. 

Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, a to zejména 

za účelem kontroly konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel je povinen 

vyrozumět Objednatele o nutnosti provedení mimořádného Kontrolního dne alespoň 3 dny 

předem. I Objednatel, v případě, že svolává mimořádný Kontrolní den, je povinen vyrozumět 

Zhotovitele alespoň 3 dny předem. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. Vedením 

Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. O průběhu Kontrolních dní pořídí Objednatel zápis, který 

potvrdí svým podpisem všichni zúčastnění. 

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy z Kontrolních 

dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo s odpadem vzniklým 

v souvislosti s realizací Díla a na kterou skládku byl odpad uložen a v jakých objemech.  

9. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se Díla ve smyslu zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 140 Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1303/2013 po dobu stanovenou v tomto nařízení, nejméně však po dobu 10 let 

počítané od posledního dne roku, kdy došlo k předání a převzetí Díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 

práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

11. Zhotovitel se zejména zavazuje, že: 

a) veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy 

(zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  
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b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, splňují podmínky 

pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení  

k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),  

c) všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných registrech 

(zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného 

zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),  

d) jako Poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické osoby  

s příslušným oprávněním k podnikání,  

e) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 

proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

f) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 

vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 

vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu 

kontrolováni.  

12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 10  

a odst. 11 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících se na provádění Díla 

dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 

Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost 

Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění 

díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy.  

13. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným způsobem  

se všemi navazujícími souvislostmi.  

14. Stavební práce budou po celou dobu probíhat za provozu. Zhotovitel nesmí narušit běžný chod 

budovy. Budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení v budově a 

přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku. Veškerá omezení stávajícího 

provozu je zhotovitel povinen nahlásit vždy 3 pracovní dny předem.  

 

Článek X 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis 

o předání a převzetí staveniště. 

2. Stavební deník musí být Zhotovitelem veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, a to především pokud jde o jeho povinné obsahové náležitosti.   

3. Do stavebního deníku Zhotovitel dále zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

Smlouvy. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 

připojovat svá stanoviska.  

5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby od 07.00 do 17.00 hod. k dispozici v kanceláři 

stavbyvedoucího Zhotovitele na staveništi, musí obsahovat: 

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 

- identifikační údaje stavby, 

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 

- denní záznamy,  

- zápis o předání a převzetí staveniště. 

6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 

pevnými. 
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7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné  

za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. 

 

Článek XI 

Předání a převzetí Díla 

 

1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn přizvat 

k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také 

autorského dozoru projektanta. 

2. Objednatel Dílo převezme od Zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo převzít včetně 

drobných vad, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému 

užívání Díla a nebudou překážkou pro úspěšné provedení kolaudace díla v termínu do 2 měsíců 

po ukončení prací. Případné drobné vady budou v takovém případě uvedeny v zápise o předání  

a převzetí Díla (viz následující odstavec tohoto článku).  Budou-li při předání a převzetí Díla 

zjištěny vady, je Zhotovitel povinen zjednat nápravu v co nejkratším termínu a nejvhodnějším 

způsobem, a to s ohledem na druh zjištěné vady. V podrobnostech budou lhůty a podmínky  

pro odstranění vad specifikovány v zápise o předání a převzetí Díla. Nedohodnou-li se Smluvní 

strany na termínu pro odstranění vad, má právo jej závazně stanovit Objednatel. 

3. Objednatel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat: 

- označení Díla, 

- označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 

- číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření případných dodatků Smlouvy, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

- soupis drobných vad, dále lhůty a způsob jejich odstranění a vyjádření Smluvních stran k dříve 

uvedenému, případně stanovení termínu pro odstranění vad ze strany Objednatele,  

- prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá či nepřejímá, 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

- seznam předané dokumentace, 

- termín vyklizení staveniště, 

- datum ukončení záruky na Dílo, 

Zápis o předání a převzetí Díla podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele, kteří svými podpisy 

stvrdí správnost údajů uvedených v zápise. Dále zápis o předání a převzetí Díla podepíší i ostatní 

osoby, které se předání a převzetí Díla zúčastní. 

3. Při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických 

norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení stavby, 

včetně prohlášení o shodě. Bez předání těchto uvedených dokumentů, případně dalších 

dokumentů potřebných pro kolaudaci Díla, nebude dílo považováno za řádně předané, a tedy ani 

za provedené. 

4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

5. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout potřebnou součinnost 

dotčeným orgánům tak, aby bylo dílo úspěšně zkolaudováno. Veškerou součinnost musí 

Zhotovitel poskytnout na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.  

6. Po předání a převzetí Díla, případně po odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla,  

je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit, a to nejpozději do 15 dnů. 

7. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to náklady Zhotovitele. 
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Článek XII 

Záruka za jakost a zkoušky Díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a po záruční dobu dle 

následujícího odstavce bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných 

technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a Smlouvy, dále bude 

provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní 

třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců, pokud není dále 

uvedeno jinak. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Díla Objednatelem v případě, že 

Dílo nevykazuje vady nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu 

o předání a převzetí Díla. 

3. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu  

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel  

je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů 

apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dní po obdržení reklamace sdělit Objednateli, v jakém 

termínu začne s odstraňováním reklamované vady.  Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

Objednatele uznává. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 dní od obdržení 

reklamace.  Současně Zhotovitel písemně navrhne Objednateli, v jakém termínu vady odstraní. 

Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. 

Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí,  

že uvedené vady Díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese 

Zhotovitel, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno,  

že vada neměla charakter reklamační vady, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli nutné  

a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady Zhotovitelem. 

5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen začít 

s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

6. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 nebo 5 

tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou 

způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele. 

7. V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje záruka  

za jakost Díla poskytnutá dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy o dobu od nahlášení vady Díla 

Objednatelem Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po odstranění vad Objednatelem 

s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 

započatý kalendářní den.  

8. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 

protokolárního převzetí nového plnění (věci) Objednatelem; záruční doba je shodná jako v odst. 

2 tohoto článku Smlouvy.  

9. Jakákoliv vada Díla se považuje za odstraněnou až po potvrzení jejího odstranění Objednatelem. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani 

odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy. 

11. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních dob dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy  

je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, resp. té jeho části, které 
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se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 

podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. 

Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný 

zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto 

odstavce Smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole 

o splnění záručních podmínek uznává. 

12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.  

 

Článek XIII 

Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele 

 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí při realizaci Díla, dle příslušných 

ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Objednateli osobami, které Zhotovitel při realizaci 

Díla využil. 

3. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které použil nebo hodlal použít při realizaci Díla.  

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu  

zmírnění. 

5. V případě přerušení realizace stavby Díla dle této Smlouvy provede Zhotovitel na své náklady 

veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody po dobu uvedeného přerušení. Zhotovitel má 

nárok na náhradu doložených a účelně vynaložených nákladů vynaložených v souvislosti 

s takovými opatřeními pouze v případě, kdy bude realizace stavby Díla dle této Smlouvy 

přerušena z důvodů na straně Objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených osobami, jež Zhotovitel použil při realizaci Díla, a to minimálně ve výši celkové 

ceny Díla bez DPH a minimálně na celou dobu provádění Díla, včetně doby, kdy bude Zhotovitel 

odstraňovat případné vady. Pojistná smlouva musí být Objednateli předložena před podpisem této 

Smlouvy. 

 

Článek XIV 

Sankční ujednání 

 

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo s provedením Díla je Objednatel oprávněn 

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo s provedením Díla o více jak 15 dnů, je 

Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč za šestnáctý  

a každý další i započatý den prodlení.  

2. Neuhradí-li Objednatel cenu Díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této Smlouvy ve lhůtě 

splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu 

předání a převzetí Díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, ve výši 

2.500 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 

den prodlení. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pokud nenastoupí 

ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace 

Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), ve výši 2.500 Kč za každou 
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reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 

prodlení. 

4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí 

Díla v dohodnutém či Objednatelem určeném termínu ve výši 2.500 Kč za každou neodstraněnou 

vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním takové vady až do úplného odstranění vady. 

Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou 

neodstraněnou vadu zjištěnou v záruční době, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, 

a to za každý započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, 

případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí výše smluvní pokuty dle tohoto 

odstavce 10.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, 

a to za každý započatý den prodlení. 

5. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště v souladu s článkem XI odst. 6. této Smlouvy, je povinen 

zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení 

s vyklizením staveniště. 

6. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla vč. DPH dle čl. VII 

této Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím 

řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv  

na výsledek zadávacího řízení, právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

7. Vznikne-li některé Smluvní straně dle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, je tato 

Smluvní strana oprávněna tento nárok započíst proti pohledávce druhé Smluvní strany, kterou 

tato druhá Smluvní strana má vůči Smluvní straně mající nárok na zaplacení smluvní pokuty. 

8. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy a nemají 

vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 

přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

 

Článek XV 

Vyšší moc 

 

1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na realizaci Díla, které 

nejsou závislé na vůli Smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny Smluvními stranami jako 

např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané 

a neodvratitelné události.  

2. Smluvní strana, která se bude chtít dovolat vyšší moci v souvislosti s realizací Díla, je povinna 

neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, 

a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. 

Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se vyšší moci. 

3. Prokáže-li Smluvní strana, že jí vyšší moc ve smyslu tohoto článku zabránila ve splnění 

povinnosti dle této Smlouvy, zprostí se tím povinnosti k náhradě škody z porušení uvedené 

povinnosti vzniklé. Dříve uvedené se neuplatní, pokud vyšší moc vzejde z poměrů Smluvní strany 

porušující povinnost dle této Smlouvy nebo vyšší moc vznikne až v době, kdy byla Smluvní strana 

v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy. 

4. Výskyt vyšší moci nemá vliv na oprávnění požadovat zaplacení smluvních pokut dle této 

Smlouvy. 

5. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, zavazují se smluvní 

strany zahájit jednání za účelem uzavření dohody, na jejímž základě by došlo k realizaci Díla dle 

této Smlouvy. Při sjednávání uvedené dohody jsou Smluvní strany povinny postupovat v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, především 
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v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedená dohoda zejména 

nesmí ve svém důsledku znamenat podstatnou změnu závazku z této Smlouvy. 

6. Smluvní strany si výslovně sjednaly (zčásti odchylně od zákonné úpravy „vyšší moci“ v ust. § 

2913 odst. 2 Občanského zákoníku), že za vyšší moc se nepovažují: 

a) nepříznivé klimatické či povětrnostní podmínky; 

b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem této Smlouvy; 

c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem. 

 

Článek XVI 

Závěrečná ujednání 

 

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla respektovat dohody uzavřené Objednatelem 

s odpovědným projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy a obecně 

závaznými právními předpisy. 

2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění. 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou Smluvních stran. 

4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení 

smlouvy, tj.: 

4.1 Zhotovitel je v prodlení s dokončením či provedením Díla dle čl. VI této Smlouvy o více 

než 15 dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu, 

4.2 Zhotovitel při realizaci Díla nedodržuje podmínky uvedené v Projektové dokumentaci, 

4.3 Zhotovitel při realizaci Díla bezdůvodně nerespektuje připomínky stavebního dozoru, 

technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi či autorského dozoru projektanta, 

4.4 Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu  

ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem Objednatele  

ve stavebním deníku. 

5. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 

druhé Smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 

oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které 

opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 

Zhotoviteli cenu Díla v rozsahu, v němž bylo bezvadně dokončeno, včetně věcí, které převzal. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout v případě odstoupení od Smlouvy součinnost nezbytnou pro 

zajištění tzv. pasportu stavby. 

6. V případě zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla se Smluvní strany vypořádají dle 

zásad o bezdůvodném obohacení. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí  

ze Smlouvy třetí osobě. 

8. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci   

Smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,  

Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením 

novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v této Smlouvě. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. 

10. Písemnosti dle této Smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této Smlouvy. 

Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
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odmítne či jinak znemožní. Pro komunikaci dle této Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny 

využít i elektronické pošty; v tomto případě budou zprávy zasílány na e-mailové adresy uvedené 

v čl. I této Smlouvy. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně 

a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

12. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích  

oprávnění. 

13. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních 

stran, přičemž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

14. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění Smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv), (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 

Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní 

strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh  

a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu Zákona o registru smluv. 

15. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto Smlouvou jinak 

než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž 

povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku založeného touto Smlouvou, zejména 

ustanovení o smluvních pokutách a zárukách. 

16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené nebo v textu zmíněné přílohy.  

17. Přílohy smlouvy:  

Příloha č. 1 – položkový rozpočet 

 

 

 

V Břeclavi dne 29. 05. 2024                                            V Brně, dne 28. 05. 2024   

 

 

   

Za Objednatele:        Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 


