


Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele: 12/1/2017
č. smlouvy objednatele: 87/2017


Název díla:

Bílina - oprava a rekonstrukce opevnění koryta pod VD Jirkov

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Dodavatel:	Bauvant s.r.o.
sídlo:	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5	  
korespondenční adresa, provozovna	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČO:                                                         27449416                                     	 
DIČ:                                                       	CZ27449416                                 
zastoupený:                                          
	
 
zástupce ve věcech smluvních:          	 
	 
zástupce ve věcech technických:       
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	

bankovní spojení:                                 		
číslo účtu:	
zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113539

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu zdržení legislativní přípravy před zahájením stavby dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 28.07.2017.

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

	Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 28.07.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1. a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 
Ukončení díla: 	původně 		20.09.2017 								nově 			07.11.2017
b) Čl. IV CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	4 251 061,92 Kč
z toho: oprava:    SO 01 + SO 03 VON	   			   814 082,29 Kč
	investice: SO 02 + SO 04 VON				3 436 979,63 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 	     68 842,72 Kč	
Nová celková smluvní cena bez DPH	           			4 319 904,64 Kč
z toho: oprava:    SO 01 + SO 03 VON	   			   814 082,29 Kč
	investice: SO 02 + SO 04 VON				3 505 822,35 Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení:
 
COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 	vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto 	budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 	ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 	spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 	nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 	právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob 	(včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní 	stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných 	právních předpisů.

3. Druhá smluvní strana (dodavatel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) 	prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí 	Ohře, státní podnik (viz. www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní 	podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se 	při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty 	obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 	ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 	trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 	oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami 	vyjádřenými v tomto článku.


Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV., bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne ……………	                         V Kadani dne ………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

							







									 										jednatel 
							Bauvant s.r.o.		  		
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