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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
SMLOUVA O DÍLO č. 2025/00484

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „,občanský zákoník“),


mezi smluvními stranami: 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Sídlo:                            Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ:                                 445 55 601 
DIČ:                              CZ44555601 
Zastoupená:               doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor 
Bankovní spojení:     ČSOB, a.s., Ústí nad Labem 
Číslo účtu:                   xxxx 
(dále jen „Objednatel") 

а 


MindBridge Consulting a.s. 
Zastoupený:                  Ing. Ladislav Klika, předseda představenstva 
Zapsaný:                        v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13294 
Sídlo:                              Geologická 2, 152 00 Praha 5 
IČO:                                28211308 
[bookmark: _GoBack]DIČ:                                CZ28211308 
Bankovní spojení:        Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:                     xxxxx 
Kontaktní osoba:         Ing. Ladislav Klika, předseda představenstva 
                                        T: xxxxx 
                                        E: xxxxx 
(dále jen ,,Zhotovitel") 


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 07. 2025: 


Článek I

Smluvní strany konstatují, že v průběhu Etapy I došlo k prodlení Objednatele s plněním povinností dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu se v souladu s čl. V odst. 2 Smlouvy o dílo a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje doba plnění Zhotovitele o dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení s plněním svých povinností. 

Článek II

Pro vyloučení možných pochybností smluvní strany konstatují, že automatické prodloužení termínu plnění Zhotovitele se projeví pouze v termínu provedení Etapy I a harmonogram uvedený v čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo po prodlení Objednatele je tedy následující: 
Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli do 41 týdnů od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 1. 12. 2026 (včetně vypořádaných připomínek Objednatele) v následujících dílčích částech. 

• Etapa I – participace obyvatel Ústeckého kraje odevzdán nejpozději do 30. 12. 2025 
• Etapa II – činnosti a postavení kulturních a paměťových institucí a subjektů Ústeckého kraje odevzdán do 41 týdnů od účinnosti smlouvy. 
• Etapa III - potenciál a příležitosti tří vybraných subregionů Ústeckého kraje odevzdán do 41 týdnů od účinnosti smlouvy. 

Součástí jednotlivých částí díla jsou veřejné prezentace výstupů z Etapy I-III, které proběhnou takto: v rámci Etapy I do 19. 12. 2025, v rámci Etapy II – III vždy do 39 týdnů od účinnosti smlouvy. 

Článek III

1. Tento dodatek je sepsán jako elektronický dokument opatřený uznávaným elektronickým podpisem každé smluvní strany, nebo pokud jedna ze smluvních stran nemá uznávaný elektronický podpis, ve čtyřech listinných vyhotoveních s vlastnoručními podpisy smluvních stran, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv ve smyslu tohoto zákona a proti uveřejnění tohoto dodatku nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v tomto dodatku, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním dodatku znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od podpisu dodatku druhou ze smluvních stran. 



V Praze dne                                                                                                            V Praze dne


	--------------------------------------------------------- 
	---------------------------------------------------------- 

	za Objednatele 
	za Zhotovitele 

	doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 
rektor UJEP 
	Ing. Ladislav Klika, 
předseda představenstva MindBridge Consulting a. s. 
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