Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1076-025

Čl. 1 

Smluvní strany:

1. Objednatel: 

Fakultní Thomayerova nemocnice 

                          

Vídeňská 800 

                         

140 59 Praha 4 – Krč, 

IČ:                
             00064190

DIČ:           


CZ00064190

Bankovní spojení: 
XXX
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Jan Halíř, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz či jim pověřena osoba

a

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených části díla, projednávání faktur a změnových listů: [OU   OU]  (nebo jiný objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)  

Telefon: 

e-mail: 

	2. Zhotovitel:
	Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Kúty 3967

760 01  Zlín

	       IČ
	46900918

	DIČ:  
	CZ46900918

	Bankovní spojení:
	XXX

	Číslo účtu:
	XXX

	Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, zn. 854

	Zastoupený ve věcech smluvních:
	Ing. Danielem Chudým, místopředsedou představenstva

	Telefon
	

	e-mail
	

	Zastoupený ve věcech technických
	[OU   OU] , výrobním ředitelem

	Telefon:
	

	e-mail:
	

	Stavbyvedoucí:
	[OU   OU]  , autorizovaný technik v oboru Pozemní stavby, 



	Telefon:
	

	e-mail:
	


Objednatel a zhotovitel uzavírají v souladu s čl. XIII.3 Smlouvy o dílo: „Fakultní Thomayerova nemocnice – Centrum komplexní a dlouhodobé péče o děti a rodinu (Centrum KOMPAS) – stavební opravy v částí 1.NP a 2.NP “, vyhlášenou dne 3.7.2025 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) z důvodů dodatečných stavebních prací (více/méně práce) na díle specifikovaném ve Smlouvě.

V průběhu stavby se na straně objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu provedení dodatečných prací dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které v součtu nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jednotlivé druhy dodatečných prací jsou popsány v příloze tohoto dodatku (ve změnovém listě). Tímto dodatkem smluvní strany vypořádávají veškeré vícepráce a méně práce, které při zhotovení díla vznikly.

          Čl. 2

Předmět Dodatku

2.1.
V Článku IV. se bod IV.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se bodem novým v následujícím znění:

„Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ve výši:

Cena bez DPH




2 050 420,78 Kč 

           (slovy: dvamilionypadesáttisícčtyřistadvacettisíc korun českých, sedmdesát osm haléřů)) 

DPH   21 %




   430 588,36 Kč 



(slovy: čtyřistatřicettisícpětsetosmdesátosm korun českých, třicet šest haléřů)

Cena včetně DPH



2 481 009,14 Kč 

           (slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesátjednatisícdevět korun českých, čtrnáct haléřů) 

2.2
V čl. IV. se za bod IV.1. doplňuje nový pod bod IV.1.1 v následujícím znění:

„Předmětem díla jsou též dodatečné stavební práce (vícepráce/méně práce) v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlaseného změnového listu, uvedeného v příloze Dodatku č. 1  Smlouvy o dílo“. 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.

3.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z tohoto Dodatku a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporů, bude spor řešen u příslušných soudů.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejněním v Registru smluv.

3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne: 17.10.2025                                                 
V Praze dne: 
Objednatel:





Zhotovitel:
__________________

                        

_____________________

Doc. MUDr Zdeněk Beneš, CSc.

                 Ing. Daniel Chudý

Ředitel nemocnice



    místopředseda představenstva
Příloha: Změnový list číslo 1
1

