
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
č. SM/ 0798 /2025
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění 

I. 

Smluvní strany

Město Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

Se sídlem Klášterská 135/II, 377 01Jindřichův Hradec

Zastoupené starostou města Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, ve věcech smluvních
                                               Ing. Karlem Hronem, ve věcech technických

                                               xxx, ve věcech realizace



        e-mail: xxx 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 27-0603140379/0800 

/dále jen příkazce/

a

Jméno a příjmení/Název: Společnost „ČOV JH, 2. etapa – TDS, API a VRV“
   zastoupená společností AP INVESTING, s. r. o.
Zastoupen: jednatelem společnosti Ing. Janem Poláškem
Zástupce ve věcech technických: xxx
IČ: 60712121
DIČ: xxx
Se sídlem: Palackého tř. 768/12, 612 00 Brno
Osoba(y) odpovědná(é), obor Vodohospodářské stavby nebo Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství: 
xxx, č. ČKAIT xxx 

Kontaktní spojení: telefon: +420 xxxx, e-mail: xxx   

xxx, č. ČKAIT xxx
Kontaktní spojení: telefon: +420 xxx, e-mail: xxx 
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu:xxx
/dále jen příkazník/

II.

Výchozí údaje a podklady
1. Výchozí údaje

Název stavby/díla: 
Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 2. etapa
Místo stavby/díla: 
Hlavním místem plnění je areál Čistírny odpadních vod, Jiráskovo předměstí 622/III, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj (viz projektové dokumentace na profilu zadavatele).
Investor stavby/díla – stavebník: 
Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 00246875

Zhotovitel stavby/díla: 
Společnost ČOV JH – 2. etapa

Jméno: 



STANTER, a.s. 

sídlo: 



Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, SR 

zastoupený: 


Ing. Juraj Comorek, podpředseda představenstva 

IČO: 



50 085 956 

DIČ: 



xxx 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Nitra, oddíl Sa, vložka 10505/N 

e-mail: 



xxx 

Jméno: 



SMP Vodohospodářské stavby a.s., 

sídlo: 



Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, ČR 

zastoupený: 


Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady a 

Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady 

IČO: 



11 637 471 

DIČ: 



xxx 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu vedeného Městským soudem v Praze, sp. 

zn. B 26499 

e-mail: 



xxx, 

xxx. 

Jméno: 



YUCON CZ, s.r.o. 

sídlo: 



Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, ČR 

zastoupený: 


Ing. Martin Naď, jednatel 

IČO: 



291 84 771 

DIČ: 



xxx 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63922 

e-mail:



xxx
Projektant stavby:
AQUA PROCON s.r.o., IČO 469 64 371, se sídlem Palackého třída 768/12, 612 00 Brno.
Osoba odpovědná za výkon autorského dozoru: xxx
2. Výchozí podklady
Dokumentace předaná příkazníkovi při podpisu smlouvy:

a) Projektová dokumentace pro provedení stavby „Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec 1. etapa“, zakázkové číslo 1555220-50 ze dne 01/2022;
b) Rozhodnutí o povolení stavby Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ekologické krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000 čj. KUJCK 115/2022 ze dne 9. 3. 2022;
c) Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby ze dne 7. 10. 2025 číslo smlouvy 0753/2025 včetně položkového rozpočtu, harmonogramu stavby a seznamu poddodavatelů, 
Příkazník tímto prohlašuje, že byl před podpisem smlouvy podrobně seznámen s projektovou dokumentací pro provedení stavby, jakož i s místem realizace stavby.
Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel díla ani osoba jím ovládaná ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
III.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, že zabezpečí za dále sjednaných podmínek za úplatu pro příkazce jeho jménem a na jeho účet ke stavbě uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy komplexní výkon činnosti technického dozoru stavebníka spočívající v dohledu nad souladem prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení, v dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a platných předpisů. Dále zabezpečí kontrolu technického provedení a technologických postupů stavby, jakož i jejich ekonomiku. 

2. Výkon technického dozoru stavebníka podrobněji: 

· Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, včetně spolupráce při zajištění podmínek pro realizaci stavby (napojení na media apod.), 

· Vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště, 

· Kontrola založení a řádného vedení elektronického stavebního deníku dohodnutého typu zhotovitelem stavby (díla), 

· Organizace a evidence kontrolních dnů stavby včetně vyhotovení a rozeslání zápisu zúčastněným stranám dle pokynu příkazce, 

· V případě potřeby organizovat další jednání v zájmu investora/stavebníka se všemi účastníky výstavby, 

· Průběžná kontrola plnění zhotovitele, tj. kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkající se stavby a s podmínkami dle Smlouvy o dílo, 

· Spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem, a to zejména pokud jde o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a změn stavby, 

· Spolupráce při realizaci přímých dodávek investora/stavebníka, kontrola zajištění koordinace vlastních dodávek investora/stavebníka a dalších subdodávek s činností generálního dodavatele, 

· Kontrola dodržování podmínek stavebního /vodohospodářského/ povolení při stavbě, případně opatření státního stavebního dohledu zhotovitelem, 

· Kontrola a přejímání těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, sledování řádného vykonání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací. 
· Pořízení a vedení fotodokumentace.
· Kontrola a přejímání dokončených stavebních výkonů.
· Sledování zhotovitele, zda vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků, vyžadování a archivace předaných dokladů od zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly apod.). 

· Koordinace dodatečných požadavků investora/stavebníka s projektantem a zhotovitelem, 

· Kontrola postupu prací z hlediska uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby (díla) a časového plánu stavby (harmonogramu), bezodkladné upozornění příkazce na eventuální ohrožení dílčích i konečných termínů stavby,
· Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech týkajících se výstavby.
· Informování investora/stavebníka o průběhu stavby, návrh opatření v případě, že zhotovitel díla řádně neplní své smluvní povinnosti, 

· Hlášení archeologických nálezů.
· Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů a daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, ve vztahu k uzavřené Smlouvě o dílo a k faktické prostavěnosti, jejich předkládání investorovi/stavebníkovi. 

· Kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti Smlouvě o dílo, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby, 

· Přejímání, posuzování a předkládání požadavků zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo technického řešení díla investorovi/stavebníkovi, 

· Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby, 

· Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, 

· Spolupráce s odpovědnými geodety při geometrickém zaměření stavby (díla), 
· Organizace přejímacího řízení, 

· Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle, 

· Stanovení postupů v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby (díla) nebo s obecně platnými právními předpisy, směřujícími k převzetí díla a k odstranění vad a nedodělků, 

· Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech.
· Součinnost a účast na kontrolních dnech svolaných příkazcem v době trvání zkušebního provozu. 
3. Uvedené činnosti zahrnují všechny podstatné činnosti nutné k provedení výkonu technického dozoru stavebníka. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem.

4. Rozsah stavby je dán prováděcí projektovou dokumentací uvedou v čl. II. odst. 2 této smlouvy.
5. Příkazník tímto prohlašuje, že je oprávněn k odbornému výkonu činností, jež jsou předmětem této příkazní smlouvy a osoba, jejímž prostřednictvím bude zabezpečovat tuto odbornou způsobilost, má osvědčení o autorizaci pro obor
· stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
V případě, že odborný dohled (výkon TDS) nebude prováděn osobou s požadovanou odbornou způsobilostí 
dle této smlouvy, bude za každý jednotlivý zjištěný případ uložena sankce dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy. Při opakovaném porušení této povinnosti (více jak 5 případů), může být tato smlouva ukončena odvoláním plné moci příkazce. 

6. Minimální doba přítomnosti příkazníka osoby odpovědné za obor vodohospodářské stavby na stavbě se stanovuje v rozsahu: 4 hodiny denně/4 dny v týdnu. 
Doba přítomnosti příkazníka na stavbě bude vždy zanesena do stavebního deníku. V případě, že výše uvedený sjednaný rozsah nebude příkazníkem dodržován, bude za každý jednotlivý případ udělena sankce uvedená dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy. Při opakovaném porušení této povinnosti (více jak 5 případů), může být tato smlouva ukončena odvoláním plné moci příkazce. 
7. Příkazník se touto smlouvou zavazuje, že pokud příkazce obdrží na výše uvedenou stavbu, která je předmětem této smlouvy, dotaci z Ministerstva zemědělství ČR, popř. z Operačního programu Životní prostředí, bude příkazník poskytovat veškerou součinnost poskytovateli dotace, jakož i dalšími kontrolním orgánům oprávněným k provedení kontroly.

8. Příkazce podle § 441 občanského zákoníku uděluje tímto příkazníkovi plnou moc k jednání a zastupování při zabezpečování všech činností uvedených v článku III. odst. 1 a 2 této smlouvy jako zástupci příkazce. Platnost plné moci končí:

a) splněním díla dle článku III. odst. 1 a 2,
b) písemným odvoláním plné moci příkazcem s tím, že platnost končí dnem doručení odvolání příkazníkovi,

c) zánikem příkazníka.
IV.

Doba plnění příkazníka
1. Příkazník se zavazuje pro příkazce provádět činnost dle článku III. této smlouvy od zahájení až po dokončení stavebních prací, přejímky kompletního díla bez vad a nedodělků.
- Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 14 dnů od písemné výzvy zadavatele (předpoklad odeslání výzvy po nabytí účinnosti uzavřené smlouvy o dílo); 

- Závazná celková lhůta výstavby: 24 měsíců od předání a převzetí staveniště.
Zkušební provoz v délce 12 měsíců od převzetí části stavby nutné k zahájení zkušebního provozu.

2. Smluvní strany se dohodly, že příkazní smlouva zanikne z níže uvedených důvodů:

a) Písemnou výpovědí příkazce pro závažné porušení smluvních podmínek příkazníkem, s výpovědní lhůtou 15 dnů, která počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

b) Zánikem platnosti plné moci dle článku III. odst. 8 této smlouvy.

3. Při zániku příkazní smlouvy se smluvní strany zavazují postupovat takto:

a) Ode dne účinnosti zániku příkazní smlouvy je příkazník povinen nepokračovat v příkazní činnosti dle této smlouvy, avšak je povinen učinit opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci nedokončením činnosti sjednané v této smlouvě.

b) Ke dni zániku smlouvy je příkazník povinen předat příkazci veškerou dokumentaci, doklady a věci, které od příkazce nebo při vyřizování záležitostí za něho převzal.

c) Za činnost řádně prováděnou a ukončenou do zániku smlouvy, má příkazník nárok na část úplaty odpovídající rozsahu ukončené činnosti.
d) Vzájemné finanční vypořádání včetně zúčtování již poskytnuté části odměny, provedou smluvní strany do 15 dnů ode dne zániku smlouvy. 

V.

Odměna a fakturační podmínky
1. Úplata za činnost příkazníka dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Celková odměna bez DPH  2 859 840,- Kč.
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
2. Odměna obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením plnění příkazníka dle této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění. Odměna nebude žádným způsobem navyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

3. Odměna může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění.
4. Smluvní strany se dohodly, že příkazce nebude příkazníkovi poskytovat zálohy.

5. Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi odměnu takto:

Příkazník vystaví příkazci dílčí fakturu za provedené práce po uplynutí kalendářního měsíce ve sjednané výši 119 160,- Kč bez DPH (tj. poměr smluvní ceny bez DPH/celkový počet měsíců uvedený v čl. IV. odst. 1, tj 24 měsíců). Konečná (poslední) faktura bude vystavena po převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

6. Fakturou se rozumí daňový doklad, který obsahuje předepsané identifikační údaje a náležitosti. V případě, že daňový doklad bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je příkazce oprávněn takovýto daňový doklad vrátit příkazníkovi zpět, a to do data jeho smluvní splatnosti. Příkazník podle charakteru nedostatků daňový doklad opraví či vystaví nový. U opraveného či nově vystaveného daňového dokladu běží nová smluvní lhůta splatnosti dle článku V. odst. 7.

7. Smluvní splatnost daňových dokladů se stanoví 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci. Příkazník veškeré daňové doklady doručí příkazci vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu příkazce ve prospěch bankovního účtu příkazníka. 
8. Příkazník je povinen předložit konečný (poslední) daňový doklad příkazci nejpozději do 30 dnů ode dne odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla.
9. Odměna za výkon TDS v době trvání zkušebního provozu bude účtována samostatně dle skutečného počtu hodin na stavbě a bude účtována ve výši 1 500,-  Kč bez DPH/hod. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje, např. cestovné a jiné výdaje.

10. V případě stanovení nového termínu dokončení stavby, kterým dojde k prodloužení celkové doby plnění příkazníka, má příkazník právo na úhradu své činnosti až do doby ukončení stavby v poměrné výši uvedené v článku V. odst. 5 této smlouvy. 
11. V případě zvýšení rozsahu stavby (díla) dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby mající vliv na dobu plnění příkazníka, tj. zvýšením rozsahu dojde k prodloužení doby plnění příkazníka, má příkazník právo na úhradu své činnosti až do doby ukončení stavby v poměrné výši uvedené v článku V. odst. 5 této smlouvy.

12. V případě, že nastanou skutečnosti popsané v článku V. odst. 10, popř. odst. 11, budou vždy vzájemně upraveny písemným dodatkem k této smlouvě. 

VI.

Povinnosti příkazníka
1. Příkazník není oprávněn pro svou činnost použít jiných subjektů než uvedených v článku I. této smlouvy.
2. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá za tuto škodu takto vzniklou.

3. Příkazník je povinen průběžně úplně a pravdivě příkazce informovat o plnění činností dle článku III. odst. 1 a 2 této smlouvy a bez zbytečného odkladu mu předat věci, které za něho převzal při vyřizování jeho záležitostí.

4. Příkazník je povinen při vyřizování záležitostí postupovat s odbornou péčí, činnosti, k nimž se zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy a je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

5. Příkazník je oprávněn se odchýlit od smlouvy při projednávání věci podle článku III. odst. 1 a 2 této smlouvy, a to jen je-li to v zájmu příkazce a pouze s jeho předchozím výslovným písemným souhlasem. 

6. Příkazník odpovídá příkazci za škodu na dokladech nebo věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitostí nebo dokladech a věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob.

7. Příkazník je povinen být pojištěn pro případ škody jím způsobené nesprávným výkonem činnosti dle této smlouvy. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu provádění stavby i trvání záruky po předání a převzetí stavby investorem/stavebníkem. 
8. Příkazník se touto smlouvou zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství příkazce a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy příkazce. Dále se příkazník zavazuje nevyužít skutečností, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu k příkazci založeného touto smlouvou, pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám. 
9. Příkazník se zavazuje k případné příkazcem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby (díla).

VII.

Smluvní pokuta, úroky z prodlení
Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních sankcích:
1. Příkazce zaplatí úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury, jejíž splatnost je upravena v článku V. odst. 7 této smlouvy ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení bude příkazci vyčíslen a předán samostatným daňovým dokladem nejpozději do 15 dnů ode dne pozdní úhrady. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů ode dne doručení příkazci.
2. Příkazník zaplatí příkazci v případě porušení řádného a bezvadného plnění povinností týkajících se kterékoliv z poskytovaných služeb uvedených v čl. III. odst. 1 a 2, jakož i porušení povinnosti uvedené v článku VI. odst. 8, smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý stanovený konkrétní případ. Smluvní pokuta bude příkazcem uplatněna formou zápočtu z fakturace v daném kalendářním období, ve kterém k porušení došlo. 
3. Příkazník zaplatí příkazci za porušení povinností uvedených v čl. III. odst. 5 a odst. 6 smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 
4. Smluvní pokuty mohou být v souhrnu uplatněny do maximální výše 50 % smluvní ceny díla bez DPH.
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se podepisuje elektronicky. 

2. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
3. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavírána v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

5. Příkazník souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
7. Tato smlouva je uzavřena na základě svobodné vůle obou smluvních stran, bez nátlaku či jinak nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy.

8. Zadání zakázky a uzavření příkazní smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 701/27R/2025 ze dne 3. 9. 2025.
.
V Jindřichově Hradci, dne 



V Brně, dne 
(dle data elektronického podpisu)


(dle data elektronického podpisu)
16.10.2025





16.10.2025
----------------------------------------

--------------------------------------------------------------

    Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

Společnost „ČOV JH, 2. etapa – TDS, API a VRV“
                       starosta města                                    zastoupená společností AP INVESTING, s. r. o.






           Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
       /příkazce/


    
                   /příkazník/ 
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