


D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SML/0122/25
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:   2025034


I. Smluvní strany

	Objednatel:	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně,sp.zn B 783

	Zastoupený:               
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	 

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	5501621/0100

	
	

	

	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:
XXX

	
	XXX

	

	


(„objednatel“)


	Zhotovitel:	
	ZEMAKO, s.r.o.

	Sídlo:
	Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 24862

	Zastoupený:               
	Ing. Lukášem Nejedlým, jednatelem

	
	

	IČO:
	255 04 011

	DIČ:
	CZ25504011

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:	
	XXX

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	

	
	(„zhotovitel“)












II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Spolková – oprava kanalizace a vodovodu“. 

2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění díla.

III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II., odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

	· SO 320 – Stavební část – kanalizační přípojky
	2 005 328,66 Kč bez DPH



Podrobný rozsah víceprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list č. 1, který je Přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.


2) Článek IV odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 
	Cena celkem bez DPH
	35 431 422,83,- Kč“



      se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 
	Cena bez DPH
	35 431 422,83 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	2 005 328,66 Kč

	Celková cena bez DPH
	37 436 751,49 Kč




3) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.


IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Změnový list č. 1.

6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


	V Brně  dne 14.10.2025
	V Brně  dne 16.10.2025

	Za objednatele




	Za zhotovitele

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva

	ZEMAKO, s.r.o.
Ing. Lukáš Nejedlý
jednatel
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	Příloha č. 1
Změnový list č. 1


	Název díla: 
Brno, Spolková – oprava kanalizace a vodovodu

	Stavební objekty dotčené změnami: 
SO 320 – Stavební část – kanalizační přípojky

	Vyjímají se původní objekty:


	Nově se vkládají objekty: 
SO 320 – Stavební část – kanalizační přípojky
	SO 320 
	Kanalizační přípojky
	tj. navýšení ceny o
	2 005 328,66 Kč (bez DPH)




	Datum oznámení změny: 
	Datum předložení změny:  2.10.2025

	Popis změn:   
viz Příloha č. 1 – Popis změn

	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: 
· změna předmětu díla: navýšení ceny o 2 005 328,66	Kč (bez DPH)

	Termín dokončení stavby: do 308 dní od předání staveniště
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