Dodatek č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O

  Číslo 005/2016
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
se sídlem: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00520055
DIČ: CZ00520055
bankovní spojení: Komerční banka a. s. 
číslo účtu: 19437341/0100
zastoupený:  RNDr. Jiří Neumann, ředitel
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KORETA, spol. s r. o.
sídlo: Jáchymovská 104/40, 360 04 Karlovy Vary
IČO:  18226639                



DIČ:  CZ18226639 
zastoupený: Václavem Panochou, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 1294
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento
d o d a t e k  č.1 

s m l o u v y   o   d í l o   Číslo 005/2016 

A) Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2016 Smlouvu o dílo Číslo 005/2016. K uvedené smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, z důvodu úpravy a snížení objemu předmětu díla ve specifikaci Krycího listu rozpočtu ze dne 26. 5. 2016 a změny termínu stavebních prací v průběhu provádění.
B) Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla ve Smlouvě o dílo v článku IV. Cena díla v odstavci 1. Toto upřesnění zahrnuje specifikace dle odsouhlaseného Krycího listu rozpočtu ze dne 1. 8. 2016 a 22. 8. 2016.
Původní text
       IV.
CENA DÍLA
1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky zhotovitele, je cenou maximální a konečnou a činí: 

Cena celkem: 138.654,- Kč vč. 21% DPH
Nový text
      IV.

CENA DÍLA
1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky zhotovitele, je cenou maximální a konečnou a činí: 

Cena celkem: 94.537,- Kč vč. 21% DPH
C) Smluvní strany se dohodly na změně lhůty provedení díla ve Smlouvě o dílo v článku III. Čas plnění, odstavci 1. K této dohodě dochází dle článku III. Bodu 3. a 4. smlouvy. K těmto skutečnostem došlo tím, že v prostorách staveniště bylo nutné po odstranění stávajícího dřevěného obložení objednat práce na silnoproudých a slaboproudých rozvodech.
Původní text
III. 
ČAS PLNĚNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora specifikované dílo v termínu: 
  Zahájení:        1. srpna 2016

  Ukončení:     21. srpna 2016 
Nový text
III. 

ČAS PLNĚNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora specifikované dílo v termínu: 

  Zahájení:        1. srpna 2016

  Ukončení:    30. srpna 2016 
D) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

E) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Karlovy Vary dne 22. 8. 2016
       ____________________________


____________________________________

                       objednatel                                                                           zhotovitel
              RNDr. Jiří Neumann                                                                 Václav Panocha
                      ředitel školy                                                                        jednatel  
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