DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/0729/2025/Lm uzavřené dne 14. 03. 2025 mezi těmito smluvními stranami:
 

Murnyk Stav, s.r.o.
IČO: 05829275
DIČ: CZ05829275	
se sídlem: Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice – Zvonovice
zastoupena: Mykhaylo Murnyk
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 4466481369/0800
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98385
jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné 

a

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 
zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem 
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně druhé,

Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 14. 03. 2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/0729/2025/Lm, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 06. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 15. 07. 2025, v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo stavební práce s názvem FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14. NP Objektu L, které bylo obstaráno jako veřejná zakázka s názvem FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14. NP Objektu L, s evidenčním číslem Z2024-064194 (dále jenom „zakázka“) a zadána v souladu se zákonem  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „zákon“) a Objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“). 
Dílo je realizováno v rámci projektu Zvýšení kvality a dostupnosti hematologické a onkologické péče ve FN Brno“ registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008264, který je financován Evropskou unií z „Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR“.
V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo ke skutečnostem, které měly za následek vznik potřeby realizaci dodatečných stavebních prací, které měly dopad na cenu. Smluvní strany mají zároveň zájem o  opravu chyby v počtech – součtu hodnoty dodatku č. 2.
Na základě výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla o vícepráce, tyto změny díla jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 22 a 33 až 40, které tvoří přílohu č. 1C tohoto dodatku. Změnové listy zároveň doplňují přílohu č. 1 smlouvy – Výkaz výměr - Položkový rozpočet, a jako příloha č. 1C se stávají součástí smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že článek VI. CENA DÍLA odst. VI. 1 se mění a má následující znění:
[bookmark: _Ref500229650][bookmark: _Ref114343331]Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí:
	Cena díla dle smlouvy bez DPH:
	58 858 000,26 Kč

	Hodnota dodatku č. 1 bez DPH:
	4 725 888,79 Kč

	Hodnota dodatku č. 2 bez DPH:
	5 496 738,35 Kč

	Hodnota dodatku č. 3 bez DPH:
	3 317 484,04 Kč

	Smluvní cena díla bez DPH:
	72 398 111,44 Kč

	DPH 21 %:
	15 203 603,40 Kč

	Smluvní cena díla včetně DPH:
	87 601 714,84 Kč


(dále jen „cena díla“)
[bookmark: _GoBack]
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel. 
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1C – Změnové listy č. 22, 33 - 40.

	V Brně dne	V Brně dne

	______________________	___________________
	za Zhotovitele 	za Objednatele	
	Murnyk Stav, s.r.o.	Fakultní nemocnice Brno	
	Mykhaylo Murnyk, jednatel	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel 

