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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017 - 447 
Dodávka a montáž plnicí stanice CNG v areálu ŘSP uzavřené dne 23.02.2017 

 
Smluvní strany 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem 
Osoby oprávněné k jednání 
         ve věcech ostatních:  
  
 ve věcech technických:  
     
a 
 
Zhotovitel: 
Název: MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
Sídlo: Zátkova 495, 392 01 Soběslav 
IČO: 25165020 
DIČ: CZ25165020 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 847 
ID datové schránky:  4xqfanm 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Jiří Slíva, člen představenstva 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:  
   
 ve věcech technických:  
  
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením článku XXII. odst. 3) smlouvy o dílo č. 2017 - 447, tento dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“). 

I. ZMĚNY V PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Vzhledem k novým okolnostem, které nastaly v průběhu plnění smlouvy, se projevila potřeba 
dílčích změn v předmětu díla. Tyto dodatečné dodávky a montážní práce nemohou být technicky 
odděleny od původní veřejné zakázky a nebyly zahrnuty v původním závazku vyplývající ze 
smlouvy, jsou nezbytné k dokončení díla a nemění původní povahu veřejné zakázky. S ohledem na 
výše uvedené důvody se sjednává změna předmětu smlouvy specifikovaná změnovým listem č. 1, 
jeho přílohou, které jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

II. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ 

1. Celková cena za provedení dodatečných dodávek a montážních prácí (víceprací) v rozsahu 
uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku se stanovuje takto: 

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 1.999.500 Kč 
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí 419.895,00 Kč 
celková cena včetně DPH činí 2.419.395,00 Kč 
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2. Dohodnuté ceny za dodatečné dodávky a montážní práce zahrnují veškeré náklady zhotovitele 

související s plněním díla. 
 
3. Cena předmětu díla uvedená v čl. V měněné smlouvy se tedy mění následujícím způsobem: 

 Cena bez DPH 21% DPH Cena s DPH Změna oproti 
ceně smlouvy 

Původní cena dle 
článku V. smlouvy 1.894.500,00 Kč 397.845,00 Kč 2.292.345,00 Kč - 

Vícepráce 105.000,00 Kč 22.050,00 Kč 127.050,00 Kč +5,54% 
Cena ve znění 
tohoto dodatku 1.999.500,00 Kč 419 895,00 Kč 2.419.395,00 Kč +5,54% 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2017 - 447 zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. 

Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

4. Bude-li tato smlouva ve znění dodatků považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle 
příslušných právních předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se 
zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání 
bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené 
smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, 
neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany souhlasí s tím, že se § 2999 odst. 1 občanského 
zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.  

5. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek, jakož i vlastní smlouva a případně další dodatky se 
uveřejňují v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 
smlouvy včetně dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. 
Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že 
zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez 
zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

6. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této 
smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto smlouvou. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující příloha: 
 

Příloha č. 1 – Změnový list č.1  
 

8. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých 
statutárních zástupců. 

 
V Praze dne 30.8.2017                                                                  V Soběslavi dne 29.8.2017  
 
 

……………………………………………………                                                   ……………………………………………………… 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
 Ing. Josef Vojáček  Ing. Ji ří  S líva  
 ředitel člen představenstva 



Stavba Smlouva o dílo č.

Zhotovitel Generální 
projektant

Autorský dozor Technický dozor 
stavby (TDS)

ne
ne
ano
ne
ne

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím nesouhlasím 22.08.2017
Zdůvodnění příloha č. -

Zdůvodnění příloha č. -
Vyjádření zást. obj. ve věcech ostatních dne jméno a příjmení podpis

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení podpis
nesouhlasím 21.08.2017

nesouhlasím 21.08.2017
Zdůvodnění příloha č. -

Zdůvodnění příloha č. -
Vyjádření TDI stavby dne jméno a příjmení podpis

dne jméno a příjmení podpis
nesouhlasím 17.08.2017

Vyjádření autorského dozoru stavby

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení podpis

Zdůvodnění
17.08.2017

viz žádost o uzavření dodatku k SoD č. 2017 - 447
příloha č. 1

Změnový list zpracován dne jméno a příjmení podpis
17.08.2017

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

Jiná změna (charakter a důvod) příloha č. …

Odůvodnění změny stavebního materiálu příloha č. …
Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD Navrhovaný realizační rozpočet příloha č.1
Původní materiálové řešení (v Kč) Navrhované materiálové řešení (v Kč)

Odůvodnění změny technologického řešení

Vzhledem k rostoucímu CNG vozovému parku státního podniku bude zvětšena kapacita tlakového 
zásobníku zemního plynu. Jedná se o navýšení počtu bezešvých tlakových láhví o tři kusy. Zvětšení 
umožní bez čekání natankování až sedmi vozidel neprodleně za sebou. Zároveň bude v zásobníku 
dostatek zemního plynu pro případný výpadek v dodávce. 

Původní řešení v zadávací PD zásobník 9x140l Návrh řešení v realizační PD zásobník 12x140l

Původní rozpočet ze SoD Navrhovaný realizační rozpočet
Původní technologické řešení (v Kč) 1 695 000,00 Navrhované technologické řešení (v Kč) 1 800 000,00

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací
Původní řešení v zadávací PD Návrh řešení v realizační PD 

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č. … Navrhovaný HMG postupu stav. prací příloha č. …
Původní objem stavebních prací (v Kč) Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)

Původní termín dokončení stavby Navrhovaný termín dokončení stavby
Odůvodnění změny termínu dokončení 
stavby

Název změny Zvýšení kapacity zásobníku ztlačeného 
zemního plynu

Změna

termínu dokončení stavby
objemu stavebních prací

Stručný popis 
změny

Navýšení počtu tlakových láhví zemního plynu technologie části stavby
změna stavebního materiálu
jiná

Z M Ě N O V Ý   L I S T Č.  1

Dodávka a montáž plnící stanice CNG v areálu 
RSP 2017 - 447

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
Zátkova 495, Soběslav AZ EKO ateliér s.r.o.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ PŘÍLOHA č.1

Kód:

Stavba:

Místo: Pod Juliskou 1221/5, Praha 6 Dejvice Datum:

Objednatel Vojenské lesy a statky, s. p. Projektant:

Zhotovitel: MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
Zátkova 495, Soběslav

Typ

Náklady stavby celkem - vícepráce

Dodávka a montáž plnící stanice CNG v areálu ŘSP

17.08.2017

AZ EKO ateliér s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

105 000,00
SO 01 Stavební objekt pro umístění technologie
Zvýšení kapacity tlakového zásobníku zemního plynu

tlakové láhve 140 litrů 3ks 90 000,00

uzavírací ventily 6 000,00

doprava 3 000,00

práce 6 000,00
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