

DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:  			Fakultní Thomayerova nemocnice 
                          			Vídeňská 800 
                         			140 59 Praha 4 – Krč, 
IČ:                   	            	00064190
DIČ:                			CZ00064190
Bankovní spojení: 			XXX 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za Objednatele oprávněn jednat a podepisovat: [OU   OU], vedoucí oddělení stavebních investic 



(dále také jen „Objednatel“)
na straně jedné



	2. Zhotovitel:
	PPS Kania s.r.o.
Nivnická 665/10, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

	IČ
	26821940

	DIČ:  
	CZ26821940

	Bankovní spojení:
	XXX

	Číslo účtu:
	

	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25838

	Zastoupený ve věcech smluvních :
	Jan Kania, jednatel

	Telefon
	

	e-mail
	

	Fax :
	----

	Zastoupený ve věcech technických
	Jan Kania, jednatel

	Telefon :
	

	e-mail :
	





(dále také jen „Zhotovitel“)
na straně druhé                                                                                    
         	                    

 
         	                    
 (Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“) 
I.
Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6.02.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace na akci s názvem: „FTN Praha – rekonstrukce gastro provozu – dopracování  projektové dokumentace pro stavební povolení a vypracování prováděcí dokumentace“ (evidenční číslo ve VVZ Z2024-049608) ve všech stupních: projektová dokumentace pro vydání společného povolení (dále také jako „DUR+DSP“) a pro výběr zhotovitele stavby (dále také jako „DPS“), dokumentace  technologie gastro provozu (všechny jmenované stupně projektové dokumentace dále také jen „PD“) a zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.
[bookmark: _Hlk128731113]1.2. V průběhu realizace díla se vyskytly okolnosti (blíže popsané v bodě 1.3) pro které je potřeba změnit Smlouvu, tj. upravit sjednanou cenu. K tomu uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 ke Smlouvě. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

1.3. V průběhu realizace díla (zpracování projektové dokumentace) došlo k doplnění původního zadání pro zpracování projektové dokumentace v částech:
• Náhradní zdroj
• Betonové schodiště + vertikála
• Ocelové schodiště
• VZT úprava pro zálohování
• MaR – zálohování
• SLB, EPS, Rozhlas

K doplnění původního zadání díla došlo z důvodu přijetí návrhu na lepší provozní řešení a rozmístění gastro provozu. Tím došlo i k vyvolání víceprací při zpracování projektové dokumentace. Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy je ve výši 18,6 %.



II.
Předmět dodatku

1.V Čl. I. Smlouvy (Předmět smlouvy) se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3.1 v následujícím znění: „1.3.1. Předmětem díla jsou dále dodatečné projekční práce v rozsahu, uvedeném v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy“.

2. V Čl. II Smlouvy (Cena a platební podmínky) se ruší bod III.2 a nahrazuje se novým bodem v následujícím znění:

„III.2.	Celková cena za dílo (po připočtení dodatečných projekčních prací dle Dodatku č. 1 Smlouvy) je stanovena takto: 


A) [bookmark: _Hlk177547724][bookmark: _Hlk117246313]Cena za zpracování PD + rozpočet + výkon inženýrské činnosti ve všech stupních ¨
    Původní cena díla  bez DPH: 3 048 300,00 Kč  
    Slovy: třimilionyčtyřicetosmtisícdevětsettřistakorun  




   Cena dodatečných projekčních prací bez DPH: 630 000,00 Kč
   Slovy: šestsettřicettisíckorun českých 

  Celková cena za zpracování PD + rozpočet + výkon inženýrské činnosti     ve všech stupních

  cena bez DPH:    3 678 300,00 Kč
  Slovy:třimilionyšestsetsedmdesátosmtisíctřistakorunčeských 

  DPH(21%):		772 443,00 Kč
  Slovy:sedmsetsedmdesátdvatisícčtyřistačtyřicettřikorunčeských

  Cena včetně DPH: 4 450 743,00 Kč
  Slovy: čtyřimilionyčtyřistapadesáttisícsedmsetčtyřicettřikorunčeských


B) Cena za výkon autorského dozoru projektanta:
  
  cena bez DPH:	338 700,00 Kč	
  slovy:třistatřicetosmtisícsedmsetkorunčeských                                                        
  
  DPH (21%):                         71 127,00 Kč	
  slovy: sedmdesátjednatisícstodvacetsedmkorunčeských                                                         

 cena včetně DPH: 	409 827,00 Kč	
 slovy:čtyřistadevěttisícosmsetdvacetsedmkorunčeských                                                       

C) Celková cena za předmět díla (po započtení víceprací)
  cena bez DPH:	4 017 000,00 Kč	
 slovy:čtyřimilionysedmnáctisíckorunčeských                                                        

  DPH (21%):                                 843 570,00 Kč	
  slovy: osmsetčtyřicettřitisícpětsetsedmdesátkorunčeských                                                        

  cena včetně DPH:	4 860 570,00 Kč	
 (slovy:čtyřimilionyosmsetšedesáttisícpětsetsedmdesátkorunčeských 
                                                
3) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.


III
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísni nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré podklady a doklady potřebné k realizaci dodatečných stavebních prací podle tohoto dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku provede Objednatel.

4.  Dodatek je uzavírán elektronicky.





Přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele na dodatečné projekční práce - č.N-023-2025

Příloha č. 2 – Tabulka – přehled změn




 V Praze dne 20.10.2025 	                                   

 Objednatel:					       Zhotovitel:










 doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.                                Jan Kania
            ředitel nemocnice			               jednatel
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