
Č.J: KRPA-280355- 15/ČJ-2024-0000MN-S PCROOETRpo91310683

1(ýtisk č.:1
Počet listů: 2
Př//ohy:

Dodatek Č. 1
ke smlouvě o dílo č. j.: krpa-280355 -14/ČJ-2024 - 0000MN-S ze dne 1. 8. 2025

,, P 2.0 - Bohušovická 485/10, Praha 9 - oprava soeiálního zázemí"

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl. I.
Sníluvní strany

1.
Se sídlern:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Adresa:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Vyřizuje:
Tel.:

Česká republika - Krajské ředitelsh'í policie hl. m. Prahy
Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
75151472
CZ75151472
plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
PO BOX 1151, 110 00 Praha 1
ČNB Praha
3509881/0710
Odbor veřejných zakázek
974 823 250-4

Fax: 974 823 257
e-inail: krpa.ovz.evidence@pcr.cz
dále jen ,,objednatel"

a

2.
Se sídlem:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:
Zapsaná v obchodním
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
e-mail:
dále jen ,,zhotovitel"

Solution Construction s.r.o.
Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
17708095
CZ17708095

jednatelem společnosti
rejstříku vedeném Městským soudem v Praz.e, oddíl C, vIožka 3753 19
Raiffeisenbank
9744476002/5500

yan.bilobrovenko@solutiobuildings.co

uzavírají,

tento dodatek č. 1, kterým se upravuje:



Čl. III.
Cena díla, termín a místo plnění

bod 4.: Termín ukončení prací a předání díla ke dni 26.11. 2025

Důvodem je ztížená realizace díla za plného provozu budovy, zejména pak materiálové
dodávky specifických prvků sanitárních stěn, dělících příček - sklo, které jsou vázány
na dodací termíny jejich výrobců.

Čl. VIII.
Ostatní a závěreČná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a
dva zhotovitel.

2. Obě srnluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku , a s obsahem
dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednána v tísni ani za
jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá
práva a závazky vyplývající z tohoto dodatku na třetí subjekt. Práva a povinnosti
vyplývající z tohoto dodatku přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
Smluvni strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených
v Článcích smlouvy včetně jejich dodatků.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno
insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších
předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy, dodatků smlouvy budou řešeny podle platné
právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky

6. Smluvní strany této sinlouvy, dodatků srniouvy se dohodly, že právní vztahy založené
touto smlouvou se budou řídit právním řádem Ceské republiky.

7. V souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejní objednatel smlouvu v Registru smluv.

8. Text smlouvy, dodatek smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy
není v souladu s ustanovením této smlouvy a dodatků.

9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma sniluvními stranaini a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

10. Ostatllí ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.

P '

V P'a" d"' - 9, 10, 2025

policie hl. m. Prahy pro ekonomiku


