

                                  SMLOUVA  O  DÍLO  č.: 80514-6
                      uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
                                     Rekonstrukce výtahů budovy „A“             

Čl. l

Smluvní strany

Objednatel: 
Ústav makromolekulární chemie AV ČR,  v.v.i.



Heyrovského nám. 2, 162 00  Praha 6

zastoupený:
Ing. Jiřím Kotkem, Dr., ředitelem 
IČO: 
61389013
DIČ: 
CZ61389013

bankovní spojení: 
ČSOB, Na Příkopě 18, 110 00, Praha 1

č.ú.: 
900009633/0300
(dále též jako „objednatel“) 
a
Zhotovitel: 
Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o.



Jenišov 116, 362 11 Karlovy Vary
zastoupený:
Antonín Jaroš, jednatel společnosti
IČO: 
25218883
DIČ: 
CZ-25218883
bankovní spojení: 
UniCreditBank Czech Republik a.s.
č.ú.: 
505419034/2700
Identifikace:
zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9649

 (dále též jako „zhotovitel“)
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“) s následujícím obsahem

Čl. 2
Předmět a účel smlouvy


1.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.6.2017 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Rekonstrukce výtahů budovy A“, (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2.   Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede výměnu výtahů včetně jejich uvedení do provozu (dále jen části díla) a předá je objednateli v dohodnutých termínech. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené části díla dohodnutou cenu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky         a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla                         a s pracovištěm a že činnosti podle této smlouvy provede   dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla. Slepým rozpočtem pro účely této Smlouvy rozumíme neoceněný výkaz výměr v zadávací dokumentaci. 
5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla předloží objednateli k odsouhlasení konkrétní časový harmonogram  provedení díla pro jednotlivé výtahy V1, V2, V3 s tím, že práce na výtahu V1 (nákladní) mohou být zahájeny až k termínu 20. 10. 2017.
6. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění, jako nedílné součásti této smlouvy.
7. Objednatel umožní zaměření na místě a prohlídku stávajících konstrukcí.

8. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám a toto musí objednatel odsouhlasit.
   9.     Práce budou probíhat za plného provozu ústavu a rekonstruované výtahy budou, po provedení 
           revizí a zkoušek, v dohodnutých termínech předávány objednateli k řádnému provozu.

   10.   Souběžně s plněním předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů budovy A“, bude ve 
           stejné budově probíhat plnění jiné veřejné zakázky „Rekonstrukce laboratoří budovy A II. etapa“.       
   11.  Součástí díla bude: 
                    - dokumentace pro realizaci výměny výtahů ve dvou tištěných vyhotoveních                       
           i v elektronické podobě k odsouhlasení objednatelem
                    -    dodávka a montáž výtahů včetně příslušenství

                    -    předepsané revizní zprávy

         -   doklady o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a ostatní 

                         doklady požadované dle vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších 

                         předpisů a dalších nezbytných revizí, provedení zkoušky dle přísl. ČSN a EN                                                                                               
           k posouzení shody a vydání prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 27/2003 Sb.
12.     Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v předmětu a ceně díla jsou zahrnuty následující

          práce:

                     -  likvidace starých výtahů a ostatního souvisejícího odpadu v souladu s právními 
                        předpisy

                 - 
zaškolení obsluhy

                 - 
napojení na el. energii, případně úpravy napojení

                 - 
stavební, pomocné práce

                 - 
předání výtahů včetně dokumentace skutečného provedení díla ve dvou tištěných 

                   vyhotoveních ke každému výtahu i v digitální podobě
                 - 
předání dokladů dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na

                   vybrané stavební výrobky – návod k obsluze/údržbě, prohlášení o shodě, záruční listy,
                   zápis o provedení funkční zkoušky a zaškolení obsluhy

                 - 

předání návodů na obsluhu a všech dokumentů nezbytných k provozu výtahů, a to 




  ve dvou vyhotoveních
- 


zajištění potřebných ploch (zařízení staveniště) mimo vlastní pracoviště v majetku     objednatele, provedení nutných prací včetně přístupu na pracoviště, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé z realizace díla a úhrada poplatků souvisejících s realizací předmětu díla
- 




voda a elektrická energie jsou na staveništi zajištěny, zhotovitel je povinen zajistit si samostatné měření energií potřebných k realizaci stavby a nejpozději ke dni předání           a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání provést úhradu nákladů za jím spotřebované energie, vodné, stočné atd.
                 -   


úklid pracoviště, staveniště a okolí před předáním a převzetím

  13.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu                     
        známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
        takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k  provedení díla nezbytné. 

  14. 
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla      vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis se zdůvodněním objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných prací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., (ZZVZ), v platném znění, za účelem uzavření písemného dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu odevzdání díla.

15.  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen. Po schválení protokolu o posouzení těchto změn objednatelem, vyzve objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných prací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., (ZZVZ)  v platném znění, za účelem uzavření písemného dodatku smlouvy o dílo. Teprve po uzavření písemného dodatku smlouvy o dílo na předmětné práce mohou být tyto změny realizovány        a následně uhrazeny. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu odevzdání díla.
Čl. 3
Doba plnění
1. 
Termín zahájení díla: předpokládaný termín zahájení díla je stanoven na 10. 7. 2017. Termíny realizace jednotlivých částí díla tj. jednotlivý výtahů V1, V2, a V3 jsou určeny harmonogramem prací předloženým zhotovitelem dle Čl. 2, bod 5 této smlouvy a odsouhlaseným oběma stranami.  





2.
Termín dokončení díla je stanoven nejpozději do 1. 12. 2017. Řádným provedením díla se rozumí provedení díla bez vad a nedodělků bránících užívání v souladu s čl. 11 této Smlouvy.
3.
Termín zahájení prací je podmíněn předáním pracoviště min. 5 dní před termínem zahájení          a oznámení možnosti zahájení prací od objednatele. 

4.
V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužuje minimálně o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti. 

5.
Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání bez vad a nedodělků bránících užívání objednateli v souladu s čl. 11.  Předání díla, a to v termínu stanoveném čl. 3. odst. 2 této smlouvy.
Čl. 4
Cena a platební podmínky

       1.     Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná

               Cena díla bez DPH činí 3 950 076,-Kč.
               Slovy třimilionydevětsetpadesáttisícsedmdesátšest korun českých
               z toho činí
               cena dodávky výtahu V1 (nákladní) vč. montáže a souvisejících dodávek a služeb
               bez DPH 1 576 740,- Kč.
                Slovy jedenmilionpětsetsedmdesátšesttisícsedmsetčtyřicet korun českých
               cena dodávky výtahu V2 (osobní 7/7), vč. montáže a souvisejících dodávek a služeb

               bez DPH 1 203 371,- Kč.

                Slovy jedenmiliondvěstětřitisíctřistasedmdesátjedna korun českých

     cena dodávky výtahu V3 (osobní 6/6), vč. montáže a souvisejících dodávek a služeb

               bez DPH 1 111 465,- Kč.

               Slovy jedenmilionjednostojedenácttisícčtyřistašedesátpět korun českých
               cena servisní služby po dobu 5 let bez DPH 58 500,- Kč 
               slovy padesátosmtisícpětset korun českých
               (dále jen „cena“)
        1.    Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla, včetně záruky. Cena dle čl. 4 této smlouvy za dodávku, montáž a servisní služby  je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele – tabulka kalkulace ceny vč. specifikace servisních služeb (příloha č. 2), která je přílohou a součástí této smlouvy a zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2
Daň z přidané hodnoty bude stanovena dle předpisů platných v době vzniku daňové povinnosti
3.      Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
4. 
Cenu za 2 osobní a 1 nákladní výtah dle přílohy č. 2 této smlouvy uhradí objednatel na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena vždy po předání a převzetí částí díla, které představují jednotlivé výtahy V1, V2 a V3 bez vad a nedodělků bránících užívání.
5.    Zhotovitel je oprávněn fakturovat celkovou cenu  dle Čl. 4, odst.4 pouze do výše 90% celkové ceny 
        bez DPH, přičemž každá dílčí platba vyúčtovaná (fakturovaná) za jednotlivé výtahy bude fakturována pouze do výše 90% z částky, která by byla jinak vyúčtovaná za skutečně provedené práce na části celého díla. 

6.     Zbývajících 10% z ceny částí díla dle Čl. 4, odst. 4 smlouvy zadrží objednatel jako zádržné, bude 

        uhrazeno objednatelem zhotoviteli v samostatných platbách podle níže uvedených podmínek.
6.1.  Částka rovnající se 50% výše zádržného bez DPH tj. 5 % celkové ceny části díla bude uhrazena

        objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí části díla po jejím řádném dokončení, a za podmínky že část díla nevykazuje ani případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání, které jinak nezpůsobují, že by část díla nebyla řádně dokončena. Pokud objednatel převezme část díla, na němž by se vyskytují drobné vady či nedodělky, bude celá tato část zádržného uhrazena až po jejich odstranění. Zádržné bude uvolněno na základě prokazatelně doručené písemné žádosti zhotovitele.
6.2.  Částka rovnající se zbývajícím  50% z celkové výše zádržného bez DPH tj. 5 % celkové ceny části díla sloužící jako zajištění řádného plnění záručních podmínek, bude hrazena postupně v ročních

        tranších po uplynutí záruční doby. Objednatel bez zbytečného odkladu po uplynutí každého jednoho roku záruční doby uhradí zhotoviteli část zádržného odpovídající poměrné části celkového zádržného připadajícího na jeden rok sjednané záruční doby, pokud nebude zádržné použito objednatelem  dle pododstavce č. 6.3, tohoto odstavce č. 6. Poměrná část zádržného bude uvolněna na základě prokazatelně doručené písemné žádosti zhotovitele.
6.3. Zádržné může být použito objednatelem k úhradě jakékoliv škody, plnění smluvních pokut či nákladů vzniklých objednateli provedením tohoto díla zhotovitelem či k započtení jakékoliv slevy z ceny díla poskytnuté zhotovitelem objednateli, zejména k úhradě nákladů vynaložených k odstranění  jakýchkoliv vad a nedodělků díla, které zhotovitel dle této smlouvy neodstranil sám a na své náklady.
7.     Cena za servisní služby dle přílohy č. 2 této smlouvy  bude hrazena čtvrtletně. Čtvrtletní cena za Paušální servis dle přílohy č. 2  bude stanovena poměrně z ceny celkové a daného období. Cena za Jednotkový servis dle přílohy č. 2 bude hrazena čtvrtletně dle vyčerpaných hodin a služeb, přičemž faktuře musí vždy předcházet vzájemné odsouhlasení provedených prací oběma smluvními stranami. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

8.   Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.,        o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:
· předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny
· evidenční údaje akce 

· vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla

9.  V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po prokazatelném doručení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

10. 
Prodlení s úhradou faktury přesahující 14 dnů je podstatným porušením smlouvy a umožňuje zhotoviteli postupovat ve smyslu § 1969 NOZ.
11. 
Provedené práce, které vykazují zjevné vady, případně jinak neodpovídají této smlouvě, nebudou zhotoviteli uhrazeny. V případě, že objednatel vyjádří nesouhlas s kvalitou provedené práce, je oprávněn pozdržet úhradu faktury do doby, než zhotovitel prokáže soulad kvality provedené práce s podmínkami této smlouvy.
Čl. 5
Standard díla
1.
Smluvní strany se dohodly, že pro provedení díla jsou závazné české technické normy (ČSN) v rozsahu jejich závazných a nezávazných (doporučených) ustanovení, není-li projektem               a dodatečnými technickými smluvními podmínkami předepsáno dodržení norem jiných (např. DIN) nebo výrobcem dodržení zahraničních norem, které stanoví přísnější kritéria než ČSN.

2.
Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen takové materiály, výrobky a konstrukce, které zaručují vlastnosti, podle norem EÚ a splňují technické požadavky na výrobky kladené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
3.
Zhotovitel se zavazuje vystavit, v souladu se zák. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a předpisů souvisejících,  prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů,  dodaných zhotovitelem, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
Čl. 6
Předání pracoviště
 1.
V případě prodlení s předáním pracoviště nebo prodlení dle čl. 4 odst. 4 smlouvy se termín dokončení prací prodlužuje minimálně o dobu prodlení.
 2.     Současně s předáním pracoviště předá objednatel zhotoviteli:
         - manipulační plochu pro zařízení staveniště

         - napojovací místo vody a elektřiny o příkonu min. 35 A/380V
3.
Případné závazky uvedené v zápise o předání pracoviště a staveniště se objednatel zavazuje splnit v dohodnutých lhůtách
4.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu a odpovídá za dodržování bezpečnostních a proti-požárních pravidel.
Čl. 7
Přejímání díla
1.
Jednání o předání a převzetí dokončených částí díla bez vad a nedodělků bránících užívání svolá zhotovitel ústně nebo zápisem ve stavebním/montážním deníku 3 pracovní dny předem. Objednatel může k jednání přizvat další organizace. Dílo bude předáváno po částech V1, V2, V3, které budou schopny řádného užívání.  
2.
Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí: 

a)
provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících užívání 
b) předání kompletní požadované dokumentace - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace
3.
Předáním a převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících užívání přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel. 

4.
Z jednání bude pořízen zápis oboustranně podepsaný. 
5.
Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli požadované doklady dle čl. 2, odst. 11 a 12.
         této smlouvy a stavební/montážní deníky - originál
6.
V případě, že objednatel odmítne převzít zhotovené dílo dle čl. 8. odst. 2 smlouvy a podepsat zápis o předání a převzetí, má se za to, že zhotovitel splnil dílo následujícího dne po uplynutí termínu určeného zhotovitelem k předání a převzetí díla. 
8.      Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

a)
vykazuje vady a nedodělky bránící užívání
b)
zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci odst. 5, čl. 7 této smlouvy, nebo některý doklad, jež má být její součástí.

9.
O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

a)
popis předávaného díla,

b)
zhodnocení kvality předávaného díla,
f)
výsledek přejímacího řízení,
g)
podpisy pověřených zástupců obou smluvních stran, kteří předání a   

           převzetí díla provedli, 

10.
K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.

14.
Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko                   v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. 

15.
V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

16.
Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

17.
Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu      a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem.
18.
Veškeré předepsané písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli budou vyhotoveny     v českém jazyce a předány ve dvou vyhotoveních.
Čl. 8
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. 
Vlastnické právo k definovaným částem díla a nebezpečí škody na nich vzniká objednateli dnem jejich převzetí bez vad a nedodělků bránících užívání. 

2. 
Od doby převzetí pracoviště (staveniště) až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na pracovišti (staveništi) uskladněny. 

3. 
Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí pracoviště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při realizaci díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na pracovišti
Čl. 9
Pojištění
1.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

2.
Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu              a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitel včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
Čl. 10
Záruka a záruční doba
1.
Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla
         dle Čl.8, odst. 1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel zodpovídá za jakost tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.
2.
Práva plynoucí ze záruky nelze uplatnit v souvislosti s běžným opotřebením díla nebo jeho jednotlivých částí.

3.
Počátek běhu záruky za jakost celého díla je stanoven 
          a) ode dne podepsání předávacího protokolu po dokončení části díla a jejího předání objednateli, byla-li část díla předána bez jakýchkoli vad a nedodělků.
          b) ode dne podepsání písemného předávacího protokolu po uskutečnění opakovaného přejímacího řízení po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků.

4.     Na základě shora uvedené záruky je objednatel oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání

        záruční doby. Reklamace musí mít písemnou formu a musí být řádně doloženy.

5.     Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních poruch do 4 hodin od nahlášení 24 hodin

        denně.

6.     Zhotovitel se zavazuje odstranit nahlášenou vadu do 12 hodin od jejího nahlášení, nebude-li

        smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta, zejména nebude-li z objektivních důvodů možné vadu
        ve zde sjednané lhůtě odstranit.
7.
V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření                 a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.
Čl. 11
Způsob provedení díla
1.     Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem realizace díla 
        vzhledem k časovému průběhu plnění souběžně prováděné akce „Rekonstrukce laboratoří
        budovy A II.
2.
Dále se zhotovitel zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:

a)
zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,

b)
zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

c)
omezit provádění díla na místo provádění díla (pracoviště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí pracoviště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

d)
dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné                i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

e)
chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů         a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f)
upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.   

g) Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu
             oprávněny.

3.
Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat pořádek a čistotu na místě provedení, na přístupových komunikacích i na dalších místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel je povinen bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

4.
Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.,          o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.

5.
Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito.

6.
Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.


7.
Zhotovitel se zavazuje, že hlučné a prašné práce bude vykonávat v době dohodnuté s objednatelem. Objednatel umožňuje práce v případě nutnosti i v nepřetržitém provozu, tj.         v noci, v sobotu a v neděli.  

8.
Zhotovitel se zavazuje, že hlučnými pracemi prováděnými v nočních hodinách nebude docházet k rušení nočního klidu okolních budov. 

9.
Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prašných prací v budově objednatele zajistí instalaci protiprašných zábran tak, aby nedocházelo k rozptylu prachu do okolních prostor. 

10.
Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli přerušit práce na díle v nezbytně nutném rozsahu na nezbytně nutnou dobu, o kterou bude posunut termín dokončení díla.

11.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci pohybující se na místě plnění budou na viditelném místě nosit visačku s uvedením jména pracovníka a jeho zaměstnavatele.
Čl. 12
Pokyny k provedení díla

1.
Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.

2.
Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla v příslušné části smlouvy. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla z důvodu nevhodných pokynů objednatele.

3.
Pokud objednatel trvá na provedení díla podle nevhodných pokynů podle odst. 2 smlouvy zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla.

4.
Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, ačkoliv je k tomu dle odst. 2 povinen, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.

5.
Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
6.     Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provedení díla s vynaložením

        odborné péče překážky uvedené v odst. 5, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. 
        Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.
Čl. 13
Technický dozor objednatele a koordinátor BOZP
1.      Technický dozor
a. 
Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným       k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

b. 
Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či zruší.

c. 
Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:

a)
je ohrožena bezpečnost prováděného díla,

b)
je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,

c)
hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 zákona             č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

d. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve stavebním/montážním  deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
 
2.      Koordinátor bezpečnosti práce
         a) Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska dodržování 

             zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

             nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

             při práci na staveništích, a příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění,

             týkajících bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,                 
        b) Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn zejména:                                                                                                                                        
  -  koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření                
k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik                
a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti s cílem chránit 
zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům,
         -   dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 

              zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce
              vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo      
v návaznosti,
         -   sledovat provádění prací na pracovišti se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány

              požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky
              zhotovitele a stavebníka a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
         -    zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi do plánu BOZP stavby a

               stavebního deníku, na něž prokazatelně upozorní zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, 
               zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
        c) Nerespektování oprávněných požadavků koordinátora bezpečnosti práce ze strany zhotovitele
           týkajících se provádění prací na staveništi a zapsaných ve stavebním deníku a plánu BOZP
            popřípadě zapsaných v zápisech z kontrolních dnů opravňuje objednatele k zastavení stavby

           až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemným zápisem                          
ve stavebním deníku, popř. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu
            který vel k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je objednatel

           oprávněn od smlouvy odstoupit.
      d) Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost 
           potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
Čl. 14
Kontrola provedení díla
1. 
Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny jednou týdně – vždy v úterý, na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

2.
O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen objednatel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními orgány(odpovědnými) zástupci smluvních stran formou změn smlouvy; bez schválení statutárního orgánu nebo zástupce objednatele nejsou opatření účinná.
3. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí                   s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast oprávněných  zástupců zhotovitele. 

4. 
Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle  smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů. 

5. 
K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne.

6. 
Zástupce objednatele pro věci technické je Ing. Miroš Bayer, tel.: 296809241, e-mail: bayer@imc.cas.cz.  Zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a předběžným projednáváním změn a doplňků díla, je oprávněn vést předběžná jednání týkající se změn díla, vč. rozšíření či redukce smluvních prací a provádět rozhodnutí týkající se např.:


- předání staveniště


- provedení dodatečných zkoušek či ověření


- pozastavení provádění  prací nebo jejich zastavení v souladu s touto smlouvou

- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná    
           pro realizaci díla

- odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla

7.     Zástupce zhotovitele pro věci technické: 
        Stavbyvedoucí Věnceslav Bálek       

8.  
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny, než výše uvedené.
                                                                                    Čl. 15
Odstoupení od smlouvy
1. 
Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele:

a)
nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve, 

b)
neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu                z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

c)
bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 7 dnů,

d)
je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,

e)
přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

f)
v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele          a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.

2.
V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny                     k provedení díla, byly dopraveny na místo provedení díla a byly zaplaceny objednatelem.

3. 
Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení                   s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů, nebo je v prodlení s úhradou faktury dle čl. 4 odst. 10 této smlouvy.

4. 
Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, ale nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.

5. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
Čl. 16
Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předáním díla vymezeným v čl. 2 smlouvy             v souladu s termíny v čl. 3. odst. 1 smlouvy. Z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. 
2.
 Smluvní pokutu v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků odpady, a to v minimální výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

3. 
Sankce jsou stanoveny dohodou stran jako smluvní, jejich uplatnění nemá vliv na právo požadovat na druhé smluvní straně náhradu ušlého zisku a škod.

4.
 Splatnost smluvních pokut je do 14ti dnů od doručení daňového dokladu. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení. Oznámení               o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

5.
Dojde-li k prodlení s placením faktur zhotovitele dle čl. 4. smlouvy, uplatní zhotovitel na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý započatý den prodlení     a o tuto dobu se bez dodatku ke smlouvě prodlužuje termín celkového dokončení.
Čl. 17
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. 
Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele                 v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. 
Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci                  a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

3. 
Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

4. 
Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům,      k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  

5. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  

6. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.
Čl. 18
Ostatní ujednání
1. 
Zhotovitel prohlašuje, že ke zhotovení díla má potřebná oprávnění k podnikání.

2. 
Objednatel seznámí zástupce zhotovitele na stavbě se specifiky pracoviště a podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) a požární ochrany (dále též „PO“) na pracovišti. Zhotovitel zodpovídá za vybavení pracovníků svých i svých subdodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO svými pracovníky. Pokud bude zhotovitel při své práci používat hořlavé kapaliny, sváření či jiné technologie se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, zavazuje se zajistit všechna potřebná bezpečnostní opatření.

3.
 Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně prací, jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných orgánů, je zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu.

4. 
Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu objednatele práva a závazky vyplývající z této smlouvy zastavit nebo postoupit třetím osobám, ani nemůže postoupit tuto smlouvu dle ustanovení § 1895 a násl. 

5.
V případě škody, které způsobí zhotovitel na díle objednatele, případně třetím osobám odstraní zhotovitel na vlastní náklady. Škody, které by způsobil objednatel na díle zhotovitele, odstraní zhotovitel na náklady objednatele. 

6.
Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit všechny prostory pracoviště do 7 dnů ode dne dokončení prací. 

7.
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v případě nemožnosti provádění prací bude minimálně       o dobu přerušení prací posunut termín dokončení. Jedná se zejména o výpadek energie, nepřízeň počasí, nepředání dokumentace a jejich částí, nebo jiný důvod, který je zapsán v montážním deníku.
8.
Případný materiál a práce, které budou dodávkou objednatele, dodá objednatel na místo zpracování na výzvu zhotovitele v požadovaném termínu zhotovitele. Za kvalitu tohoto materiálu a prací odpovídá objednatel.

9.
Zhotovitel se zavazuje nepřebírat žádné instrukce od třetích subjektů bez souhlasu objednatele. 

10.
Při přerušení prací nebo při snížení předmětu díla ze strany objednatele se objednatel zavazuje uhradit veškeré provedené práce, zakoupený materiál včetně režie a dopravy a ztráty vzniklé      s tímto přerušením nebo zmenšením rozsahu plnění. 


11.  
Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,       o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné  v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

12.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
         Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
         Příloha č. 2 - Kalkulace ceny    
         Příloha č. 3 – Oceněný výkaz výměr (soupis dodávek a prací)
         Příloha č. 4 -  Harmonogram termínů realizace díla
         Příloha č. 5 -  Doklad o pojištění

Čl. 19
Vyšší moc

1. 
Smluvní strany se zprošťují odpovědnosti za nesplnění svých povinnosti z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci.

2. 
Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují takové mimořádné nepředvídané                         a nepřekonatelné překážky nezávislé na vůli smluvních stran, které se na ně odvolávají, které nebylo možné v době vzniku této smlouvy předvídat např. válka, živelné katastrofy apod.

3. 
V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.

4. 
O vzniku a ukončení vyšší moci se budou smluvní strany písemně informovat do pěti dnů po vzniku vyšší moci, přičemž ta smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je povinna na požádání předložit hodnověrný důkaz o této skutečnosti případně umožnit druhé straně osobně se přesvědčit o vzniku vyšší moci.
Čl. 20
Zvláštní ustanovení
1.    Smluvní strany přebírají uzavřením této smlouvy nebezpečí změny okolností ve smyslu 

        ustanovení § 1765  NOZ a vylučují užití ustanovení § 1766 NOZ.
2.     Smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemné plnění není v hrubém nepoměru, přičemž vylučují 
        užití ustanovení § 1793 NOZ. 
                                                                                     Čl. 21

                                                            Závěrečná ustanovení

1. 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem                č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2. 
Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

3.
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy          o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

4.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

5. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech paré, která mají stejnou platnost. Dvě paré obdrží objednatel a dvě paré zhotovitel.

6.
Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
V Praze dne: 
17.7.2017



      V Praze dne:   17.7.2017
za objednatele: 




      
      za zhotovitele:

…………………………………..                                                   ………………………………….

           Ing. Jiří Kotek, Dr.                                                       

Antonín Jaroš
                   ředitel                                                                            jednatel
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