
Č.J: KRPA-280361 - 16/ČJ - 2024 - 0000MN-S PCROOETRpo91302201

1(ýtisk č.:l
Počet listů: 3
Při7ohy:

Dodatek Č. 1

ke smlouvě o dílo č.j.: KRPA -280361 - 15/ČJ-2024-0000MN-S ze dne 4. 8.
2025 -,,P 2.0 - Il. etapa modernizace sociálního zázemí objektu Lodžská
750/5, Praha 8 - Bohnice"

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platnéin znění

ČL.I.
Smluvní strany

1. Česká republika - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
lČO: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: pIk. lng. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského

ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelsh'í policie hl. m. Prahy

PO BOX 1151,110 00Praha1
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek
Tel.: 974 823 250-4
Fax: 974 823 257
e-inail: krpa.ovz.evidence@pcr.cz
dále jen ,,objednatel"

a

2. Tudos Solution s.r.o.
Se sídlern: Klánovieká 591/1, 198 00 Praha 9
IČO: 14011158
DIČ: CZ14011158
Zastoupená: jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městskýn:í soudem v Praze, oddíl C, vložka 338847
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 336644977/0300
tel.:
e-mail: david.vacek@tudos-solution.cz
dále jen ,,zhotovitel"

uzavírají,

tento dodatek Č.1, kterým se upravuje výše uvedená smlouva následně:



bod 1.: cena díla

nově

ČL. III.
Cena díla, termín a místo plnění

2 035 235,35 Kč
427 399,42 Kč DPH 21%

2 462 634,77 KČ včetně DPH

2 288 463,36
480 577,30 DPH 21%

2 769 040,66 vČetně DPH

Cenové navýšení 306 405,89 KČ představuje realizované vícepráce a dodávky
dle zjištěného skutečného stavu stávajících zakrývaných konstrukcí v průběhu
stavby, a další vyvolané stavební úpravy spojené s touto rnodemizací týkající se
sanitámích instalací, elektro rozvodů prostor v návazné části budovy na prostory
rekonstruované. Navýšení výměry keramických obkladů stěn vzhledem praktické
účelnosti užívání a údržby těchto prostor dle požadavku uživatele.

bod 5.: Termín plnění se mění k 10.11.2025.
Důvodem jsou skutečnosti uvedené v bodě 1. článku III.

ČL. VIII.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a
dvě zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku, a obsahem
dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za
jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele
svá práva a závazky vyplývající z tohoto dodatku na třetí subjekt. Práva a povinnosti
vyplývající z tohoto dodatku přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
Sniluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v
článcích smlouvy včetně jejich dodatků.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno
insolvenční řízeni podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších
předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy, dodatků smlouvy budou řešeny podle platné
právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

6. Smluvní strany této smlouvy, dodatků smlouvyÝ se dohodly, že právní vztahy založené
touto smlouvou se budou řídit právním řádem Ceské republiky.

7. V souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těehto smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, zveřejní objednatel smlouvu v Registru smluv.



8. Text smlouvy, dodatek smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy
není v souladu s ustanovením této smlouvy a dodatků.

9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

10. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatcích neuvedená zůstávají beze změn.

v Praze dne q-aE 2<

jednatel společnosti Tudos Solution s.r.o. náměstek ředitele Krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

.


