
Číslo smlouvy SÚS JMK: 940/2025/99

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito
smluvními stranami:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele
(dále jen „SÚS JMK“)

a

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce
sídlem Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno-Husovice IČO: 485 11 005
zapsaná v rejstříku VVI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitsk raha 1
zastoupena ředitelem
(dále jen „ÚAPP“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 06. 2024 dohodu o provedení záchranného archeologického
průzkumu s předběžnou cenou díla 15 000,- Kč bez DPH, číslo smlouvy 569/2024/99, jejímž
předmětem bylo provedení prvotně archeologického dohledu nad prováděním stavby II/430
Brno Slatina, okružní křižovatka a v případě zjištění nálezu provedení záchranného
archeologického výzkumu (dále jen ZAV). V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv) vzhledem k předpokládané výši ceny díla
nepodléhala dohoda o ZAV zveřejnění.

2. Během stavebních prací byly zjištěny archeologické nálezy, které se nedaly před ani při zahájení
prací předpokládat. Vzhledem k uvedenému došlo k navýšení rozsahu původně sjednaného
ZAV o záchranný archeologický výzkum a rozsáhlejší závěrečnou zprávu a dne byla
08.09.2025 ÚAPP vystavena faktura SÚS JMK na částku 56 700,- Kč bez DPH (68 607,- Kč
s DPH) s termínem splatnosti do 11.10.2025.

3. Doba plnění dohody o ZAV byla sjednána tak, že ZAV bude proveden v návaznosti na zemní
práce, spojené se stavbou, v předpokládaném termínu jejich zahájení: od 06/2024 a termín
ukončení terénní části byl stanoven na základě zjištěného výskytu archeologických nálezů.
Vzhledem k tomu, že archeologický průzkum a vypracování závěrečné zprávy o terénním
archeologickém výzkumu byly velmi složité, plnění z dohody se navýšilo o nepředvídatelné
úkony. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nebyl
uzavřen dodatek k dohodě o ZAV na rozšíření rozsahu prací, že nedošlo k uveřejnění v registru
smluv s ohledem na navýšení ceny nad limit pro uveřejňovací povinnost stanovený zákonem o
registru smluv a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
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4. Tato smlouva narovnává nepříznivý stav popsaný výše, který vznikl díky nepředvídatelným
okolnostem, a bude uveřejněna v registru smluv v termínu dle zákona o registru smluv.

5. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané dohody o
ZAV a s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené dohody
o ZAV a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav
vzniklý v důsledku neuveřejnění dohody o ZAV v registru smluv, sjednávají smluvní strany
tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který
touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané dohody
o ZAV s výjimkou ceny za dílo. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou dohodou o ZAV.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané
dohody o ZAV považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým
plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného
obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku
jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným
v dohodě o ZAV, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. SÚS JMK se zavazuje k neprodlenému zveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu
s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků je uzavřena dnem podpisu smluvní strany, která ji podepisuje
jako druhá v pořadí, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je uzavřena elektronicky.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

V Brně dne
V Brně, dne
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