
Ev.č.: 59234/16-MUTU

Dodatek č.l
ke smlouvě o dílo

podle občanského zákoníku č. 89/2012.

Číslo smlouvy zhotovitele: MUT/2/3/2016 Číslo smlouvy objednatele:

Smluvní strany

OSM/16/5 04/OSL 
Ev.č.: 17939/16-MUTU

Objednatel Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
IČO: 00276227 
DIČ: CZ00276227
Statutární zástupce: ing. Tomáš Hocke - starosta
Kontaktní osoba: ing. Ladislav Osička, odbor správy majetku
tel.
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Turnov 
Č.ú:

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Ladislav Osička, odbor správy 
majetku, tel.

TDI: p. Rudolf Hordler z firmy Profes projekt spol. s.r.o, Vejrichova 272, 
Turnov, IČ: 465 069 42. 
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.
Zastoupený Miloslavem Kakosem, jednatelem 
mail:
U Přehrady 61,466 02,Jablonec nad Nisou 
IČO: 27263568 
DIČ: CZ 27263568
Bankovní spojení: RB Jablonec nad Nisou 

Kontaktní osoba: Miloslav Kakos, jednatel, 

dále jen „zhotovitel14

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 3. 2016 smlouvu o provedení stavby, jejímž 
předmětem jsou „ZŠ Alešova - stavební úpravy přízemí44.

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny, které byly provedeny a odsouhlaseny 
oběma stranami během realizace díla.
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Článek I. 

Předmět dodatku

Ev.č.: 59234/16-MUTU

1. Předmět smlouvy se vzhledem kvýše uvedenému upravuje o práce, které nebyly 
provedeny (méněpráce) a práce, které byly provedeny navíc (vícepráce) z důvodu 
požadavku školy nebo objednatele.

2. Práce, které nebyly provedeny, nebo došlo k úspoře: nebyly provedeny záclonové 
kolejnice ve 2.NP a dvoje požární dveře prosklené dvoukřídlé byly zaměněny za plné.

3. Práce, které byly provedeny navíc: provedena úprava kanalizace pod stropem z výdejny 
jídel včetně zakrytí SDK konstrukcí, nový sokl na schodišti, nátěr zábradlí u schodiště, 
protipožární dveře do kotelny, nová elektroinstalace v šatnách a na schodišti, nové 
dveře do kabinetu a barevný nátěr některých stěny ve třídách.

4. Méněpráce a vícepráce jsou oceněny v nabídce zhotovitele ze dne 19.6.2015 a tato 
nabídka je přílohou tohoto dodatku c.l.

Článek II

Cena díla

5. Celková cena díla j e stanovena takto:
Cena díla dle SoD..........................  2 245 487,-Kč
Odpočet méněprací......................... 36 440,- Kč
Přípočet víceprací........................... 66 786,- Kč
Nová cena bez DPH....................... 2 275 833,- Kč

Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti.

6. Termín dokončení díla se nemění.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

a) Cenová rekapitulace víceprací a méněprací ze dne 19.6.2015.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží dva.
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Ev.č.: 59234/16-MUTU

V Jablonci nad Nisou dne: 4.^ Zo i.<£> V Tůmově dne: 2Q> / ?f 'lo'iQ>

Zhotovitel: Objednatel:
Turnov

Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Ing. Tomáš Hocke, starosta města
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// NN/cewt Z/UYf

Smlouva O Dflo
Ev.í.: 19468/16-MUTU
Listy/plU: 25/2 21.3.2016

W/Mf&9/afC

uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 536 a dalších z.č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy zhotovitele: MUT/2/3/2016 Číslo smlouvy objednatele: OSM/16/504/OSL
Ev.č.: 17939/16 -MUTU

ČI. 1 Smluvní strany

Objednatel Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov 
IČO: 00276227 
DIČ: CZ00276227
Statutární zástupce: ing. Tomáš Hocke - starosta
Kontaktní osoba: osoba ing. Ladislav Osička, odbor správy majetku
tel.
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Turnov
Č.ú:

Zhotovitel: INSTAV stavební
Zastoupený:
mail:
adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
ČÚ:

práce s.r.o.
Miloslavem Kakosem, jednatelem

Pod Skalkou 779/7,466 01, Jablonec nad Nisou 
27263568 
CZ 27263568 
RB Jablonec nad Nisou

dále jen „zhotovitel"
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1.2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla dle článku 3 této smlouvy zhotovitelem ve 
prospěch objednatele a zaplacení ceny díla objednatelem ve prospěch zhotovitele podle 
podmínek této smlouvy.

2.2 Zhotovitel může pověřit prováděním díla nebo jeho části jinou osobu pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele.

2.3 Rozsah prací je určen zadávacími podmínkami. Podrobná specifikace rozsahu prací a 
dodávek je zpracována v projektové dokumentaci, kterou zpracoval ing. Pavel Marek, 
č. zakázky 20/XI 14 a oceněným výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

ČI. 3 Předmět díla

3.1 Název

„ZS Alešova - stavební úpravy přízemí44

3.2 Předmětem díla se mohou stát další související práce, které nejsou součástí požadavku 
objednatele a které se zhotovitel zavazuje provést na základě písemné žádosti 
objednatele .

3.3 Rozsah díla zahrnuje práce a činnosti dle požadavků objednatele, tj. zejména práce a 
činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.3 této smlouvy, tj. v dokumentaci zde uvedené.

3.4 Dílo bude provedeno technologií a z materiálů dle požadavku objednatele, tj. zejména 
technologiemi a z materiálů uvedených v dokumentaci uvedené v čl. 2 odst. 2.3 této 
smlouvy. V případě použití jiných technologií a materiálů musí být tyto změny 
písemnou formou předem odsouhlaseny objednatelem do stavebního deníku, a následně 
dodatkem k této smlouvě.

3.5 Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit:
a) zhotovení veškerých dalších dokumentací, posudků a podkladů nutných pro zdárné 

zahájení a dokončení předmětu díla,
b) zřízení, provozování a ostrahu staveniště a zařízení staveniště, včetně všech věcí na 

něm umístěných, vč. případného dočasného záboru veřejného prostranství,
c) dodávku vč. dopravy na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a 

materiálů stavby,
d) dopravu na stavbu, skladování, správu a montáž všech technických zařízení a 

mechanismů nutných pro provádění stavby,
e) 8 hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací, případně další dozor 

stanovený příslušnými předpisy,
f) zabezpečení všech opatření stanovených stavebním povolením, popř. ohlášením, 

odstranění všech odpadů vzniklých při provádění díla a jejich likvidace v souladu
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s obecně závaznými právními předpisy o nakládání s odpady a to i na příjezdových 
komunikacích,

g) provedení veškerých nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí 
a prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu,

h) realizaci opatření uchazeče k minimalizaci dopadů na uživatele bytů v sousedních 
domech včetně obtěžování hlukem a dalšími imisemi,

i) likvidaci zařízení staveniště a uvedení prostor dotčených stavbou do řádného stavu do 
15. dnů po skončení stavby,

3.6 Objednatel je povinen případné změny včas předem projednat se zhotovitelem. I 
v tomto případě platí, že musí být tyto změny písemnou formou předem odsouhlaseny 
objednatelem do stavebního deníku, a následně dodatkem k této smlouvě.

3.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění, tj. 
omezením či rozšířením, dle konkrétních písemných požadavků objednatele. Dodatečné 
práce a dodávky budou zadány za podmínek uvedených v zákoně o zadávání veřejných 
zakázek.

ČI. 4 Místo plnění

4.1 Dílo bude provedeno na místě: Město Turnov .

ČI. 5 Termín plnění

5.2 Dokončení díla: 15.08.2016

ČI. 6 Cena díla

6.1 Cena je stanovena ve smyslu zákona o cenách jako cena smluvní na rozsah díla dle 
předmětu této smlouvy, a to maximálně:
2 245 487,00 Kč bez DPH,
2 717 039,00,- Kč včetně DPH, které činí 21%.

6.2 Celková smluvní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady 
zhotovitele potřebné k řádnému provedení a dokončení díla, včetně nákladů, které 
zhotovitel výslovně neuvedl, případně nejsou výslovně uvedené v této smlouvě o dílo.

6.3 V ceně jsou zahrnuty a zohledněny veškeré náklady na stavbu a na činnosti zhotovitele 
ke splnění předmětu specifikovaného v této smlouvě a podle jejích podmínek, tzn., že 
do nákladů jsou započteny i náklady upevňovacího materiálu pro veškeré osazovací 
práce, náklady na nutná lešení a zajišťovací práce pro realizaci díla dle projektu.

6.4 Veškeré eventuální výdaje zhotovitele spojené s dodržením dohodnutých termínů, lhůt, 
týkajících se přesčasových hodin např. vícesměnné práce, klimatických vlivů apod. 
nebudou zvlášť hrazeny, neboť jsou zahrnuty celkové smluvní ceny díla.
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FinancováníČI. 7

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se stanovuje následující postup financování:

7.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit 
provedené práce a dodávky lx měsíčně na základě vystavených dílčích faktur. 
Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený 
pracovníkem objednatele (TDI). Soupis bude proveden v souladu z nabídkovým 
rozpočtem.

7.2 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli. Úhrada je uskutečněna dnem jejího odeslání 
z účtu objednatele. Objednatel má právo fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, obsahuje-li 
chybné údaje, resp. byla-li faktura vystavena neoprávněně. Objednatel též vrátí fakturu, 
má-li účtované plnění vady.

7.3 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, případně dle příslušných platných 
právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, 
je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

7.4 Dílčí faktury bude vystavovat zhotovitel do výše 80% z celkové ceny díla, poslední 
faktura bude ve výši min. 20% z ceny díla. V případě zjištění drobných vad nebo 
nedodělků, které však nebrání užívání díla, zadrží objednatel 10% z celkové části díla 
do doby jejich odstranění.

ČI. 8 Povinnosti smluvních stran

8.1 Zhotovitel je povinen udržovat dílo a jeho okolí v bezvadném stavu a odpovídá za 
škody vzniklé jeho činností po celou dobu provádění prací na díle. Pokud během 
realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel způsobenou škodu bezodkladně odstranit uvedením 
do původního stavu, a to na vlastní náklady. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro 
případ své odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění podnikatelské činnosti až 
do výše 5 mil. Kč

8.2 Zhotovitel odpovídá za odborné provádění díla podle platných předpisů a za dodržování 
bezpečnosti práce a ochranu zdraví všech pracovníků na stavbě, vč. protipožárních 
předpisů.

8.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. 3 tak, aby splňovalo veškeré 
nároky na jeho funkci, užívání a provozování.

8.4 Zhotovitel prohlašuje, že předané podklady jsou dostatečné pro realizaci díla ve smyslu 
této smlouvy a že dle svých odborných znalostí považuje projektem navržené materiály 
a zařízení za vyhovující pro spolehlivou funkci díla. V této souvislosti se zavazuje 
písemně upozornit objednatele na pochybnosti o vhodnosti dílčích řešení v projektu, 
které případně zajistí až v průběhu realizace.

8.5 Zhotovitel je povinen průběžně písemně v dostatečném časovém předstihu předem 
vyzývat objednatele ke kontrole prací, které budou další činností zakryty.
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8.6 Zhotovitel ručí za všechny škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí 
řádně dokončeného díla objednatelem.

8.7 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník. Stavební deník musí být na stavbě 
trvale přístupný pro kontrolu objednatelem.

ČI. 9 Další ujednání

9.1 V případě, že by zhotovitel od objednatele převzal nějakou věc za účelem jejího 
zpracování při provádění díla, odpovídá za nijako skladovatel.

9.2 Obě strany jmenují před zahájením prací své zástupce a vymezí jejich pravomoci při 
předání staveniště, ze kterého bude proveden zápis.

9.3 Objednatel předá zhotoviteli napojovací bod vody a el. energie s podmínkou osazení 
podružného měření, které si zajistí zhotovitel sám na vlastní náklady. Veškeré platby za 
dodávku vody (vodné a stočné) a dodávku elektrické energie nese zhotovitel, když tyto 
platby jsou zahrnuty v celkové smluvní ceně díla.

9.4 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz veškerého odpadu včetně nebezpečného 
materiálu na skládku. Pokud objednatel bude mít zájem na některém z demontovaných 
zařízení, oznámí to minimálně 3 dny předem zhotoviteli.

9.5 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, dostane-li se zhotovitel do úpadku 
nebo nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti. Při naplnění důvodů pro 
možnost odstoupení od smlouvy a dále v případech uvedených níže (čl. 9 odst. 9.5 
písm. a) a b)) je na objednateli, zda ponechá zhotoviteli dokončení přesně vymezených 
částí díla, a to v případech:

a) Pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitně a po upozornění objednatelem nesjednal 
v dohodnutém termínu nápravu,

b) Dojde-li k časově neúnosnému prodlení (prodlení delší než doba potřebná na dokončení 
té které etapy stavby) při provádění prací vinou zhotovitele.

9.6 Při odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn nechat dokončit dílo jiným 
subjektem, nebo rozhodnout o jeho nedokončení.
Při odstoupení od smlouvy:

■ zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla;

■ zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný 
daňový doklad“;

■ zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je 
povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.

■ Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o 
záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Objednatel
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má také nárok na náhradu škody a dalších nákladů, které mu vzniknou 
odstoupením od smlouvy (vyšší náklady na dokončení díla jiným subjektem, nutná 
opatření při opožděném dokončení díla, zmařená dotace, apod.).

9.7 Zhotovitel přebírá odpovědnost za uskladněné stavební materiály, zařízení a provedené 
práce až do předání řádně dokončeného díla objednateli. Zároveň odpovídá za škody 
způsobené třetím osobám jeho činností resp. v přímé souvislosti s ní. Z těchto důvodů 
objednatel přesně písemně vymezí údaje o osobách majících na stanoviště přístup 
s časovou specifikací jejich pobytu a to před zahájením prací.

9.8 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a 
závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči 
zhotoviteli.

9.9 Zhotovitel odpovídá plně a výlučně za škody na díle, dalším majetku objednatele a 
zdraví a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

9.10 Objednatel má právo upravit rozsah plnění díla v průběhu jeho realizace.

ČI. 10 Převzetí díla

10.1 Po řádném dokončení díla zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Dílo 
bude převzato na místě plnění a o jeho převzetí bude pořízen zápis, který podepíší obě 
strany.

10.2 Převzetím díla přechází nebezpečí škody ze zhotovitele na objednatele. Pokud se bude 
jednat o škody způsobené vadou nebo zaviněním ze strany zhotovitele, ponese náklady 
na odstranění této vady resp. škody zhotovitel.

10.3 Objednatel není povinen převzít vadné nebo nedokončené dílo, nicméně jestliže tak 
učiní, zhotovitel bude mít povinnost uvést dílo bez zbytečného odkladu do bezvadného 
stavu.

10.4 Obě strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, nebezpečí 
škody na díle nese zhotovitel až do jeho řádného převzetí objednatelem.

ČI. 11 Záruční podmínky

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli, a za 
vady, které se vyskytnou po převzetí díla v záruční době:

11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60-ti měsíců. Objednatel může reklamovat 
dílo podle odstavce 10.1 do 60-ti měsíců od převzetí díla podle podmínek této smlouvy 
a obchodního zákoníku. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou probíhá 
odstranění vad.

11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady, které objednatel uplatnil v záruční době.

ČI. 12 Záruka na jakost

12.1 Záruční doby počínají běžet převzetím díla a jejich běh se staví na dobu počínající 
dnem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem řádného odstranění vady.
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ČI. 13 Odstranění vad

13.1 Veškeré řádně uplatněné vady vzniklé podle článků 10 a 11 této smlouvy budou 
zhotovitelem odstraněny na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady 
vzniklé v záruční době do 10 kalendářních dnů od výzvy doručené objednatelem, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického 
postupu. Závady bránící v užívání vzniklé v záruční době pak budou odstraněny 
neprodleně do 24 hodin, pokud tomu nebrání technologický postup.

Neodstraní-li zhotovitel takové vady ve výše uvedeném termínu, bude povinen zaplatit 
pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení. Objednatel může vady na náklady 
zhotovitele odstranit sám a náklady s tím spojené zhotovitel objednateli uhradí do 14 
dnů po předložení příslušných dokladů. V případě prodlení zhotovitele s takovou 
úhradou je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, a 
to do doby jejího úplného zaplacení. V případě, že bude objednatel reklamovat vady 
zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel do 10 pracovních dnů k jejich odstranění, 
s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně 
od jejich nahlášení.

Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení faxu, nebo e-mailu 
s uplatněnou reklamací. Reklamace bude zároveň vždy nejpozději následující pracovní 
den uplatněna písemně v sídle zhotovitele.

V reklamaci musí být vady alespoň stručně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel 
je povinen vady v záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí uvedeného 
níže zhotovitel. Tento termín nesmí být delší, než termíny uvedené výše v této smlouvě, 
pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na jiném termínu. Současně zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční lhůtě, podřídí se 
obě strany posudku akreditované zkušebny, případně soudnímu znalci, jehož navrhne 
objednatel. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady 
spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

13.2 Povinností zhotovitele je písemně vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné 
vady. Dokladem o odstranění vady a termínu jejího odstranění je zápis podepsaný 
oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

ČI. 14 Sankce
14.1 Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla sjednávají 

smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Oprávněně 
účtovanou smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti splatné faktuře, 
konečné faktuře zhotovitele. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok
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objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti sankcionované smluvní 
pokutou, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

14.2 Při nesplnění termínu vyklízení staveniště a zařízení staveniště po předání díla se 
zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení až do vyklizení a předání staveniště objednateli.

ČI. 15Právní vztahy

15.1 Na právní vztahy touto smlouvou neupravené se vztahují na základě výslovné dohody 
smluvních stran příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

ČI. 16 Závěrečná ustanovení

16.1 Tato smlouva, kterou nelze zrušit jednostranným prohlášením jedné smluvní strany 
s výjimkou příslušných ustanovení této smlouvy nabývá účinnosti dne podpisu 
odpovědných zástupců obou smluvních stran na znamení dohody o všech jejích 
náležitostech.

16.2 Měnit a doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných 
dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány odpovědnými 
zástupci obou smluvních stran.

16.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. 
Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

16.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

16.5 Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr s rekapitulací ceny a časový 
harmonogram prací.

V Jablonci nad Nisou dne: V Turnově dne: JJf 3 .

Za zhotovitele: 2A- S . 2.0*^ Za objednatele: jy,ěsto Turn0V

ku oo Turnov

Pod Skalkou 7.. jablonec n.N./ www.inst 
info@instav.net / IČG:272 63 568 / DiČ: CZi

Miloslav Kakos, jednatel ing. Tomáš Hocke, starosta
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