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Sdruzeni spolecnosti firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o. se zkratkou
S-VGY se sidlem Tylova 220/17, Kromé¥iz 767 01 IC: 254 88 627 — jakozto Generalni dodavatel

Dle SOD ¢. MSP-62/2024-MSP-CES s Investorem Ceskd republika — Ministerstvo
spravedIinosti, ICO: 00025429, DIC: CZ00025429, se sidlem Vy3ehradskd 16, 128 10, Praha 2,
zastoupenad Ing. Bc. Radomirem Darihelem, MBA, LL.M., naméstkem ¢lena vladdy na zakdzce
Lustiéni areal v Usti nad Labem — zhotovitel stavby“.

Vydava privodni list k Variaci ¢.006 — DIO - doplnéni znacek.

Tato variace vznikla jakoZto reakce na rozsahlejsi pozadavky dopravniho inspektoratu na
dopravni opatfeni pro omezeni provozu oproti pfedpokladu v ZOV DPS. PoZadavky na rozsifeni
DIO a stim spojené omezeni provozu na komunikacich ulic Masarykova, Baracnicka,
Boztésickd a KO Rondel. Z téchto dlvodu doslo k vyraznym zméndm oproti uvaZzovanému
feSeni v DPS.

Tyto nepredvidatelné zmény oproti pldnovanému postupu dle DPS se rozdéluji do 4 okruhi:

1. Dopravni opatfeni pro omezeni provozu na komunikacich Masarykova, Baracnicka,
BoZtésicka a OK Rondel.

2. Ztizeni vyhybny v Baracnické ulici z dlivodu zvyseni bezpecnosti pro residencni vozidla
a zejména pro pripadny zasah IZS.

3. Provedenim variace nedojde ke zméné smluvnich milnikd dle HMG RO1.

4. Navrh ocenéni variace je 1.361.126,94 K¢ bez DPH.

Soucasti vysvétleni jednotlivych bod( budou pfilohy nize, ve kterych budou upresnény
jednotlivé problematiky.
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Ptiloha ¢.1 — vyjadreni zhotovitele k Variaci ¢.006 — DIO — doplnéni znacek (VAROO6).
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