
DODATEK 6.1 KE SMLOUVE O DILO
uzavfen6 dne

l. Z6kladni fdaje

1. Zhotovitel: BRWECASTA s.r.o.
Holick6 1173149a
779 00 Olomouc

le o: 2476269s
Dle : C224762695
d.ri.: 
Spolednost zapsan6 v obchodnim rejstiiku veden6m Krajskyim soudem v Ostrav6,
oddil C, vloZka 45216

osoby opr6vn6n6 jednat ve vdcech smlouvy: Zdendk Joukl
osoby oprSvndn6 jednat ve v6cech technickyich: Ing. Jan Tichf, Jan Baft66ek

2. Objednatel: Mdstsk6 d{st Praha - Lysolaje
Kovdrenske 815
165 00 Praha-Lysolaje

tdo: oo2312ol
Dle : CZOO2312O7
d.0.:

osoby opr6vn6n6 jednat ve v6cech smlouvy: Ing. Petr Hlubudek - starosta
osoby opr6vn6n6 jednat ve vdcech technickfch:

Smluvnl strany se dohodly na Uprav6 zn6n[ smlouvy o dilo takto:

P&vodni odstavec smlouvy s n5zvem Terminy pln6ni se ru5i a nahrazuje ho tento
novli odstavec:

Terminy plndni
1. Zpracovflni prov6ddci dilensk6 dokumentace bude pieddno zdstupci objednatele

ke schvSlenl do: 23.9.2016, za piedpokladu stavebnl piipravenosti v takov6m
rozsahu, kterd umoZni piesn6 zam6ieni zabudovanfch prvk0 interi6ru do
5.9.2016

2. Dokondeni vfroby zabudovanfch prvkfr interi6rov6ho vybaveni: do 21.11.2016,
za piedpokladu pied6ni hotov6 stavby vhodn6 pro umistSni ndbytku a vybavenl
do 20.11.2016

3, Prov6d6ni dila v mist6 plndnl: od 22.11.2016 do 15.12.2016
4. Dilo bude dokondeno a pieddno: 15.12.2016
5. Vpifpadd prodleni s pied5nim hotov6 stavby do 20.11.2016 nebo nemoZnosti

zamliit zabudovan6 prvky interi6ru do 5.9.2016 se termin pln6ni dle teto
smlouvy prodluZuje o dobu prodleni.



novyP0vodni bod 1 odstavce s n6zvem Misto pln6ni se ru5i a nahrazuje ho tento
bod:
Misto pln6ni

1. Objednatel pied6 mlsto pln6nl (pracoviStd) vtermlnu do 20.11.2016. Misto
pln6ni bude stavebn6 dohotoveno a bude t62 vykazovat vlhkost vhodnou pro
umlst6ni n6bytku a vybaveni.

ZAvdredn6 ustanoveni

1. Ostatni body smlouvy o dilo z0st6vEi beze zm6ny,
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kaldit ze smluvnich stran

obdrZi po jednom vyhotoven[.
3. Dodatek smlouvy nabfv6 ri6innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
4, Udastnici smlouvy prohla5uji, Ze jeji obsah navzdjem projednali, Ze

o ndm dosdhli riplne shody a Ze tento dodatek nebyl ujedn6n v tlsni
ani za j i nak jed nostra n n6 nevf h od nlich pod m lnek.
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Ing. Petr Hlubudek

Pru[

zhotovitel
Zden6k Joukl




