strana 2 (celkem 2)

                                           Dodatek číslo  01/2025
ke smlouvě o dílo číslo 113/2025
( VZ 0197882 ) 
uzavřená podle §2586 a násl., zákona číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník mezi níže uvedenými stranami na Modernizaci dětského hřiště – P12 dle specifikace v článku II. této smlouvy a za podmínek dále uvedených.

I. 
Smluvní strany
Objednatel:
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

580 23, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322


Osoba oprávněná: Mgr. Markéta Holubová, ředitelka nemocnice


IČO: 00179230

                            DIČ: CZ00179230

a

Zhotovitel:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.


760 01 , Zlín , Mostní 5552


Zastoupená :  Marek Bainar – jednatel společnosti
                        IČO:  255 60 191
                        DIČ:  CZ 25560191
II.
Dne 16.06.2025 byla mezi stranami tohoto dodatku uzavřena smlouva o dílo č. 113/2025. Jejím předmětem je modernizace dětského hřiště – P12 objednatele. Předmět díla byl blíže specifikován projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr.

III.
Z důvodu, že po zahájení provádění díla se objevily okolnosti, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou popsány v článku IV. tohoto dodatku , se prodlužuje termín dokončení  díla . 


Původní termín dokončení :   dokončení  12. listopadu 2025 
                                                   (vč. předání a převzetí díla a zajištění kolaudace)             
Prodloužený termín dokončení  :   dokončení  12. prosince 2025 
                                                           (vč. předání a převzetí díla a zajištění kolaudace)               
Zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby požádal žádostí ze dne 07.10.2025

IV.
Z důvodu, že se v průběhu provádění díla se objevily okolnosti, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou popsány níže, se mění termín dokončení díla.

V projektové dokumentace je řešena přeložka jednoho stávajícího sloupu veřejného osvětlení a přívodního kabelu ke stávajícímu veřejnému osvětlení . Bohužel se při zemních pracích ukázalo , že kabel naznačený v projektové dokumentaci vůbec neodpovídá předpokládané trase a nenapájí stávající veřejné osvětlení kolem pavilonu 12 , ale jedná se o hlavní napájecí kabel pro sousední pavilon číslo 14 . Po geodetickém zaměření skutečné trasy a vložením do koordinační situace bylo zjištěno 5 kolizních míst proto je nutné provést přeložení tohoto přívodního kabelu do pozice mimo tato kolizní místa s nově budovanými objekty dětského hřiště . Projektant hřiště od nás samozřejmě dostal veškeré podklady týkající se inženýrských sítí v našem areálu , které zapracoval do projektové dokumentace a tímto se stalo , že podklady neodpovídali skutečnosti .

VI.
1.  Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 113/2025 zůstávají beze změny.
1.  Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.  
2.  Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3.  Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvou prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tento dodatek číslo 01/2025 uzavřít.
4.  Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž jedno vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
e)  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

f)  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
    Strany této smlouvy berou na vědomí, že Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod je státní   
    příspěvkovou organizací. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné 
    dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele 
    dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
    o registru smluv nebo postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    
    Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. 
    Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další 
    osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.
Objednatel:
Zhotovitel:
V Havlíčkově Brodě dne 14.10.2025
Ve Zlíně dne 17.10.2025

……………………………………….                        …………………………………….        

       Mgr. Markéta Holubová                                                       Marek Bainar 
             ředitelka PNHB                                                          jednatel společnosti 

