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	Změnový list (ZL) 

	[image: ]Změna vyvolaná / požadovaná: 
Objednatelem / Objednatelem 
	Číslo změnového listu:	08 

	Profese / konstrukce: 
	Stavební část 
	Datum vydání:	02.10.2025 

	Stavební objekt: 
	SO 01 
	Název změny:	Doplnění VZT_PO ventily 

	

	
	Změna závazku ze smlouvy dle §222 odst.4 ZZVZ 

	

	Popis změny: 
	Důvod změny a identifikace původce změny 

	Obecný popis změn položek: Doplnění VZT_PO ventily 
	Z důvodu nutnosti zachování stávajícího odvětrání lobby u výtahů je nutné zachování všech  výústek tj. celkem 6 ks (včetně suterénu). Všechny stávající mřížky budou nahrazeny talířovým protipožárním ventilem. Hranaté potrubí bude zaslepeno a na záslepku bude nasazena  
ocelová kruhová příruba pro osazení talířového protipožárního ventilu pr. 160 mm.   

	
	Odpočet 
Přípočet	72 480,00 Kč 

	Cena změny celkem (bez DPH):	72 480,00 Kč 

	Dopady do HMG:	ANO	Popis:	Prodloužení o 14 dní z důvodu dodacích lhůt a technolog.postupů 
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	Přílohy:	ZL Vyčíslení změny 
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