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Dodatek č. 3 smlouvy o dílo – „Objekt pro dětskou skupinu, Barchov“
DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
Objekt pro dětskou skupinu, Barchov
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

	Název:
	Obec Barchov
	Sídlo:
	Barchov č. p. 68, 530 02 Pardubice
	IČO:
	00273317
	DIČ:
	CZ00273317

	Právní forma:
	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
	Zastoupení:
	Ing. Iveta Krebsová, MPA, starostka
	Bankovní spojení:
	XXX

	Číslo účtu:
	XXX

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	XXX

	Oprávněný zástupce ve věcech technických:
	XXX


(„objednatel“)

a

	[bookmark: _Hlk200048216]Název:
	ELITSTAV s.r.o.

	Sídlo:
	č.p. 35, 533 04 Újezd u Sezemic

	IČO:
	06552226

	DIČ:
	CZ06552226

	Právní forma:
	112 - Společnost s ručením omezeným

	Zápis ve veřejném rejstříku:
	OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 40453

	Zastoupení:
	Jenö Ruszin

	Bankovní spojení:
	XXX

	Číslo účtu:
	XXX

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	XXX

	Oprávněný zástupce ve věcech technických:
	XXX


(„zhotovitel“)


Úvodní ustanovení
[bookmark: _Toc54701919]Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „Objekt pro dětskou skupinu, Barchov“ („smlouva“).
Smluvní strany dále dne 26. 2. 2025 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
Smluvní strany dále dne 16. 6. 2025 uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
V souladu s odst. 16.2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze dodatkem ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek („dodatek č. 3“).
Předmět dodatku č. 3
Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. III smlouvy upravuje o provedení nových prací (vícepráce) a o neprovedení části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách dodatku č. 3, které jsou jeho nedílnou součástí.
Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. méněprací, činí:
Cena víceprací bez DPH:	+ 470 042,85 Kč
DPH 21 %: 		98 709,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	+ 568 751,85 Kč

Cena méněprací bez DPH:	- 470 042,85 Kč
DPH 21 %:	98 709,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	- 568 751,85 Kč
V důsledku změn popsaných v dodatku č. 3 se odst. 5.1. smlouvy upravuje následovně:
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:
Cena bez DPH	9 413 602,47 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	1 976 856,52 Kč
Cena s DPH:	11 390 458,99 Kč
Odůvodnění změn podle § 222 ZZVZ
[bookmark: _Hlk137889019][bookmark: _Hlk137888997]Změna dle změnového listu č. 2 je změnou dle § 222 odst. 7 ZZVZ. Podle § 222 odst. 7 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, přičemž:
0. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
a) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
b) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
[bookmark: _Hlk111821524]Hodnota víceprací:	+ 470 042,85 Kč bez DPH.
Hodnota méněprací:	- 470 042,85 Kč bez DPH.
Hodnota změny v Kč:	00,00 Kč bez DPH.
Odůvodnění srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c):
0. Změnový list č. 2 řeší záměnu položek a prací související s realizací venkovního oplocení, přičemž původně navržené oplocení bude provedeno srovnatelným způsobem.
0. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná.
0. Změnový list č. 2 řeší záměnu položek a prací související s realizací venkovního oplocení, přičemž původně navržené oplocení včetně betonových sloupků a podhrabových desek nebude provedeno. V PD i VV je počítáno s obyčejnými dřevěnými plaňkami, které se musejí každé 2 - 3 roky přetírat. Dle požadavku na bezúdržbovost dřevěných planěk je nově navrženo provedení pomocí tepelně ošetřeného dřeva ve stejném dekoru jako bude na terase objektu. Toto dřevo je bezúdržbové pod dobu cca 30 let. Výplň z tepelně opracovaného dřeva má výrazně větší životnost a jedná se tak o kvalitativně stejné nebo vyšší řešení.
Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
	9 414 299,00 Kč bez DPH.
Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací), tj. dle § 222 odst. 9 ZZVZ:	
	- 0,01 %.
Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ celkem v rámci všech dodatků:
0. celkem vícepráce:	470 042,85 Kč bez DPH,
g) celkem méněpráce:	- 470 042,85 Kč bez DPH,
h) celkem v Kč:	00,00 Kč bez DPH.

[bookmark: _Hlk175134036]Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
	9 413 602,47 Kč bez DPH.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.
0.1. [bookmark: _Hlk53189120]Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
0.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Uzavření dodatku č. 3 bylo odsouhlaseno usnesením Zastupitelstva obce č. 46_10_2025 ze dne 17. 10.  2025.
Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
Přílohy:
i) Změnový list vč. položkového rozpočtu

	V Barchově dne (dle el. podpisu)
	V Újezdě u Sezemic dne (dle el. podpisu)

	______________________
Ing. Iveta Krebsová, MPA, starostka
Obec Barchov
objednatel
	______________________
Jenö Ruzsin, jednatel 
ELITSTAV s.r.o.
zhotovitel
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