Č. j. 2025/3845/NM
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 241031



Národní muzeum
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků
Sídlo: Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČO: 000 23 272, DIČ: 	CZ00023272
Zástupce: Mgr. Petr Brůha, náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
(dále jen jako „Objednatel“) 

a

Ing. arch. MgA. Petr Janda
Sídlo: Na Švihance 1549/8, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 65361814, DIČ: CZ7501054143
(dále jen „Architekt“) 


I.
Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2024 Smlouvu o dílo č. 241031 (dále jen „smlouva.“). 


II.
Vzhledem k navýšení objemu předmětu plnění, které vzniklo v důsledku prodlení realizace stavby zaviněné generálním dodavatelem stavby dle Smlouvy o dílo č. 230542 a které Objednatel nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly, že Příloha č. 1 smlouvy – Položkový soupis prováděných činností se změní a je přílohou, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.


III.
Smluvní strany se dohodly, že odměna za řádné plnění Díla se navyšuje o 270.000,- Kč bez DPH, a to z důvodu navýšení objemu předmětu plnění, které vzniklo v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat. Článek VII. odst. 1 smlouvy se změní a zní:

1. Za řádné plnění Díla dle této Smlouvy si ujednaly obě smluvní strany celkovou cenu v maximální výši 2 210 000,- Kč bez DPH (tj. 2 674 100,- Kč včetně 21% DPH). Jednotlivé položky za každé dílčí plnění jsou uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Fakturace je možná po částech jak za dílčí plnění, tak i za část dílčího plnění vždy dle položkového výčtu potvrzeného Objednatelem.


IV.
1. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Architekt a dva stejnopisy obdrží  objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


V Praze dne _______________				V Praze dne _______________



_________________________				_________________________
Mgr. Petr Brůha						Ing. arch. MgA. Petr Janda
náměstek pro centrální sbírkotvornou
a výstavní činnost
Příloha č. 1 – Položkový soupis prováděných činností
	Číslo položky
	Popis položky
	Sál
	Mn. j.
	Cena 
(v Kč bez DPH)

	1.
	Vstupní komunikace podkladů zhotoviteli expozice a předání základní představy AD o technickém řešení sálů 20.174, 20.175, 20.176, 20.178 a 20.179
	5 sálů
	kpl
	200 000 Kč

	2.
	AD vstupních podkladů pro zpracování výrobní dokumentace zhotovitelem expozice
	20.174
	kpl
	70 000 Kč

	3.
	AD zpracované výrobní dokumentace, vč. připomínkového procesu a zapracování změn ze strany zhotovitele expozice
	20.174
	kpl
	70 000 Kč

	4.
	AD realizace stavby 
	20.174
	kpl
	70 000 Kč

	5.
	AD vstupních podkladů pro zpracování výrobní dokumentace zhotovitelem expozice
	20.175
	kpl
	70 000 Kč

	6.
	AD zpracované výrobní dokumentace, vč. připomínkového procesu a zapracování změn ze strany zhotovitele expozice
	20.175
	kpl
	70 000 Kč

	7.
	AD realizace stavby 
	20.175
	kpl
	70 000 Kč

	8.
	AD vstupních podkladů pro zpracování výrobní dokumentace zhotovitelem expozice
	20.176
	kpl
	70 000 Kč

	9.
	AD zpracované výrobní dokumentace, vč. připomínkového procesu a zapracování změn ze strany zhotovitele expozice
	20.176
	kpl
	70 000 Kč

	10.
	AD realizace stavby 
	20.176
	kpl
	70 000 Kč

	11.
	AD vstupních podkladů pro zpracování výrobní dokumentace zhotovitelem expozice
	20.178
	kpl
	100 000 Kč

	12.
	AD zpracované výrobní dokumentace, vč. připomínkového procesu a zapracování změn ze strany zhotovitele expozice
	20.178
	kpl
	100 000 Kč

	13.
	AD realizace stavby 
	20.178
	kpl
	100 000 Kč

	14.
	AD vstupních podkladů pro zpracování výrobní dokumentace zhotovitelem expozice
	20.179
	kpl
	70 000 Kč

	15.
	AD zpracované výrobní dokumentace, vč. připomínkového procesu a zapracování změn ze strany zhotovitele expozice
	20.179
	kpl
	70 000 Kč

	16.
	AD realizace stavby 
	20.179
	kpl
	70 000 Kč

	17.
	Účast na kontrolním dni / vzorkování opakujících se principů a koncových prvků (nebude-li součástí KD)
	
	140 ks
	560 000 Kč

	18.
	Kolaudace sálu 20.174
	20.174
	kpl
	50 000 Kč

	19.
	Kolaudace sálu 20.175
	20.175
	kpl
	50 000 Kč

	20.
	Kolaudace sálu 20.176
	20.176
	kpl
	50 000 Kč

	21.
	Kolaudace sálu 20.178
	20.178
	kpl
	80 000 Kč

	22.
	Kolaudace sálu 20.179
	20.179
	kpl
	50 000 Kč

	23
	AD dodatečně zpracované výrobní dokumentace, vč. připomínkového procesu a zapracování změn ze strany zhotovitele expozice, vyžádané z důvodu zjištěných nesouladů mezi dokumentací skutečného provedení sálu č. 20.175 se stavem skutečným 
	20.175
	kpl
	30 000 Kč

	CELKEM:
	2 210 000 Kč



