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DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD-11/2017

IS Černé jezero — zpracování projektové dokumentace

uzavřené dle §2586 an. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, dne 9. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel

IČO: 00583171

DIČ: cz 00583171  

  
bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní adresa: l. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednate1“)

a

Zhotovitel: ARD architects s.r.o

sídlo/bydliště : Kněžská 17, 370 01 České Budějovice

zastoupený: ing. Radek DAVID, Ph.D.

IČO: 26105241

DIČ: CZ26105241

Zápis v OR: v OR vedeném Kraj. soudem v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 14250

bankovní spojení:

číslo účtu:

plátce DPH

kontaktní osoba:

e-mail:

telefon:

 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

Čl. I

Změna smlouvy

1. Vzhledem k vnějším okolnostem, které se nedaly předpokládat — voda nenalezena

vpředpokládaně hloubce, bylo nutné dvojnásobně prohloubit vrt, se obě smluvní strany

dohodly, s odkazem na Cl. 6. Ostatní ujednání odst. 10) Smlouvy, na změně Smlouvy takto:
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Čl. 2. Čas a místo plnění odst. 2 nově zní:

„ 2) Lhůta dodání: 31. 3. 2018 ,,

Čl. II.

Ostatni ustanoveni

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží

dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely

tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv

dle zákona o registru smluv, vostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami

smluvních stran.

Ve Vimperku dne 29. 8. 2017 V Českých Budějovicích dne 29. 8. 2017

objednatel: zhotovitel:

Správa Národního parku Sumava Ing. Radek DAVID, Ph.D./jednatel

ARD architects s.r.o.  
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