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[image: ]	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele: 861/2025/SS 

Obnova povrchu komunikace ulice Chloumecká, Mělník
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
dále jen „objednatel“

1.1. [bookmark: _Hlk194060473]STRABAG a.s., se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, 
bankovní spojení ČSOB a.s., číslo účtu: 112071233/0300 
zastoupen:  xxx
kontaktní osoba: xxx, 
email: xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Oddíl B vložka 7634
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 19. 5. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Obnova povrchu komunikace ulice Chloumecká, Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 4. 2025.
2.2. 	Dodatkem č. 1 se uzavírá dohoda objednatele se zhotovitelem komunikace v ulici Chloumecká za účelem provedení veřejné části gravitační kanalizace, která bude sloužit k připojení tlakové kanalizace v lokalitě Fialky.
2.3.	Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění a hodnoty díla . 
1.2. Článek 3.2.2. se prodlužuje o 4 týdny. Nově tento článek zní takto:
3.2.2.	dokončení díla bez vad a nedodělků: do 6 týdnů od zahájení díla
3.3.	Článek 5.1. se mění tak, že se cena Díla navyšuje o vícepráce v částce 726 959,83 Kč bez DPH. Tento článek nově zní takto:
5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 5 716 324,40 Kč bez DPH, 6 916 752,52 Kč s DPH. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 861/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Přílohou tohoto dodatku č. 1 je soupis prací a změnový list ZL 1 

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 670/2025/R 
ze dne 29. 9. 2025.

Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku dne el.podpisu 	V Benátkách nad Jizerou                                                            dne elektronického podpisu

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			xxx
[bookmark: _GoBack]             starosta města Mělník 				zmocněnci dle plné moci ze dne 8.1.2025
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