Dodatek č.1 

Smlouvy o dílo ze dne 10. 12. 2024 
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:



Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č.p. 39, 509 01 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka



Číslo účtu: 1160158389/0800
Zhotovitel :

Název: Serviscentrum Vysočina s.r.o.


Sídlo:  Kosovská 457/10, 586 01 Jihlava


IČ: 26272211, DIČ: CZ26272211


Zastoupený: Tomášem Reitermannem, jednatelem


Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, 



vložka
41250


Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 



Číslo účtu: 215287096/0300
2. Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: 
Pavel Bouchner, starosta města

za zhotovitele: 
Tomáš Reitermann, jednatel
V technických věcech jedná

za objednatele: 
xxxx 


tel.: xxxx, mobil: xxxx

za zhotovitele: Tomáš Reitermann, jednatel

II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10. 12. 2024 (dále jen smlouva) s firmou Serviscentrum Vysočina s.r.o. na realizaci zakázky s názvem „Výměnu skeletu kabiny CAS T 815 pro JSDH Nová Paka“ je: 
1. V článku 4 PŘEDMĚT SMLOUVY, se doplňuje nový odstavec 5. ve znění:
5. 
Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené Smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 
2. V článku 7 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, se mění odstavec 1 následovně:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:


Termín zahájeni prací: do třech dnů po uzavření smlouvy o dílo.


Termín dokončení díla: 31. října 2025
3. V článku 8 CENA DÍLA, se mění odstavec 2. následovně:
2. Cena za zhotovené dílo podle čl. 4 činí:


cena díla bez 21 % DPH


2 420 000,- Kč


DPH 21 %


   508 200,- Kč


cena celkem včetně 21 % DPH 
2 928 200,- Kč 

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ rozšiřuje opravy oproti řešením navrženým v Příloze 1. Smlouvy o dílo ze dne 10.12.2024.
Na základě zjištění při provádění opravy bylo identifikováno, že je nezbytné provést další dodatečné práce, které nebylo možné v době uzavření Smlouvy předvídat. Po demontáži kabiny a nástavby však byly zjištěny další neočekávané, vážné technické závady. Tyto skryté vady ovlivňují bezpečnost a funkčnost cisterny a jejich odstranění je nezbytné pro zajištění plnohodnotného provozu vozidla. Jedná se zejména o následující nutné zásahy v oblasti opravy rámu vozidla:
· odstrojení nosného rámu pod nástavbou od elektroinstalace a vzduchových rozvodů včetně rozvaděčů a regulátorů,

· demontáž vzduchových vlnovců a uchycení nápravy,

· vyřezání příček a částí nosného rámu,

· kompletní opískování odstrojené části rámu,
· výroba nových částí rámu,
· dopasování a svaření nových a starých částí rámu,
· základní a vrchní antikorozní nástřik nosného rámu,
· zpětná montáž elektroinstalace s výměnou poškozených vodičů,
· zpětná montáž vzduchotechniky s výměnou poškozených hadic, rozvaděčů a regulátorů,
· demontáž, repase a zpětná montáž přídavné převodovky pro pohon čerpadla nástavby.
Tyto práce jsou nezbytné k zajištění bezpečného a funkčního provozu vozidla a nebyly součástí původního rozsahu.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF a bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 10. 12. 2024.
Jihlava dne: …………………...........
Nová Paka dne …...……………..........
………………………………………

………………………………………

Zhotovitel: 





Objednatel:
Serviscentrum Vysočina s.r.o. 


město Nová Paka
Tomáš Reitermann, jednatel 



Pavel Bouchner, starosta
Přílohy: ZML č. 1
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