HC Kadaň - rychlouzávěr, akce č. 502 681 	_činnosti a čas potřebný ke zpracování nabídky pro technické řešení návrhu rychlouzávěru.
Požadavek: návodní strana 3 varianty, povodní strana 1 varianta	Příloha č. 1
	Položka
	Časový sled a počet hodin
	Počet hodin

	1.
	6. 2. 2025_jednání k upřesnění požadavků na rychlouzávěr od 10 hod.; zázáznam jsme obdrželi 18. 2. 2025 (viz. Příloha č. 1);
za projektanta přítomni:
	

	
	
	4

	
	
	4

	2.
	4. 3. 2025_ prohlídka HC Kadaň za účasti a provozáků; předány podklady k rekonstrukci od firmy Litostroj;
za projektanta přítomni:
	

	
	
	4

	
	
	4

	3.
	6. 3. 2025_ MVE Veletov Povodí Labe, s. p., prohlídka a fotodokumentace rychlouzávěru, zkouška otevření a zavření (viz. Příloha č. 2 - 3 x foto); přítomni:
	

	
	
	10

	
	
	10

	
	- statik OC konstrukcí
	10

	4.
	5. 3. - 12. 3. 2025_ studium a tisk podkladů k rekonstrukci HC Kadaň,
	

	
	- technické nálezy
	2

	
	- provozní předpisy
	2

	
	- dokumentace ČAR
	2

	
	- automatika
	2

	
	- elektro
	1

	
	- plán jakosti
	3

	
	- výkresová dokumentace
	5

	5.
	13. 3. 2025_od 9,30 hod. závod Chomutov - jednání k rychlouzávěru (viz. - Příloha č. 3);
	

	
	čas vč. přípravy
	10

	
	čas vč. přípravy
	6

	
	čas vč. přípravy, vypracování a odeslání zápisu
	10

	6.
	17. 3. 2025 cenová nabídka (viz. Příloha č. 4)
	3

	

	7.
	23. 3. 2025 rozdělení dokumentace na etapy (viz. Příloha č. 5)
	

	
	
	3

	
	
	3




	8.
	30. 4. 2025_Plzeň -	, cca 80 let, konstruktér generátorů, podílel se na
návrhu generátoru pro HC Kadaň; informace k odstavení generátoru z průběžných otáček, informace o ložiscích; norma ČSN - požadované otáčky generátoru (viz. Příloha č. 6)
	

	
	
	

	
	
	5

	9.
	15. 5. 2025_Povodí Ohře, s. p., závod Chomutov - schůzka k předání zjištěných informací, příprava na projednání zjištěných informací na GŘ Poh v Chomutově na den 29. 5. 2025
	

	
	, vč. zápisu a projednání
	4

	10.
	29. 5. 2025_Povodí Ohře, s. p., GŘ, výrobní výbor k požadavkům na vypracování dokumentace variantních řešení, doplnění požadavků z 15. 5. 2025 (viz. Příloha č. 7)
	

	
	vč. návrhu zápisu
	6

	11.
	6. 6. 2025_nabídka - 3 uzávěry návodní líc, 1 uzávěr za savkou, posouzení železobetonové konstrukce HC Kadaň (viz. Příloha č. 8)
	

	
	
	4

	12.
	12. 6. 2025 na ČVUT Praha (viz. Příloha č. 9)
	

	
	
	4

	13.
	25. 6. 2025_vypracování nabídky vč. časového harmonogramu a požadavků vedení Povodí Ohře, s. p., závod Chomutov
	

	
	
	8

	
	Celkový počet hodin
	129


Náklady na zpracování nabídky při sazbě 1 200 Kč/hod.	154 800 Kč
