
SMLOUVA O DÍLO
1/36 Pardubice, OK Dubina - Počaply, OAK

číslo smlouvy objednatele: 11PU-005282 ev.č. 198/25
číslo smlouvy zhotovitele:

(ISPROF1N/1SPROFOND) 500 116 0009.55706 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení:
zastoupeno: ředitel Správy Pardubice na

základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí odd. veřejných
zakázek

tel.:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
tel.:
E-mail:
(dále jen „objednatel")

a
název: ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o.
se sídlem: Nádražní 460, 517 73 Opočno
IČO, DIČ: 455 35 124, CZ45535124
bankovní spojení:
zastoupen: prokurista
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel"")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/36 Pardubice, OK Dubina - Počaply, OAK, 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009.55706 byla realizována 
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 20 485 769,94 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:



Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

1/36 Pardubice, OK 
Dubina - Počaply, 

OAK

20 485 769,94 4 302 011,69 24 787 781,63

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - 
výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/36 Pardubice. OK Dubina - 
Počaply. OAK, číslo veřejné zakázky 11PIJ-005282 a Smluvními podmínkami pro stavby 
menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího 
rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky41).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)

- Přehled technického vybavení (formulář 2.3.3.)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavatel i/zhotovitel i tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPI I.
Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozdčji 
do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.



Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem Č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv*1), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
Strojově čitelném formátu a rovněž rňetádata Smlouvy.

Dodávátel/zhotoviteí bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinností 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst, 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními Stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

DodáváteI/zhótovitei se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
Č, 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a; bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny do d a v ate 1 e m/zhoto v ite lem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelern či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR, Dodavatel/zhotovitel je  dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou Činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelern či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP ažé 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno, V souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon ě. 309/2006 Sb.“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti: a ochrany zdraví při práql na staveništi při přípravě a realizaci 
stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi všechny své poddodavatele 
a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace 
stavby, Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mír ukládá 
zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost 
zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na 
kontrolních dnech BOZP á dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatei) budě v rámci 
řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným



ze spáchání přestupku, správního deliktu ČÍ jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu^ pepř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto Článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel inusfpo celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblastí rozdělení rizika a smluvních pokut 
Se svými poddodaváteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele. jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblastí práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona Č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout; veškerá opatření, která po nem lze rozumné 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jehoČinnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činností 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případe, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným Ze spáchání přestupku ěi jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodáváte [/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prcvcnční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku Či 
jiného:závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm, b) 
předchozího odstavce á ke zjednání nápravy dódavatelem/zhotovilelem nedojde ani na 
základě písemné výzyy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhqtovítele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy



doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodav atel/zhptq vité 1 se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovatjvních prvků, procesů Či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelů musí Splňovat kvalifikaci po Celou dobu provádění stavby ve Smyslu 
Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
dle Pod-ěl. 12.5. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující 
skutečnost, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

a) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel/zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci, nebo realizační poddodavatel, pokud se budou podílet na 
provedení a dokončení této stavby podílem vyšším než 10 % Přijaté smluvní Částky, 
rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů dodavatele/zhotóvitele nebo některého z jeho 
výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k lomu. že je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou ěi právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly 
sčítají,

c) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů začal 
jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické: či 
právnické ůsobý nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d) osqbě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona Č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) Č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních 
prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení 
této stavby.

Za porušení této oznamovací povinností zaplatí dodáváte 1/zhotovíte 1 objednateli smluvní 
pokutu Ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Qbjednatel odstoupí v souladu s Pod-či. 12,1. Smluvních podmínek od Smlouvy, pokud plnění 
podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v čí. 5k nařízení Rady 
(EU) č. 833/2014 ze dne 31. Července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině,

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl, 12.1, Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení 
teto stavby, v rozporu s § 2 zákona ě, 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů.



Dodavatel/zholovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní 
činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, 
zákona Č; 320/2001 Sb., ů finanční kontrole ve veřejné správě a 6 změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č, 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a výlilášky ě. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo 
jiné poskytne objednateli. Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pró prováděnou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele v průběhu plnění 
Smlouvy, pokud:
1) budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení smlouvy ze strany dodavatele; nebo
2) budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení smlouvy ze strahy objednatele.

Změna v osobě dodavatele bude realizována buď (i) cestou ukončení stávající smlouvy a 
uzavření nové smlouvy, nebo (n) cestou změny v osobě dodavatele jako postupitele podle 
§ 1895 a násl. Zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník").
V případě ukončení stávající smlouvy a uzavření nové smlouvy si objednatel vyhrazuje 
možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající Části předmětu plnění s dodavatelem, jehož 
nabídka se v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena tato Smlouva (dále jen „zadávací 
řízení"), umístila jako další v pořadí. Tento postup změny v osobě dodavatele může objednatel 
uplatnit i opakovaně.
Cena za realizaci zbývající Části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele 
podané v zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude 
tak stanovena jako součin jednotkových cen tobolo dodavatele a množství nedokončených, 
respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož 
nabídka se umístila jako další v pořadí, bude dqba pro uvedení stavby do provozu a doba pro 
dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce v rámci zadávacího 
řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. 
Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.
Objednatel si vyhrazuje změnu v osobě dodavatele podle § 1895 a hasl. občanského zákoníku 
na nového dodavatele tak, žé v případě změny v Osobě dodavatele musí původní dodavatel 
postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy pouze na nového dodavatele, jehož nabídka se 
v zadávacím řízení umístila jako další v pořadí, přičemž zůstanou zcela zachovány podmínky 
uzavřeně smlouvy.
Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 
původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené 
v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou 
s ohledem na předmět plnění stále relevantní.
Táto Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál



Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu').
Smlouva je účinná dněni jejího uveřejnění v registru smluv,

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STÍNÍ NY PŘIPOJILY SVÉ. 
UZNÁVANĚ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮ VĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datům: 2025.TO.20 
11:18:58 -I0 2 W

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořicícb elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hasli souborů s uznávaným elektronickými podpisem, 'vytvářených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Sniloůvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj, při po rovnán í liash souboru vůči Originálnímu souboru, že kterého býl otištěn, lžeš jistotou určit zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění Obsahu 'originálního' souboru). Dodav ale ]/zh o to víte I používá liash soubory ve formátu 
PKCS#7 v  D líŘ  kódováni, vytvořené immncí álimrítini! R ltA lšň  s algoritmem podpisu SHA25GRSÁ.

Digitálně podepsal:
Datum: 21.10.2025 14:13:06 +02:00



ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

Č.j.: 11PU-005282 Vyřizuje:

Mlč

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel11) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/36 
Pardubice, OK Dubina - Počaply, OAK, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0227059 
(dále jen ,,Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru 
účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel11):

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

se sídlem: Nádražní 460. 517 73 Opočno 

IČO: 45535124

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla Zadavatelem vybrána bez provedení 
hodnocení, neboť je v zadávacím řízení jediný účastník, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 -nepoužito

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od 
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo 
ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/36 Pardubice, OK Dubina - Počaply, OAK

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o. 
Nádražní 460, 517 73 Opočno

Datum zahájení prací 1.1.7
Na základě výzvy Objednatele doručené 
Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení 
prací.

Doba pro dokončení 1.1.9 65 kalendářních dnů bez zimní technologické 
přestávky

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 35 kalendářních dnů bez zimní technologické 
přestávky

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková):
Sekce nejsou definovány

Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ředitel Správy Pardubice na

základě pověření
Zástupce objednatele 3.2 vedoucí provozního úseku
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou 

bankovní záruky nebo pojištění záruky



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou 
bankovní záruky nebo pojištění záruky

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad 9.1 a)

Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 
měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace,
b)
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční 
doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / 
technologického zařízení / práce.
c)
Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní 
stavební objekty, materiály / zařízení / 
technologická zařízení / práce, které nepodléhají 
rozdílně stanovené Záruční době dle 
bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) 
této Přílohy.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.

Oprávnění ke claimu 10.4

Skutečnost neschválení Návrhu zhotovitele DIO 
(pokud byl Zhotovitelem předložen) ze strany 
třetích subjektů je v riziku Zhotovitele. 
Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na 
dodatečnou platbu ani prodloužení času.

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 
bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění 
splnění smlouvy)



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

10 % průběžné platby
11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 

neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení)
zaplatit smluvní pokutu stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 
4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30 000.00 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 
4.3 (Subdodávky)
36 000.00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení)
7 000.00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.
12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 

provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
170 000.00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu.

12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 
bezpečnost práce



Název Podrčlánku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
Článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

20 000,00 Kč zakaždý případ porušení
Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní Částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům-' (all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotůvitelé 
smluvně vázaní na budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



Rekap itu lace ceny
Stavba: 198/25 - 1/36 Pardubice, O K Dubina - Počáp ly, O A K  Dl 1 - výkaz výměr

Ce lko vá  cena  bez DPH: 
C e lková  cena s  DPH:

20 485 769,94 
24 787781,63

SOOOI Vcdtcj& l a osta tn í náklady 297 360,50 82 445,71 359 806,21

S O 101 Kom un ikaco 20 072 931,44 4 215 315,60 24 288 247,04

SO  180 D opravné Inženýrská opatřen i 115 478,00 24 250,38 139 728,38



M in is te r s tv o  d o p ra v y
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO 
ROZSAHU
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



Schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dno 21. 6. 2022 pod  č.j,: MD-3230/2022-520/38 
$ účinností od 1. 7. 2022.

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, kter é tvoři součást FIDIG ,,Smluvních podmínek pro stavby 
menšího rozsahu", 1, vydání, 1999, vydaných v českém pFedkladu Češkou asociací konzultačních inženýrů (CAGE) 
jako první vydání v roce 2016, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných 
podmínek. Obecné podmínky jo r.o/nú získat na aero?,o Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo 
nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: www.cace.cz/fidic-publikaceiphp; konkrétně
http: //cace,cz/order-f omi3-g reen.ph p).

http://www.cace.cz/fidic-publikaceiphp
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Zvláštní podmínky

O belná ustanovení

1.1

D efin ice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává: následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je  projektová dokum entace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve, vztahu k projektové dokum entaci stanoveno jinak /1

1.1.4 Na konecP od-č lánku  1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" vě smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech m luvnických form ách a p od ob ách /1

1.1.5  Pod-článek 1.1,5 zní:
„Zhotovitel" je  to tožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a  znamená osobu (osoby) jež zvítězilá (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o  dílo pověřil realizací díla."

1,1.7 Text Pod-článku 1.1.7 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:
„Datum zahájení prací" je  datum  stanovené v  Příloze jednou z možností:

a) datum  účinnosti Smlouvy o dílo (nápř. u sm luv s velm i krátkou dobou pro do ­
končení Díla)

b) datum  14 dnů po datu účinnosti Sm louvy o dílo
c) datum  na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 

Daíem zahájení prací."

1 .1.10 Pod-článek 1.1.10 zní:
„Náklady" jsou  všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať jíž na Staveništi nebo m im o ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1,1.14 Pod-článek 1.1,14 zní;
„Vyšší m oc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou sm luvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které ta to  smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které sé po  jejím vzniku nemohla ta to  sm luvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší m oc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
je  personái Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
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(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobená tím, že tu to  munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita.1'

1.1.20 Za Pód-článék 1.1.19 se přidávají nové Poď-články:
„Výkaz výměr" je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podle O boro- 
váho třídníku stavebních konstrukci' a prací staveb pozemních komunikací schválené­
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo.

1,1.22 „Doba pro uvedení dó provozu" je d ob a  pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona ták, jak  je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [Prodloužení doůyj), počítaná ód Data zahájení prací hebo tak, jak je  s ta ­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením ná základě pravomdcného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatelé jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívánij.

1.1.24 „Stavební deník" je  dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

1.1.25

1.1.26

„Základní datum" je datum  7 dnů před termínem pro podání Nabídky. 

„Sekce" je část Díia specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.27 „Podzhotovitel" je: to tožný termín, jako „poddodavate f případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických form ách a podobách.

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad, vydaný podle platných právních předpisů, jehož další nále­
žitostí mohou být určeny v Příloze.

1.1.29 „Záruka za odstraněni vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 
odstranění vad].

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je  potvrzení vydané podle Článku 8 {Převzetí].

1.1.31 „Přijatá smluvní částka" je Částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad."

1.1.32 Za Pod-článek 1.1,31 se vkládají nové Pbd^olánky:
„BIM Protokol" je dokument tvořící přílqhu Technické specifikace. Personál Objedna­
tele i personál Zhotovitele jsou povinni plnit všechny povinnosti, které vyplývají z  BIM 
protokolu a jeho příloh (použije-li se).

Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy:

1. Požadavky Objednatele rta informace.
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I.a Datový standard staveb (DSS)

II. Požadavky na Společné datové prostřed-' (CDE) 
lil. Požadavky na Pián realizace BIM (BER)

1,1.33 „Společné datové prostředí" je inform ační systém podle přjlohy BIM Protokolu „Poža­
davky na Společné datové prostředí (CDE)",

1.1.34 „Informační model stavby" jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho přílohy „Poža­
davky Objednatele na informace'1 a souvisejících příloh.”

1.3 — ----- -------------—  ------------------— ----------------------- — ------------------------ — — ----- ------------
H ierarch ie  sm luvn ích  Pod-článek 1.3 zní:
d oku m e n tů  „Dokum enty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­

ní síly jednotlivých dokum entů je  v. souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v .dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

1.4 -------------------- -- -------------------------— ------------------------- — ----------------------------------------------------------------------------—

Právo Pod-Článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí-li se Smlouva právem Česká republiky, řídí se občanským  zákoníkem s výjimkou
těch ustanovení, která jsou v té to  Smlouvě Upravena odchylně,"

1.7 _ ---------------- --------------------------------- ------------------ — --------------------- -----------— -----

S ociá ln í o d p o v ě d n o s t Za Pod-článek 1.6 se vkládá riový 'Pod-článek 1.7 [Sociálníodpovědnost]:
„Zhotovitel muší v průběhu, provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné Smluvní podmínky v  oblasti rozdělení rizika 
a smluvních pokut se svými PódžhotoViteli s ohledem na charakter, rozsah 
a cenu plnění Podzhotovitele, jako jsou podm ínky sjednané ve Smlouvě,

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádně a včasné pl­
nění se považuje plné uhrazení PodZhotovitelem řádně výstávených a Zhoto­
vitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy 
do  10 pracovních dnů od obdržení p latby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla;

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním 
k Dílu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studenty vysoké 
nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhup ráce .

2.1

P o sky tn u tí s taven iš tě  Za Pod-Článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2 .5  [Kontrolní dny] :
„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další prá­
ce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních 
dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch PPdzhotPvítelů, jejichž účasti si zástupce
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Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel musí zaznamenat zále­
žitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům 
kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost ža veškeré kroky, kterě se 
mají podniknout v souladu se Smlouvou."

4.1
O becné pov innosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem :

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo Fádně a. v souladů se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízeni a Vybaveni zhotovitele, 
které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z následujících možností;

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo'zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílčí k jéjich zaplacení Objednatelem 

podle Pod-článků 12.4 [Platba po  odstoupen/] a 13.2 [Vyššímoc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Rodzhofavitelé musí mít příslušná Oprávnění k  provádění stavebních 
a :montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě m usí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností p o ­
dle zvláštních předpisů a to v  počtu, o zkušenostech a  odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
ha provedení Díla. Podzhotovítel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky proká­
záno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze Podzhotoviteíem splňujícím poža­
davky dle předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení toho to  pod-odstav­
ce, zaplatí Objednateli za to to  porušení Své povinností smluvní pokutu ve výši uvedené 
v Příloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě: u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro Oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 S b „ a to  
podle podkladů předaných mu k tom uto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby ž prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava, 
bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komiée 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabulí 
udržovat v citelném a aktuálním stavu po  celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení 0 převzetí.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v  souladu s veškerými jem u známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze straný správních Orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků m podmínek stanovených pravomocným územním roz­
hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.
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4.3 -----------

Subdodávky

4.1.5  Zhotovíte) je  povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to  bez průtahů, nejpozději však do  1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

4 .1.6  Zhotovíte! je povinen provést Dílo ná pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v  rozsahu a způsobem , v jakém  k  tom u je oprávněn O b­
jednatel (např, nájemní sm louvou s vlastníky příslušného pozemku), Jestliže Zhotovitel 
bude mít v  úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se 
Sm louvou povinen zajistit Objednateli je Zhotovitel povinen ha vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) tento  svůj zám ěr předem projednat se všemi dotčeným i správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozemků a

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy á  práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

O dpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel.

4 .1.7  Obdrží-li Zhotovitel od  Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejích 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použiti nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného či nesprávného pokynu, m ůže Zhotovitel po Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití té to  věci nebo postupu podle toho to  pokynu učinil 
v  písemné formě. Ustanovení ̂  2594 á § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4 ,1:8  Zhotovitel je povinen dodržet thůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás­
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem  provádění Díla. Zhotovitel 
musí vždy dbá t přiměřenosti a proporcionality těchto  omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání Uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v je ­
jich právu na obecné užívánípozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a daíší Časová určení jemu stanovené: v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to  z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za to to  porušení své povinností smluvní pokutu ve 
výši, uvedené v Příloze,

4.1.9 Zhotovitel je  v  souvislosti s prováděním prácí povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto  povinností i ze strany 
případných Podzhotoyiteiů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ­
sobech nakládání s odpady a archivace té to  evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovitel je  povinen na žádost Objednatele: bez zbytečného 
Odkladu předložil jím věděnou evidenci O odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 
kontrole, včetně lákové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem:
„Při porušení těch to  ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po ­
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Podzhotoyiteiů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.
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Jestliže z  objektivních'.důvodů není mpžné Dílo podle té to  Smlouvy provést v  tom  roz­
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotoviteíe takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do io  pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené: skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit O b ­
jednateli potřebně dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plhem rozsahu, přičem ž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může p ro ­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotoviteíe, Podzhotoviteíe uvedené v  nabídce riení 
potřeba znovu schva lova t/

Z a jiš těn í sp lněn í sm louvy Pod-čiánek 4,4 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedená částka, tento Pod- 
-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli dq 28 dní po uzavření 
Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění 
smlouvy musí být vydáno právnickou osobou z členského státu EU a musí mít form u 
vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouvy musí být 
účinné nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud nepro­
vede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-člán- 
ku 4.6 [Záruka za odstraněni vad], Pokud podmínky Zajištění splnění Smlouvy specifikují 
datum jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla 
nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstraněni vad do data 28 dnů 
před datem ukončení platnosti Zajištění splnění Smlouvy, potom Zhotovitel podle toho 
musí rozšířit platnost Zajištění splněni smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku,za odstranění vad.

Objednatel sm í uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění špinění smlouvy tak, jak je  popsáno 
v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli Částku, která Objednateli náleží, ačkoli Částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena-podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co  obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušeně smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podlé Rod-Člán- 
ku 12.1 [Nepíněnízhotovitelé]. V takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel není povinen uplatnit právaná čerpání ze Zajištění splnění smlouvy

Objednatel muší Zajištění splnění sm louvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel 
kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovi­
tele Zámku za odstranění vad.

Zhotovitel musízajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění sm lou­
vy finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické 
osoby, která bankovní záruku vydala,



4.5 --------—

Z a jiš tě n í ja ko s ti

4.6 ---------- ---------------

Z á ru ka  za  o d s tra n ě n í vad

V  případě nevymahatelnosti Zajištění špinění sm louvy se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění sm louvy ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitele, s udržováním toho to  Zajištění splnění smlouvy v plat­
nosti."

Přidává sé nový Ppd-ělánek 4 ,5  [Zajištěníjakostij:
„Zhotovitel předloží do  10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 
zajištění jakosti ve smyslu M etodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude od ­
povídat podrobnostem  uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-ltj je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému . "

Přidává se nový Pod-Článek 4 .6  [Záruka za odstranění vadl:
„Zhotovitel m usí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v  Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento  Pod-elánek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 2 f  dnů poté, co ob ­
držel Potvrzení o převzetí Díla něbo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z Členského státu EU a m usí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokum entace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon­
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k d a tu  dokončení znám é nedokončenépráce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta­
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do  data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom  
Zhotovitel m usí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, nezbudou všechny 
vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, ta k  jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat p l­
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem  dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení spora] 
do  42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o  převzetí v přiměřeně době podle pokynů: Objednatele a neodstraní 
vadu dp 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža­
dováno odstranění vady. V tom  případě může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstraněni vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva ná čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra­
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez nám itek čí omezujících podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala.

Zvýšiv poýhyiriky: 11



4.7 ------------------------
Kontrolní prohlídky stavby

4.8 ---------------------------

B ezpečnost a ochrana 
zdraví při práci

V případě: lievymahatelnoští Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro ­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstaraní Záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a  podm ínky'budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončeni 
data je jí platnosti za předpokladu, že všeqhny vady byly odstraněny (byl vystaven p o ­
slední Protokol o ukončení Záruční doby).“

Přidává se nový Pod- článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]:
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení p ra ­
cí Odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné ppdklady a spolupráci a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit."

Přidává se nový Pod-článck 4 .ti [Bezpečnos ta  ochrana zdraví při prácí]:
„Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vyňaióžit phměřené úsilí k tomu, aby ná Staveništi a: Díle nebyly zbytečné p ře ­

kážky a tak  se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a p ře­

vzetí podle Článku 8 [Převzetí[ a
(e) zajistit jakékbli dočasné dílo (včetně čest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které může být nezbytné z  důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků,

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis­
tují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikapích za provozu m usí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate­
le v oblasti bezpečnosti: práce na pozemních komunikacích za provozu a v případe 
staveb Ředitelství silnic a: dálnic CR (ŘSD QR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele, Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst­
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na pozem ­
ních komunikacích Za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, tý ­
kající' se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti techn ic­
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpise c li bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nád bezpečností práče a soustavnou 
kontrolu ná pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí­
semné jmenování osob zajišťujících tento  dozor zástupci Objednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat Zařízení Objednatele a na­
opak.
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(5) V  případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s vedoucím  zaměstnancem  Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními před­
pisy.

(6) Zhotovitel odpovídá i Za škodu způsobenou okolnostm i, které mají původ v po­
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo pří plnění závazků ze Smlouvy použito.

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a  zařízení, které svým konstrukčním pro­
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro­
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč­
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zho­
tovitele podle Smlouvy. Objednáte! bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části 
plateb ve výši stanovené v  Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků.“

4,9 -- ------------------------------------------------------------------- -------------------------- —------------------------------- — -------— --------------------

Vytyčen í s ta vby  Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčení stavby] :
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 
v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podie hlavních bodů, os a refe­
renčních výšek uvedených ve: Smlouvě nebo oznámených Objednatelem, Zhotovitel 
je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli ohyby 
v  rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove­
ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 
provádění Díla zničeny či poškozeny.'11

4.10  — — ------------ — ---------------------------------- ----------------— --------— —----------------

A rch e o lo g ické  nálezy: Přidává sé nový Pod-článek 4.10  [Archeologické nálezy]:
„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předm ěty a kdnstrukce á jiné pozůs­
ta tky nebo předm ěty geologického a archeologického významu nalezené na Staveni­
šti musí bý t umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout 
přim ěřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným  osobám 
v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto  nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objed­
nateli, který musí dá t pokyn, jak s ním naložit."

ování zhotovitelem

5.1

P ro je k to vá  d o ku m e n ta ce  Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním; - 
Z ho to v ite le  .Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokum entaci ve specifikovaném rozsahu po­

dle odkazu v Příloze a urychleněji předložit Objednateli. Do i  4  dnů ód jejího přijetí musí 
Objednatel oznám it Zhotoviteli své připomínky nebo jí odsouhlasit anebo v  případě, že 
není v  souladu se Sm lcuvou, odm ítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí Zahájit 
práce bez odsouhlasení projektové dokum entace tohoto prvku Objednatelem. Projek­
tová dokum entace, která byla odmítnuta, musí b ý t urychleně doplněna a předložena 
znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v  úvahu tak, jak je to  potřebné. Zhoto­
vitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokum entace zahrnout do 
harm onogram u postupu prací,"
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Rizlc S objednatele

f t ž f  6,1

R izika O b jednate le V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se: 
čárkou,

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6. i se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se p ís­
menem „a".

Za pod odstavoc (p) se vkládá nový pód-odstavec (r):

„(r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání pod le  
Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)."

Za pod-odstavee (r) se vkládá nový pod-odstavec (s):

„š) nálezy fosilíí, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných 
pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na S tár 
venisti."

s i m i í

/
DoM pro dokončeníž!íá *

Doba pro  dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text:
„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se ten to  
a dále uvedené Pód-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na ty to  Sekce."

7.2 ----------------------------------------------------------------- -----— --------------------------------------------------------—-----------------------------------

H arm onogram Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve lbůtě stanovené v  Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 
musí obsahovat:

(a) časový plán zpracování projektové dokum entace Zhotovitelé (je-li nějaká) a p ro ­
vádění prací s vyznačením PůdzhOtovitelů,

[bj odhad-plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatně v každém měsíci až 
do doby vydání Potvrzení o převzetí,

(0) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
(d) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a 
(ií) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé 

z hlavních etap.

Podrobné náležitosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Příloze.

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne­
souhlasí se skutečným postupem  nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 
předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihůtě stanovené Objednatelem je dů ­
vodem pro zadržení Části plateb podle Pod-článku 11,3 [Průběžně platby],
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Forma harmonogramu budě stanovená v Příloze jednou z  možností:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a  dokončení 
stavby,

b) Harmonogram stavby bude zpracován formou Ganttova diagramu v  podrob­
nosti odpovídající rozsahu stavby včetně záznamu kritické cesty,"

7.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — ------------------

P rod loužen í d o b y  Pod-článek 7,3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Podle P od-č lárku  10.3 [Včasné upozorněni] je  Zhotovitel oprávněn k  prodloužení 
Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do  provozu nebo Doby pro splnění postup­
ného závazného; milníku, jestliže je  nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele, 
V tom to  případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel muší zvážit veškeré pod­
půrné podrobnosti poskytnuté  Zhotovitelem a muší prodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do  provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku 
tak, jak je  to vhbdné.

Důvody prd případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení 
a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně,"

7.5 ------------------ — — -----— ■— — — --------------- — —------ — ------------------- —  ........—  ---------------------------------—

P ostupné  závazné  m iln íky  Přidává se nový Pod-číánek 7.5 [Postupné závažné milníky]:
„Jestliže jsou v  Příioze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je  .Zhoto­
vitel povinen provádět Dílo takovým  způsobem , aby v termínu, do kdy mají být práce 
odpovídající příslušnému postupném u závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro­
vedeno v rozsahu předepsaném  pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro spl­
nění postupného závazného milníku m ůže být prodloužena za podmínek stanovených 
v Pod-článku 7.3 [Prodlouženídoby],

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného m ilnku  nemá účinek na dokon­
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněními povinnosti provést 
Dílo v  rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný m ilnk  v termínu, do kdy 
máji bý t práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému m ilnku dokončeny, 
je povinen Objednateli Zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze."

7.6 ----------------------------------------------------------- ■— -------------------------- ----------- ----------- --------- ----------■-----------------------—

P ředčasné  užíván í Přidává se nový Pod-článek 7,6 [Předčasné užívánij:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k  tomu, 
aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v  době podle 
pod-odstavce 1.1.22. Ha tím to účelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, 
která: bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním 
a (ii) popřípadě podm ínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před 
uplynutím doby podle půd-odsiavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet­
ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a  adresní- 
ho místa a  jjných obsahových náležitostí žádosti o  Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytně pro získání pravom ocného povolení k Předčasné­
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplriým dokončením;

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 
rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před
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8.1
D okončení

8.2 ......— .... — ... -

Oznámení ů převzetí

8 . 3 -------- — ----------

Převzetí častí Díla

9.1

Odstranění vad

jejím úplným dokončením, aby to to  povolení m ohlo být vydáno co nejdříve od 
podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strariy Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do  provozu podle pod-odstavqe 1.1.22, 
a to  z jakéhokoli důvodu, který je  výiučne na straně Zhotovitele:, zaplatí Objednateli za 
to to  porušení své povinnosti sm luvní pokutu ve  výši uvedené v Příloze,1'

Ití

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydáni Potvrzení d převzetí ne 
dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno 
a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně 
požádat ů vydání Potvrzení o převzetí ha každou Sekci."

Pod-článek 8.2 [Oznámení ó převzetí] je odstraněn včetně názvu a  nahrazen Pod-
článkem 8.2 [Převzetí Díla a Sekcí] následujícího-znění:'

„Objednatel db  28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitelé:

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 
byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 
nedokončených prací á vad, které podstatným  způsobem neovlivní Užívání Díla 
nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud ty to  práce 
nebudou dokončeny a  tyto vady odstraněny); nebo

(b) odmítne žádost s  uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovi­
tel provést, áby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto 
prácí dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-ólánku,"

Přidává se novy Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]:
„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel: nesmí 
užívat jakoukoli část Díla {kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-Član- 
ku 7.6 (Předčasné užíváni), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tu to  část 
Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení 
o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užíváni]. Jestliže bylo vy­
dáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní 
pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena."

mění vad

Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel může kdykoli před Uplynutím příslušně Záruční doby oznámit Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené práce, Zhotovitel musí
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(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k  datu stanovenému v Potvrzeni' o přo- 
vzetí během takové přiměřeně Ihůty, která je  určena pokynem Objednatele*

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vád nebtí poškození tak, jak  může: 
být oznámeno Objednatelem (nebo jeho  jménem) k datu nebo před datem uply­
nutí příslušné Záruční doby a to  bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed­
natelé v případě, že jakékoli: vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokum en­
tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízen' nebo řemeslně zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou a

(o) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je  povinen ve lhůtě objektivně co  nejkrátší po oznámení vady oznámit, jakým 
způsobem  zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 
Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Z a  neodstranění vady v termínu dohodnutém  s Objednatelem je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze,''

laimy

10.1
O právněn í k  va riací Pod-článek 1.0,1 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Strany jsou povinný řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 
a postupovat v případě Variací v souladu S tím to zákonem.

Zhotovíte! se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za; účelem naplnění 
požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílo­
hy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Zhotovitel se v  případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 
nebudou Splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací y zadávacím řízení, a nebude-lí vybrán pro realizaci těchto  prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejích řádnou 
realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinně souvislosti s poskyto­
váním součinnosti jinému dodavateli, m usí dá t Zhotovitel Objednateli oznámení dle 
Pod-článků 10.3."

10.2  ----— -------------------------------------------------- ----------------------------- ------------------- — ----------------------------------------- — ~

O ceňován í va riac i Pod-článek 10.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Variace m usí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a m nožství prací na Díle, 
které je  předm ětem  Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob 
určení ceny Variace, Vhodnou eenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková 
cena, která (v následujícím pořadí priority):

(a) je  specifikovaná ve Sm louvě,
(b) je  odvozenaz ceny obdobné položky specifikované vo Smlouvě,
(c) je  stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze. Expertních Cen Oborového třídníku staveb­
ních konstrukcí (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavě příslušného stavebního 
objektu uvedeného ve Výkazu výměr, platných ke dni předložení návrhu Zho to ­
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vitele k Variaci. K  použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přim ě­
řeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto pěnách 
zahrnuta,

(d) musí být uměna Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při­
měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 
předíožit nejdříve, jak je  to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu 
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a  při­
rážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto při­
rážky se považují pro účely toho to  Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.1'

Smi ena a platba

i i . i

O ceňování d íla  Pod-článek 11.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazů vý­
m ěr [není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladůj a cena musí 
být upravena podle Článku 10 [Variace a eiaimy],

Nenf-ti ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

(a) musí šé m ěřit čisté skutečné množství každé položky stavby a
(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři:

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je 
vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
zákona č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek, Měření bude stranami evido­
váno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny."

M ěsíční vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, ;$ výhradou 
jakýchkoli připočtu a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke k te ­
rým se považuje za oprávněného.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá ­
věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných O b ­
jednatelem, Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu *xm! na kompaktním disku GD-R."

11.3 --------- ------------------------ ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Průběžně p la tby  Pod-číánek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejích správnost nemůže být Objednatelem ověřena z  důvodu nedosta­
tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s  důvody oznámí 
Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V; takovém případě se:

(i) k vyúčtování nepřihlíží a
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(ii) Zhotovitel je  povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 
vyúčtování spolu se všemi podpůrným i dokumenty, které bude vsouladu  
Se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den od ­
souhlasení vyúčtování,

Daňový doklad k  průběžné platbě lze vystavit áž po  odsouhlasení vyúčtování. Objed­
natel m usí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od 
data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou­
hlaseného vyúčtování.

Když Zhotovitel

(a) je v prodlení $ udržováním v  platnosti Zajištění plnění smlouvy podle Pod-olán- 
ku 4 .4  [Zajištěni splnění smlouvy],

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-člán- 
ku 4,8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při prací],

(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova­
ný Harm onogram  podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepředlpžíhebo neudržuje v  platnosti pojistné sm louvy podle Článku 14 [Pojiš­
těni],

může být v případě porušení každé uvedené povinností zadržena částka ve výši podle 
Přílohy a to opakovaně z  kterékoli Průběžné platby áž do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, žě maximální celková výše zadržení plateb za porušen: Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v  Příloze."

11.4 — ------— — - - — -------------------— ------------- —--------------------— — ------------------ — ----------------- — —

Platba první poloviny 
zádržného

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

11.5 ------------------------------ -------- -------------------------------------------------------------------- — ----------------- ----------------------- ---------—

Platba druhé poloviny 
zádržného

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

11.6 ------------—— -------

Závěrečná platba Pod-článek 11.6 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla m usí Zhotovitel Objednateli předlo­
žit závěrečné vyúčtování spolu s jakým ikoli dokumenty, jež mohou být rozumně požár 
dovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou sm luvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsbu pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 
nedostatečných podpůrných dokum entů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit 
spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtováni. V takovém 
případě se

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
'(jí) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli béz zbytečného odkladu nové 

závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrným i dokumenty, klěré bude 
v  souladu s touto  Sm louvou, Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se 
rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže; však po diskuzích mezí Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 
změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objed-
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í

natě! form ou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté částí návrhu závěrečného 
vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem  vyřešený podle Článku 15 [Řešen/' 
sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit-závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k  závěrečné platbě lze vystavit až po  odsouhlasení závěrečného vyúč­
tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v  závěrečném vyúčto­
vání do  3 0  dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená 
ná základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování,"

Zá lohová  p la tba  Přidává se nový Pod-článek 11 ;9 [Zálohová plál ba]:
„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohově platby, p o ­
užité měny a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze: nebo v tom to  
Pod-článku. Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku 
účinnosti Smlouvy. Podmínkou poskytnutí zálohově platby je předložení žádosti Zho­
tovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem O b ­
jednateli v minjmáíní výší požadované zálohové platby s tím, že:

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpózději v den jejího předání Objednateli.
(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 
první výzvy oprávněného.

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením záio-: 
hově platby Zhotoviteli.

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 
nebyla vrácena do 28 dne před datem  uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 
prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohově platby. Částka Záruky za zá­
lohu může být postupné snižována o Částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je 
uvedeno v potvrzeních vyúčtování.

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převze­
tí Díla nebo před odstoupením  podle Článku 12 'Napínám] nebo Pod-člám  
ku 13.2 [ťyššfm oe], (podle okolností), celkový zůstatek, který v té  době zbývá, 
se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 
zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tom to  
Pod-Článku, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud ne­
vrácenou částku,

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená form ou odpočtu 
částky potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo 

(li) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 
platby od Zhotovitele nebo

(lil) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky zazálohu v plné výši.

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené ý  odsouhlase­
ných vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž součet všech vy­
účtování (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní 
částky. Tyto odpočty uplatní Objednatel v plně výši ve všech následujících odsouhlase­
ných vyúčtováních v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 tak a v  takovém rozsa­
hu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 1 i  .9 nebude vrácena.

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvr­
zen ío  převzetí Díla,“
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Nepfiěj

12.2
N eplnění o b jed na te le  Pód-Článek 12.2 je doplněn následujícím zněním:

„Jestliže Objednatel neplatí v  souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­
pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na 
tento  Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno 
během  7 dnů potom , eo Objednatel obdržel Oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části,

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom , co  Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí dem óbilizovat a opustit Sta­
veniště, Pokud objednatel nedá výzvu ohledně Data zahájení prací podle 1.1,7 písme­
no c) néjpozději dp 9 měsíců od Základního data Smlouvy, může Zhotovitel postupovat 
podle odstavce 2 tohoto článku.'1

12.4  —------------- ————— — --------- —------------------------------------—-----------
P la tba  p o  o d s to u p e n í Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Ppd-Č|ánku 12,1 nebo 12.3, je  Objednatel 
oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznik­
ly Objednateli a veškeré další náklady ha  dokončení Díla po  započítání všech 
obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v  souladu se  Smlouvou,

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je  Zhotovitel 
oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [1/yŠŠř moc] 
a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu čí škodu, které Zhotovite li vznikly jako následek 
tohoto odstoupeni."

V  posledním odstavci Pod-článku 12.4 je  lhůta 28  dní nahrazena lhůiou 30 dní.

12,5 — ---------------------------------------- -------------------------- --------------------------------------------------------- ■—
P o v inn os t zh o to v ite le  Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokuřuj: 
z a p la t it sm lu vn í p o ku tu  „Objednatel m á vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené:

v  Příloze, jestliže:

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další Časová určeni) stánovené jemu v rozhodnu­
tí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4 .1 ,8: Pod-člán­
ku 4.1 [Obecné povinností]:

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávkyj;
(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončeni];
(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7,5 [Postupné zá­

vazné milníky] Uvedený v Příloze;
(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-Článku 7.6 [Před­

časné užíváni]:
(1) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění ne­

splní podmínky stanovené koordinátorem  BOŽP v  určené Ihůie při práci na Sta­
veništi nebo přes předchozí písemně upozornění Objednatele nenapraví v urče­
né lhůtě porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce nebo tyto 
předpisy poruší opakovaně.
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Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé pprušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta a to ta, která je  v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je  splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k  úhradě: smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokutá požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady sm luvní pokuty. Je-li Zhotovitel v  prodlení s uhrazením smluvní pokuty, 
musí uhradil Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužná částky smluvní pokuty ža 
každý započatý den prodlení,

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením neza­
niká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo swmluvní pokutou zajištěno. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ ­
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to  
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut: uhrazených: Zhotovite­
lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze,"

Rizil|p tjflipovědnost

13.1

Páče zho tov ite le  o d ílo  Přvnřvětá Pod-člárjku 13.1 zní:
„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do 
data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle článku 8 [Převzetí]."

14.1
Rozsah kry tí Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady.

14.2 ----------------------------------- -------- ------- -- ----------------------------------------------------- --- -----------------------------------

Obecně požadavky Pod-článek 14.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
na po jiš těn í „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na m a ­

jetkové pojištěni typu „all risk1' {vztahující se zejména ha požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškozeni) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážníqh prací, Materiálu, výrobků, zaří­
zení, dokumentů souvisejících s  prováděním Din, a lo  na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojisterií díla"} 
S pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovitel je  povinen udržovat Pojištění díla: do  řádného a úplného převzetí Díla O bjed­
natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost pinění
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pojišťovny (tzv. výluky z  pojištěni), vče tně  zejména ustanovení vylučujících čí snižujících 
rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá­
lostí poškozené Části Díla v určitém Časovém termínu, s výjimkou výluk; odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobném u předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice,

Zhotovitel je  povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce­
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 
celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed­
natele vinkuiováno.

Jinou osobu (včetne sebe) coby  oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných sm louvách označit jen po  obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných sm louvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněně 
k  přijetí pojistného plnění v piném řožéahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by 
býl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem,

Pokud je  v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stávebně-montážního po­
jištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-članku se nepoužije.

Zhotovitel je  dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž před­
mětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele ža škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím  osobám  v důsledku sm rti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku 
v souvislosti s prováděním Díla v důsledku Činností Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti 
bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným vý­
robkem nebo vadně vykonanou prací a povinnóst nahradit škodu či újmu vzniklou na 
věci, kterou převzal ža účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou 
uvedeny jiné Částky, celkový limit pojistného plnění pro ta to  jednotlivá pojištění bude 
činit minimálně T00 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil, Kč v úhrnu zá rok, 
s maximální Spoluúčastí 500 tis, Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ­
sobenou vadnou realizační dokum entací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je  povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání Smlouvy, Pojistná sm louva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpo­
vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni) s výjimkou výluk odpovídajících vý­
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobném u předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v  pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou­
to  Smlouvou uvedeni jako spůiupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů 
nebudě možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatele špinili požadavky na 
pojištění zde uvedené.
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V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se: regresních práv pojistitele vůči O bjed­
nateli, Kdykoliv to  Objednatel bude požadovat, je  Zhotovitel povinen nechat posoudit 
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným O bjed­
natelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení 
pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z  příslušných pojistných smluv.

14.3 .------------- -------------------------------------------------------------------------------

N epojiš tění Pod-Č!ánek 14.3 se odstraňuje bez náhrady.

U

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A  nebo R je definován v Příloze.

VARIANTA A

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je  poslední slovo „rozhodcem " nahrazeno slovy „rozhodnutím
obecných Soudů České republiky."

15.3 — - —  ---------------------------------------- ----------------- --—  —  ...............— ------ ---- ----------------------

R ozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří o d ­
stranit na základě potupu podle Pod-článku 1-5,1 * případně následné při nesouhlasu 
podle Pod-článku 15.2 smírně ná základě jednání Stran, musí být s konečnou platností 
vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

VARIANTA B

15.1 -----------------------------------------------------------------------— ------------------------------------------------------------------------

Adjudíkace Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.2 --------------- -- ------ ------------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------------ ----------

O znám ení o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

R ozhodčí řízení Pqd-článěk je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří od ­
stranit smírně na zákiadě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před 
obecnými soudy České republiky."
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