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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 91/2024

      uzavřené dne 31. 12. 2024 mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012 v aktuálně platném znění                                          
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČO:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: ČNB, pob. Ostrava
      Číslo účtu: 10006-36537811/0710      
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a

2) M - Ateliér Malínek s.r.o.
Sídlo: Olomouc - Chomoutov, Výstavní 318/7, PSČ 783 35
IČO: 03831205
DIČ: CZ03831205
Zapsán: v OR, vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 61475
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 268997454/0300
Zastoupena: Ing. Pavlem Malínkem, jednatelem společnosti
		jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:

Preambule
Účastníci tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. VZ 91/2024 ze dne 31. 12. 2024 s názvem „Zpracování PD vč. IČ a AD -PL Šternberk – akutní psychiatrické oddělení 23“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. IV. smlouvy o dílo.
Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená 
v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud 
některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.





I. Předmět dodatku
A. Předmět tohoto dodatku č. 1 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. XIV. bod. 14. 6. smlouvy, změna týkající se doby trvání uvedené v čl. IV. odst. 4. 1. smlouvy.

1. Změna doby plnění vybraných termínů dle čl. IV., odst. 4. 1., na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly. 
K prodloužení termínu dochází v důsledku průtahů v povolovacím řízení. Vzhledem ke složitosti umístění akutního oddělení do stávajícího členitého objektu byly během vyjednávání s jednotlivými dotčenými orgány vzneseny připomínky a požadavky, které bylo nutné dodatečně zapracovat. To si vyžádalo rozšíření původního zadání. Z tohoto důvodu nebylo možné získat všechna potřebná stanoviska v původně plánovaném termínu, a je proto nezbytné lhůtu pro jejich získání prodloužit.

2. Znění čl. IV. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění díla, odst. 4. 1. smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu takto:

4.1. Termín zahájení plnění smlouvy je podmíněn zadáním veřejné zakázky.
Termín zahájení projekčních prací:                                                                               	01/2025
Termín předání PD pro stavební povolení vč. výkaz výměr:                          	max. do 10/2025      
Termín předání čistopisu prováděcí PD 
vč. výkazu výměr a pravomocného SP:                  	max. do  01/2026

Autorský dozor:                                                              	  termín plnění dle realizace stavby        
Předpokládaná doba realizace stavebního díla:                        	18 měsíců od zahájení stavby

Výkon autorského dozoru:                      	    během realizace stavby až do úplného dokončení 
                                                                    	stavby a jejího kompletního předání zhotovitelem        
                                                                        stavby objednateli

Spolupráce vybraného dodavatele
při zadávacím řízení na zhotovitele stavby:                                	 v průběhu zadávacího řízení

Předpoklad zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby:                                                          	       02-08/2026 (termín stanoven
                  	           v návaznosti na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z MZ ČR ).      


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran nebo ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.






Za objednatele: 	Za zhotovitele:
Ve Šternberku, dne: 25. 9. 2025	V Olomouci, dne: 25. 9. 2025
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………………………………                                          ……………………………...	
    MUDr. Hana Kučerová                                                   Ing. Pavel Malínek
                ředitelka                                                                         jednatel
Psychiatrické léčebny Šternberk                                         M-Atelier Malínek s.r.o.
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