
DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
I.
Smluvní strany
1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:	Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava
zastoupena:	MUDr. David Holeš, Ph.D.– ředitel
IČO:	48804525
DIČ:	není plátce DPH
bankovní spojení:	UCB, a.s.
číslo účtu:	2102312880/2700
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vl. 913
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace akce:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

2.  Obchodní firma: 	    KANONA a.s.
se sídlem:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4	
zastoupena:	Ondřejem Kokešem, předsedou správní rady
IČO:	04163664
DIČ:	CZ04163664
bankovní spojení:	Moneta Money Bank
číslo účtu:	225952600/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20718
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 15.7.2025 smlouvu na dodávku, instalaci a montáž interiérového vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska (dále jen „smlouva“). 
2. Vzhledem k nedokončení stavebních úprav prostor určených k instalaci vnitřního vybavení nemohly proběhnout zaměřovací a další přípravné práce nezbytné k přípravě dodávek předmětu díla. Termín dokončení nezbytných stavebních úprav byl dne 16.10.2025 určen třetí stranou na 24.10.2025. Po tomto termínu bude možné provést zaměření skutečného stavu vnitřních konstrukcí a instalací a zahájit celkovou realizaci předmětu díla.
3. Z důvodu omezení postupu prací vlivem návaznosti prováděných stavebních prací třetí stranou, které objednatel nemůže ovlivnit, se po dohodě obou smluvních stran posouvá lhůta provedení díla dle čl. IV odst.3 smlouvy.


III.
1. Doba plnění uvedená v čl. IV odst.1 smlouvy se tak mění:
    Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 10.2.2026.


IV.
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15.7.2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je podepsán elektronicky.

	
V Ostravě dne …………………
	
	
V Praze dne …………………

	
	
	

	za objednatele
MUDr. David Holeš, Ph.D.
 ředitel
	
	za zhotovitele
Ondřej Kokeš, KANONA a.s.



