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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska“
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

(projekt „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska“, reg. č. CZ.06.02.02/00/22_063/0003992)

Číslo smlouvy objednatele: 		SML/206/2025-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 		25001009-1

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta 
	- ve věcech technických:	xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)

a
1.2. Zhotovitel
název: 					SMO a. s.  
adresa: 				Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
[bookmark: _Hlk208222976]IČO: 					42339839
DIČ:					CZ42339839
statutární orgán: 			Ing. Michal Dlabač, člen správní rady
telefon:					xxx
e-mail: 					xxx 
bankovní spojení: 			Komerční banka a. s. 
číslo účtu: 				102946921/0100		

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
[bookmark: _Hlk208226840]- ve věcech smluvních:		Ing. Michal Dlabač, člen správní rady
- ve věcech technických: 	xxx
				xxx
						

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)	
			

2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY
2.1. [bookmark: _Hlk208223340]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/206/2025 ze dne 14. 3. 2025 na akci: „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska“ (dále jen Smlouva).
2.2. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění bez nároku na změnu termínu plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám 
a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2. Smlouvy.
3. ZMĚNA SMLOUVY V ČLÁNKU 6. CENA DÍLA:
3.1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méně a více práce:

	č. ZL
	název změny
	méněpráce
bez DPH
	vícepráce
bez DPH
	bilance
bez DPH

	ZL 1
	Změna rozsahu bouracích prací
	 -0,00 Kč
	+249.940,11 Kč
	[bookmark: _Hlk207883525]+249. 940,11Kč

	ZL 1
	Změna typu svítidla VO
	-155. 421,00 Kč
	+233. 721,00 Kč
	+78. 300,00 Kč

	ZL 1
	Doplnění žulového schodu
	-0,00 Kč
	+17. 689,22 Kč
	+17. 689,22

	
	Celkem
	-155. 421,00 Kč
	+501. 350,33 Kč
	+345. 929,33Kč



3.2. Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3.3. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Cena se tímto zvyšuje o +345. 929,33 Kč bez DPH.

3.5. Původní znění čl. 6 odst. 6.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

18. 735. 929,33 Kč (bez DPH)
(slovy: osmnáct milionů sedm set třicet pět tisíc devět set dvacet devět korun českých a třicet tři haléřů)

3. 934. 545,16 Kč (DPH 21 %)

22.670.474,49 Kč (včetně DPH)
(slovy: dvacet dva milionů šest set sedmdesát tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých a čtyřicet devět haléřů)
4. závěrečná ustanovení dodatku
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
4.3. Je přípustná elektronická i papírová podoba dodatku smlouvy, přičemž:

4.3.1. papírová podoba dodatku smlouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích s platností originálu, objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk;
4.3.2. [bookmark: _Ref58928154]u elektronické podoby dodatku smlouvy, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál. Dodatek Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku smlouvy a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami. 
4.4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
4.6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 83. jednání, dne 26. 09. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/83/2353.










Přílohy:
	Příloha č. 1
	Změnový list č. 1




Podklady:
	Podklad č. 1
	SD č. 1 str. 3 - 7

	Podklad č. 2
	Zápis z KD č. 15

	Podklad č. 3
	Zápis z KD č. 9

	Podklad č. 4
	Změna č. 1,2,3 – nacenění prací




Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)		V Otrokovicích, dne: (dle data el. podpisu)	
						


20.10. 2025					13.10. 2025

…………………………………………	             …………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta			Ing. Michal Dlabač, člen správní rady
Město Kroměříž					SMO a. s.        
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