Smlouva č.: 1125000702
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.: 1125000267
na zhotovení díla
„FSv - P1-Robotický testbed - rekonstrukce“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. České vysoké učení technické v Praze

Zastoupené: Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem
Se sídlem: Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Objednatel“)

II. Rekomont, a.s.

Zastoupený: Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva
Se sídlem: Kbelská 581/50, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 00499838
DIČ: CZ00499838
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod
sp. zn. B 74
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Nikola Domažlická, MBA obchodně
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 15.4.2025 č. 1125000267 (dále jen „Smlouva“).

I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 3.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 3 je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Důvodem této změny jsou změny plnění, které byly nově identifikovány v průběhu výstavby. Důvodem této změny je nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy, popisy a dokumenty, které byly podkladem projektové dokumentace, přičemž Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při realizaci stavby.
Absolutní hodnota kladných změn činí 653 959,56 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 333 109,28 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 3 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 987 068,84 Kč bez DPH.
Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnou v rozsahu ZL č. 1 a 2 a 3 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 1 127 219,43 Kč bez DPH, což představuje 12,83 % z původní hodnoty Smlouvy
Změnový list č. 3 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že v článku III., odst. III.1 Smlouvy se text prvního odstavce mění a nově zní takto:
„Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 9.063.260,87 Kč (Slovy: devět miliónů šedesát tři tisíc dvě stě šedesát korun českých osmdesát sedm haléřů) bez DPH. 
II. Závěrečná ustanovení
II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3:
· Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

II.3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



	V Praze dne ……………………….
	

	V Praze dne ……………………….


	



	
	

	za objednatele
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník
	
	za zhotovitele
Vladko Domažlický
 předseda představenstva
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