	

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
                                               
č. zhotovitele 202405			      			 č. objednatele SML2024-008.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „PŘEROV – oprava kanalizace na ul. 9. května“
                                                            a
„PŘEROV – oprava kanalizace IO 05 – kanalizace ul. Wolkerova, 9. května

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Mgr. Petr Caletka, předseda představenstva
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: KB Přerov č.ú. 2307831/0100	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
SISKO spol. s r.o.
Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov
Statutární zástupce	: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák
IČ			: 47155558
DIČ			: CZ47155558
Bankovní účet		: 14404831/0100 Komerční banka a.s. 
Telefon		: 607 288 188; 602 521 534
E-mail			: j.horalik@sisko.cz; vodak@sisko.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 4083	
(dále jen zhotovitel)


1.3. Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. výše uvedené Smlouvy o dílo mění část textu této Smlouvy.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je navýšení ceny díla z následujících důvodů:

Stoka D12-2
V rámci stavby bylo zjištěno, že stávající betonová kanalizace je silně obetonovaná (tl. 30,0-40,0 cm). Celá trasa kanalizace je v souběhu se stávajícím betonovým kolektorem teplovodu. Nad i pod tímto vedením dochází k odsypům nesoudržných materiálů, zejména pak ŠD fr. 0-4, 4-8, 32-63. Lokálně dochází také k souběhu vodovodního a plynového potrubí (cca 50,0 % trasy). Tyto potrubí jsou obsypány ŠD fr. 0-4. V místech těchto souběhů dochází k odsypům nesoudržného materiálu, a dochází tak ke vzniku kaveren pod komunikací.


Stoka C7-4-1
Po nařezání a demolici stávajícího asfaltobetonového krytu bylo zjištěno, že tloušťka krytu dosahuje mocnosti 30,0 cm.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že shora uvedené důvody pro navýšení objemu prací nastaly až po podpisu Smlouvy o dílo, a tedy že ani jedna ze stran je svým jednáním nezavinila. 

II. Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění čl. V. Cena za dílo takto:

V. Cena za dílo
Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo. V tomto smyslu se cena upravuje takto:

Původní cena díla			   	           		 	 18 320 741,01 Kč bez DPH
Stoka D12-2 - vícepráce						   2 157 977,24 Kč bez DPH
Stoka D12-2 – méněpráce						    - 194 865,70 Kč bez DPH
Stoka C7-4-1 – vícepráce						      122 578,48 Kč bez DPH
Stoka C7-4-1 – méněpráce						      - 36 771,51 Kč bez DPH
Přípojky D12-2 – přípojky						    - 337 222,83 Kč bez DPH
Nová celková cena díla				  		20 032 436,69  Kč bez DPH


Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 202405, č. objednatele SML2024-008-Ko ze dne 26.03.2024, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  - odpočty, přípočty


[bookmark: _GoBack]V Přerově dne  24.10.2024                                      V Přerově dne 29.10.2024	

Za zhotovitele:    						       Za objednatele:




………………….……………                                                     ………………………….
Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák                            Mgr. Petr Caletka
Jednatelé SISKO spol. s r.o.  					         Předseda představenstva
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