
III Plán výluk na měsíc:            Prosinec  2025 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 49.týden 50.týden 51.týden 52.týden 53.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73372 A Hoštka - Polepy 2 ANO PZZ 7:30 - 7N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna nosného lana, trolejového drátu a zesilovacího vedení

2 73345 A Litoměřice d. n. 4, 6, 8 + v.č. 7, 11 ANO - 7:00 - 5N - 17:00 IIISIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna 100% pražců ve výh.č. 7 a 11 - N+N, svařování 6 sv R65 mimo RPV

3 73395 A Sebuzín - V.Žernoseky 1 PZ - 7:00 - 15:00 A ASP - 1.200 m - Strabag

4 73375 A Ústí Střekov + Ústí Střekov - Ústí západ + Ústí západ záhl. (od Se8) + 2 + záhl. (po Se105) záhl.+ TK - 7:00 - 15:00 P odstranění porostu UTS60

5 73375 B TK + záhl. - 7:00 - 15:00 P odstranění porostu UTS60

6 72 A 30 811 V. Březno - Ústí n. L. Střekov 1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 P odstranění porostu UTS60

7 72 D 30 794 V.Březno + V. Březno - Ústí n. L. Střekov liché + 1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 NP navaření srdcovky výh.č. 1 - N+N, odstranění porostu UTS60

8 72 A 30 911 Boletice n. L. - V. Březno 1 ANO PZZ 7:00 - 16:00 P P odstranění porostu UTS60

trať č. 527
9 73107 E Roudnice n.L. - NP1 - 4:20 - 285N - 24:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 4.3.                                     neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

10 73008 E - NP1 - 0:00 - 199N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 30.6.                                     neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

11 73107 F - NP2 - 4:20 - 284N - 24:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 5.3.                                     neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

12 73008 F - NP2 - 0:00 - 199N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 30.6.                                     neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

13 73107 D4 UL zhl.. 1 - 6 NE - 23:40 - 4:20 oprava mostu v km 476,875

14 73376 A Hrobce + Hrobce - Roudnice n. L. zhlaví + 1 ANO - 7:00 - 15:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 2, svařování 3 sv. UIC + BOTV

15 73376 B Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. 2 + zhlaví ANO PZZ 7:00 - 15:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 3, svařování 3 sv. UIC + BOTV

16 73262 A Bohušovice n.L. - Lovosice - 1, 2 PZZ 8:00 - 16:00 X X přetah linky VVN v km 491,200

17 73262 B 1, 2 NE PZZ 9:00 - 10:00 X X přetah linky VVN v km 491,200

18 73262 B1 NE PZZ 13:00 - 14:00 X X přetah linky VVN v km 491,200

19 73376 C Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. - Lovosice zhlaví + 2 ANO PZZ 7:00 - 15:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 24, svařování 3 sv. UIC + BOTV

20 73377 A Lovosice v.č. 4, 5, 7 - 2 ANO - 7:00 - 15:00 S S výměna L jazyka a opornice výh.č. 4, 5, výměna P jazyka a opornice výh.č. 7, svařování 6 sv. UIC

21 73010 A 2 - v.č. 22 NE - 9:00 - 12:00 X frézování srdcovky výh.č. 22 - DT

22 73010 B 1, 1a - v.č. 8 ANO - 7:00 - 15:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 8, svařování 3 sv. UIC

23 73378 A Prackovice n.L. + Prackovice n. L. - Lovosice 1 + liché ANO PZZ 7:30 - 16:30 B B A čištění ŠL, ASP - v.č. 1, 4, 5 + 560 m - Strabag, rozvoz posypového materiálu 2x 30 min. spojky

24 73378 B Lovosice - Prackovice n. L. 2 ANO PZZ 7:30 - 16:30 A ASP - 1.300 m, demont. a mont. přejezdu v km 499,184 (P2421) - Strabag UZAVÍRKA

25 73378 C Lovosice - Prackovice n. L. + Prackovice n. L. 2 + sudé ANO PZZ 7:30 - 16:30 A ASP - v.č. 2, 3, 6 + 390 m + 1.700 m - Strabag, rozvoz posypového materiálu 2x 30 min. spojky

26 73011 A Povrly - Ústí n. L. sever 1 NE PZZ 7:30 - 9:00 X rozvoz posypového materiálu v neobsazených zastávkách do posypových beden

27 73011 B Ústí n. L. sever - Povrly 2 NE PZZ 9:00 - 10:30 X rozvoz posypového materiálu v neobsazených zastávkách do posypových beden Vlečka - Po, St, Pá

trať č. 504
28 73012 A Ústí n. L. západ 103, 409, 409b (od Sc103 po Se813) ANO - 7:00 - 15:00 P P odstranění porostu

29 73012 B 57a, 401 (od  nám.v.č. 215 po Se314) ANO - 7:00 - 15:00 P P odstranění porostu

30 73379 B Chabařovice 9, 9a + v.č. 19 (po Se8) NE - 7:00 - 4N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  výměna 100% pražců ve výh.č. 19, čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GPK - N+N mimo RPV

přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 09.09.2025 Juránek Pavel, MBA

29.7. doplněno Legenda: 2.12 od 21:00 hod - 10.12. do 14:00 hod - ZP - DB

- 29.7. V.Žernoseky - Litoměřice 1.,2.TK (8.,9.12.) S - svařování

- 13.8. V.Žernoseky - Sebuzín 2.TK (4.,5.12.) N - navařování

20.8. doplněno L - lepení

- 20.8. Sebuzín - V.Žernoseky 1.TK (2.,3.12.) A - podbíjení - automat

- 22.8. Ústí n.L. západ v.č. 139, 149 (1.- 6.12.) B - odstranění blátivých míst

28.8. doplněno P - odstranění porostu

8.9. doplněno CBV - cyklické broušení výhybek

GVD
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