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[bookmark: _Hlk192516798]TMB-návrh SOD-stavba-2025
Příloha zadávací dokumentace – návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO 
(podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
1. Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, Brno 612 00
zastoupeno: Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město, č.ú. 197830621/0710
IČ: 001 01 435
ID datové schránky: cmgp8ec
Správce zakázky: Mgr. Lubomír Anděl
GSM: +420-778 522 505, e-mail: andel@tmbrno.cz 
Správce areálu: pan Petr Hochmann 
GSM:  724 214 871, e-mail: hochmann@tmbrno.cz 
Referent zakázky: Ing. arch. Ludmila Kohutová
GSM: 775 850 646, e-mail: kohutova@tmbrno.cz 
www.tmbrno.cz 
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, Zřizovací listinou č.j.17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 40/2012 ze dne 20. 12. 2012  a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Objednatel“ nebo také „Zadavatel“)

a

2. Navláčil stavební firma, s.r.o.
sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupená: Pavel Navláčil, jednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXX
IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144	
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 23287
datová schránka: 5f2pqxs
adresa pro doručování: Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
osoba odpovědná ve věcech smluvních:
jméno: Pavel Navláčil
e-mail: XXX, telefon: XXX
osoba odpovědná ve věcech technických:
jméno: Ing. Jaromír Naiser
e-mail: XXX, telefon: XXX
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě též jako „Smluvní strana“ a dohromady též jako „Smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále též jako „Smlouva“)
Na realizaci předmětu plnění této Smlouvy se budou v rozsahu svých zákonem a touto Smlouvou stanovených kompetencí a odpovědnosti dále v rámci realizačního týmu podílet:
Autorský dozor: [DOPLNÍ ZADAVATEL]
GSM: [DOPLNÍ ZADAVATEL], e-mail: [DOPLNÍ ZADAVATEL]
TDS: [DOPLNÍ ZADAVATEL]
GSM: [DOPLNÍ ZADAVATEL], e-mail: [DOPLNÍ ZADAVATEL]
Koordinátor BOZP: [DOPLNÍ ZADAVATEL]
GSM: [DOPLNÍ ZADAVATEL], e-mail: [DOPLNÍ ZADAVATEL]
Stavbyvedoucí: Ing. Jaromír Naiser
GSM: XXX e-mail: XXX 
Osoba odpovědná za BOZP dodavatele: Ing. Petr Polášek
GSM: XXX e-mail: XXX 

Jakákoliv změna shora uvedených údajů, včetně osob realizačního týmu, musí být Smluvními stranami neprodleně oznámena druhé Smluvní straně.

Změna osoby stavbyvedoucího a jeho případného zástupce musí být předem písemně odsouhlasená Objednatelem.

 
Úvodní ustanovení

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí ve prospěch Objednatele Dílo a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení Díla, a to vše dle podmínek a ve lhůtách stanovených v této Smlouvě.

2. Účelem Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran tak, aby byl řádně splněn předmět této Smlouvy.

3. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou Zadavatelem pod označením veřejné zakázky v NEN: „Stavba skladovací haly a rekonstrukce areálové kanalizace v areálu TMB Brno-Řečkovice“ (dále jen „Zakázka“) realizované v souladu s vnitřní směrnicí č. 4/2021 TMB a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „ZZVZ“).

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje rubrikované úvodem této Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy a současně odpovídají skutečnostem evidovaným v zadávacím řízení Zakázky.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci a naplnění účelu Zakázky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy s řádnou odbornou péčí za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v Čl. III této Smlouvy. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že detailně zkontroloval správnost a úplnost údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem a přesvědčil se o tom, že je předmět Smlouvy možné na základě těchto údajů a dokumentů provést tak, aby byl naplněn účel záměru Objednatele, jehož realizace je předmětem této Zakázky, v Objednatelem požadované kvalitě a termínu.

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podání svojí nabídky do zadávacího řízení na Zakázku, resp. do uzavření lhůty k podání nabídek této Zakázky, neodhalil ani při vynaložení řádné odborné péče konkrétní chyby, vady a nedostatky ev. způsobilé snížit Objednatelem požadovanou kvalitu nebo hodnotu Díla anebo navýšit cenu jeho realizace. 

[bookmark: _Ref193278764]
Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem Zakázky, spočívající ve stavebních pracích a inženýrské činnosti, jejichž technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele předmětné Zakázky, včetně všech jejích příloh, (dále jen „ZD“) (dále jen „Dílo“).

2. [bookmark: _Ref193278769]Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno včas a v souladu s:

a) ustanoveními této Smlouvy (včetně příloh);
b) projektovou dokumentací Objednatele pro provedení staveb a relevantními výkazy výměr;
c) dokumentací stavebního řízení a vyjádřením dotčených entit v případě záměru stavebnímu řízení nepodléhajícímu (vnitro areálová kanalizace);
d) zadávací dokumentací Zakázky, včetně všech jejích příloh;
e) nabídkou Zhotovitele podanou do zadávacího řízení na Zakázku;
f) obecně závaznými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů);
g) instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele. 

3. [bookmark: _Ref157503072]Zhotovitel je povinen provést ve svojí režii a na svoje náklady veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení Díla, i když nejsou výslovně specifikované v rámci dokumentace uvedené v Čl. II odst. 2 této Smlouvy. Předmětem plnění dle této smlouvy je takto zejména i:

a) zajištění dopravních a jiných opatření včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, bude-li to během výstavby nutné, úhrady veškerých vedlejších a režijních nákladů (např. staveništní odběry energií a ostatních médií včetně jejich zřízení, poplatky za zábory), a provedení veškerých úkonů, činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k jejímu následnému uvedení k řádnému provozu a užívání, včetně komunikace s orgány státní správy, vlastníky sousedních nemovitostí, provozovateli dopravní infrastruktury a sítí apod.;
b) zajištění na vlastní náklady, není-li v technickém zadání stanoveno jinak, veškerá povolení příslušných správních orgánů nutná pro užívání přístupových cest, nést veškeré poplatky související s užíváním přístupových cest, nést veškeré náklady na jejich údržbu, je-li potřebná následkem využívání přístupových cest Zhotovitelem; jakož i zajištění potřebného značení přístupových cest a vyvinutí přiměřeného úsilí, aby při užívání takových cest Zhotovitel zabránil jejich poškození a obtěžování veřejnosti nad rámec povolený právními předpisy; a rovněž odškodnění Objednatele v případě, že mu vznikne povinnost k náhradě škody následkem jakéhokoliv nevhodného užívání nebo nepřiměřeného obtěžování;
c) vybudování nezbytných objektů zařízení staveniště a oplocení staveniště (včetně zajištění si příslušného stavebního povolení, bude-li potřeba) pro stavbu (včetně přívodu potřebných energií a médií pro toto staveniště) v souladu s vydaným stavebním povolením a projektovou dokumentací Objednatele a zajištění jeho ostrahy, provozu, údržby a následné likvidace, řádné skladování veškerých dodávek a materiálů, které jsou nezbytné pro provedení Díla;
d) uvedení všech povrchů dotčených Dílem do původního stavu, resp. stavu dle projektové dokumentace Objednatele (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
e) zajištění ve vlastní režii všech nezbytných průzkumů, studií či jiných dokumentů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
f) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku na staveništi i v jeho okolí a na ochranu Díla; Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené Dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
g) zajištění ostrahy Díla a staveniště, bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Díla, a zajištění provozu a údržby Díla do doby konečného předání;
h) odvoz, uložení a likvidace suti a odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
i) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění staveniště a jeho okolí či odstranění jakýchkoliv škod na staveništi a jeho okolí;
j) geodetické práce v rozsahu plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména vytyčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavby a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během provádění Díla a zaměření Díla v průběhu provádění a zpracování potřebných dokladů zaměření skutečného provedení Díla pro účely kolaudačního řízení;
k) [bookmark: _Ref157503075]zajištění předepsaných, potřebných, či Objednatelem požadovaných (za podmínek této Smlouvy) komplexních a individuálních zkoušek, revizí, atestů dle platných norem ČSN, a to minimálně v rozsahu nezbytném pro kolaudaci stavby a řádné fungování a provoz (užívání) Díla, vypracování všech podkladů jak pro kolaudaci vlastní stavby, tak pro provedení funkčního prověření dodávaných technologií; 
l) vypracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, tj. zejména dokumentace skutečného provedení stavby a další dokumentace (včetně všech profesí, provozních řádů a dalších dokumentů vyžadovaných zákonem či orgány veřejné správy) v rozsahu nezbytném pro získání kolaudačního rozhodnutí;
m) zpracování projektové dokumentace Zhotovitele, tj. veškeré výrobní, dílenské a montážní dokumentace potřebné k provedení Díla, jakož i stanovené Objednatelem, a jejich předložení k odsouhlasení Objednateli;
n) zajištění dokumentace a návodů potřebných pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu Díla a jednotlivých strojů a technologických zařízení s platnými záručními listy, certifikáty prokazující shodu výrobků a dalšími případnými doklady, a to v českém jazyce, včetně zaškolení pracovníků Objednatele v rozsahu a způsobem nezbytným pro řádný provoz Díla;
o) zajištění kompatibility Zhotovitelem dodávané technologie s technologií Objednatele v rozsahu projektových podkladů ZD;
p) poskytnutí kompletních inženýrských a souvisejících služeb Objednateli za účelem vydání příslušných povolení (např. změn Díla) a kolaudačního rozhodnutí, včetně obstarání veškerých rozhodnutí, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a veškerých podkladových dokumentů, jako jsou jakékoliv studie, podklady, projekty či průkazy, jakož i povinnost zastupovat stavebníka ve vztahu ke stavebnímu záměru na základě plné moci v příslušných správních řízeních a postupech podle právních předpisů, poskytovat orgánům veřejné správy vyjádření, vysvětlení, dokumenty či jakoukoliv jinou součinnost, ke které jimi bude vyzván, 
q) zajištění jakýchkoliv dalších podkladů nezbytných pro vydání kolaudačního rozhodnutí;
r) pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou prováděním Díla či v souvislosti s ním dle této Smlouvy;
s) zajištění pasportizace sousedních nemovitostí, pokud to bude nezbytné;
t) zajištění energetického auditu a energetického štítku Díla; a
u) provedení veškerých dalších prací nezbytných pro řádné dokončení Díla, získání kladného kolaudačního rozhodnutí a zahájení provozu.

4. V případě rozporu mezi jakoukoliv informací anebo údajem stanoveným ve výše uvedených dokumentech anebo instrukcích, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem, oznámen a prokázán Objednateli, respektive Zhotoviteli, má Objednatel právo odůvodněným písemným oznámením Zhotoviteli určit, který z dokumentů anebo instrukcí je rozhodující. 

5. Zhotovitel nemůže v žádném případě využít nepřesností detailů, omylů, opomenutí, rozporů nebo interpretací v obdržené dokumentaci, které mohl zjistit při vynaložení odborné péče, k tomu, aby se vyhnul provádění prací nebo potřebných úkonů nebo omezil jejich rozsah či kvalitu, nebo pro ospravedlnění žádostí o navýšení ceny či prodloužení termínů dokončení Díla.

6. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že jsou mu dobře známé všechny okolnosti mající vliv na bezvadné provedení Díla, zejm. stav prováděním Díla dotčených objektů a místní podmínky, poměry v území, podmínky realizace a předmět a rozsah Díla, a že do svojí cenové nabídky v jednotlivých jednotkových cenách zahrnul všechny náklady, úkony a dodávky nezbytné k bezvadnému a včasnému provedení Díla, včetně položek a přípomocných prací v dokumentaci výslovně neuvedených, všech závazků, k nimž se zavázal podáním svojí nabídky do zadávacího řízení této Zakázky, rizik se Zakázkou spojených a vlastního zisku.

7. Úpravy postupů provádění Díla, upřesnění základních údajů a ev. variace materiálových řešení, byť i způsobených aktuálním stavem trhu, nezpůsobilých snížit kvalitu anebo hodnotu Díla, ani prodloužit lhůtu dokončení Díla anebo navýšit jeho cenu, nepředstavují změny Smlouvy, ale budou dohodovány a upřesňovány oprávněnými zástupci Smluvních stran prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů a zaznamenávány ve stavebním deníku.

[bookmark: _Ref193278816]
Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, kterou je Objednatel v souladu s touto Smlouvou povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo dle této Smlouvy ve výši:

53 805 501,08 Kč bez DPH
(slovy: padesát tři milionů osm set pět tisíc pět set jedna korun českých a osm haléřů)

(dále jen „Cena“)

DPH ve výši 21 % činí 11 299 155,23 Kč
(slovy: jedenáct milionů dvě sta devadesát devět tisíc sto padesát pět korun českých a dvacet tři haléřů)

65 104 656,31 Kč včetně DPH
(slovy: šedesát pět milionů sto čtyři tisíc šest set padesát šest korun českých a třicet jedna haléřů)

2. Cena představuje veškeré náklady nezbytné k realizaci Díla. Podrobná struktura ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

Zhotoviteli je hrazena Cena, tedy částka bez DPH, neboť Smlouva podléhá režimu přenesené daňové povinnosti, a DPH proto vyměří a odvede Objednatel.

3. Cena Díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění Díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této Smlouvy včetně dopadů změn cenové hladiny a kurzových rozdílů.

Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro řádné zhotovení Díla v souladu s touto Smlouvou, veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, i takové, které nejsou jmenovitě označeny v předmětu Díla anebo v přílohách této Smlouvy či ZD, např. náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění (strojů a zařízení), náklady na BOZP a školení pracovníků, daně, cla, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění, organizační a koordinační činnost, režie a přiměřený zisk zhotovitele, krytí rizik, resp. jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění nebo z něj vyplývající.

4. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla může být změněna pouze v případě snížení rozsahu Díla Objednatelem, anebo jím požadovaných víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku, a to v souladu s § 222 ZZVZ. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla. Cena za provádění Díla bude hrazena na základě daňového dokladu – faktury, nebo dílčí faktury Zhotovitele vystavené a doručené Objednateli dle této Smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Dílo průběžně dílčími fakturami na základě dokončení ucelených částí Díla, kde se ucelenou částí Díla rozumí bez vad a nedodělků dokončený stavební nebo technologický celek způsobilý komplexního samostatného užívání v souladu s příslušnou dokumentací. Dílčí faktura může být Zhotovitelem Objednateli vystavena na základě soupisu, resp. výkazu výměr bez vad a nedodělků dokončených prací, potvrzeném technickým dozorem Objednatele. Tyto dílčí faktury budou Zhotovitelem Objednateli fakturovány ve výši 90 % ceny fakturované části Díla. 

Součet zádržného dílčích faktur, může být Zhotovitelem doúčtován nejdříve dnem řádného protokolárního předání celého Díla bez vad a nedodělků, přičemž za nedodělek je považováno i nepředání kompletní dokumentace provedení stavby.

Kontrola úplného dokončení Díla musí být provedena všemi ze zákona odpovědnými osobami, resp. účastníky výstavby. Odpovídající protokol o předání a převzetí Díla musí být podepsán zejména technickým dozorem Objednatele, autorským dozorem, stavbyvedoucím a osobou Zhotovitele odpovědnou ve věcech technických uvedenou na titulní straně této Smlouvy. Odpovědnými osobami podepsaný protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků je nedílnou součástí fakturace zádržného. Tato faktura musí být výslovně označena textem „úhrada zádržného-konečná faktura“.

Vyhotovení oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla je hmotněprávní podmínkou pro vznik práva Zhotovitele na zaplacení zádržného z Ceny v souladu s tímto odstavcem Smlouvy.

7. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s obecně závaznými právními předpisy (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele), obsahovat název Zakázky a označení této Smlouvy, a nedílnou součástí faktury musí být kopie technickým dozorem Objednatele podepsaného výkazu (soupisu) skutečně dokončených dodávek a prací té části Díla, která je fakturována.

Bez výše uvedených náležitostí, nebo bude-li faktura vykazovat jiné vady, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli bez zaplacení. Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je Zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této Smlouvy.

8. Fakturační adresou Objednatele je adresa jeho sídla uvedená v úvodu této Smlouvy. Faktura bude adresována v elektronické podobě na adresu: faktury@tmbrno.cz, nebo v listinné podobě na adresu sídla Objednatele.

9. Faktury jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli. 

10. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv faktury, a takové porušení nenapraví ani do deseti (10) kalendářních dnů ode dne obdržení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení s úhradou příslušné faktury, bude Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z takové dlužné částky.

11. Pokud nesplněním některé z povinností Zhotovitele vzniknou Objednateli náklady nebo finanční nároky vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn takové nároky započíst, tj. takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, od částky fakturované Zhotovitelem odečíst a Zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).

12. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým poddodavatelům využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas za podmínky, že poddodavatelé budou plnit svoje smluvní povinnosti řádně a včas. Porušení této povinnosti bude považováno za porušení této Smlouvy a Objednatel je oprávněn pozastavit platby Zhotoviteli.

13. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení vůči svému poddodavateli s úhradou ceny za plnění, které již bylo Zhotoviteli uhrazeno dle této Smlouvy, o více než třicet (30) kalendářních dnů a Zhotovitel svůj závazek vůči poddodavateli nesplní ani přes předchozí písemné upozornění Objednatele v dodatečné lhůtě nejméně sedmi (7) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn započítat hodnotu pohledávky daného poddodavatele proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele, pokud bude pohledávka daného subdodavatele postoupena na Objednatele. Zhotovitel nesmí zakázat ani zpoplatnit či penalizovat vůči svým poddodavatelům postoupení jejich splatných pohledávek vůči Zhotoviteli na Objednatele.

[bookmark: _Ref193278869]
Doba a místo plnění

1. [bookmark: _Ref193278875]Místem plnění je areál TMB v Brně Řečkovicích při ul. Terezy Novákové.

2. [bookmark: _Ref193278934]Dílo bude provedeno v následujících termínech:

(i) předání a převzetí staveniště a zahájení prací Zhotovitelem: do 20 kalendářních dní ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení výstavby dle Čl. V odst. 11 této Smlouvy Zhotoviteli;
(ii) dokončení stavebních prací vnitroareálové kanalizace: do 155 kalendářních dní ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení výstavby dle Čl. V odst. 11 této Smlouvy Zhotoviteli;
(iii) dokončení stavebních prací skladovací haly: do 255 kalendářních dní ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení výstavby dle Čl. V odst. 11 této Smlouvy Zhotoviteli;
(iv) dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků včetně kompletní dokumentace Díla: do 255 kalendářních dní ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení výstavby dle Čl. V odst. 11 této Smlouvy Zhotoviteli.

3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.

4. Smluvní strany v souladu se ZZVZ dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto Smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.


[bookmark: _Ref193278236]
Provádění, dokončení a předání díla, nápravné práce a poddodavatelé

1. Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní bezvadné Dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelu použití. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat této Smlouvě, obecně závazným předpisům, projektové dokumentaci, veřejnoprávním rozhodnutím a pokynům Objednatele, resp. jeho zástupců, autorského dozoru (AD), technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP.

2. Neurčuje-li způsob provedení konkrétních prací předložená dokumentace, bude Dílo zhotoveno v souladu se standardy platných ČSN norem. Neurčují-li způsob provedení konkrétních prací ani tyto platné ČSN normy, platí, že práce mají být provedeny způsobem obvyklým při zachování odborné péče;

3. [bookmark: _Ref200373781]Odpovědný za stavbu, její provádění a staveniště je za Zhotovitele stavbyvedoucí uvedený v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v této Smlouvě shora uvedený stavbyvedoucí je stejnou osobou, prostřednictvím které Zhotovitel prokazoval svoje kvalifikační předpoklady k řízení a realizaci stavby v zadávacím řízení. Tento stavbyvedoucí je povinen řídit stavbu v každodenním režimu osobně.

V případě svojí nepřítomnosti na staveništi zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku jméno a kontakt osoby, která ho v době nepřítomnosti zastupuje. Nepřítomnost na staveništi, ani eventuální zastupování, nesnímá ze stavbyvedoucího odpovědnost za provádění stavby, dění na staveništi a případný vznik škod a jejich náhradu. Stavební deník se musí nacházet nepřetržitě na staveništi a být nepřetržitě k dispozici správci areálu uvedenému na titulní straně této Smlouvy a odpovědným zástupcům Objednatele.

V případě dlouhodobého zastupování označeného stavbyvedoucího na stavbě zástupcem, musí tato zastupující osoba splňovat nejméně stejné kvalifikační podmínky a disponovat nejméně stejnými zkušenostmi (vč. zkušeností hodnocených), jako osoba původního stavbyvedoucího. Splnění kvalifikačních podmínek zástupce stavbyvedoucího a jeho vztah k dodavateli musí být Zhotovitelem doloženy a Objednatelem schváleny před nástupem zástupce stavbyvedoucího do funkce, není-li takový postup objektivně vyloučen.

Dlouhodobým zastupováním se rozumí dva (2) a více celých pracovních dní nepřítomnosti určeného stavbyvedoucího za sebou na místě stavby.

4. Zhotovitel nese od okamžiku předání místa plnění dle této Smlouvy do předání a převzetí Díla ze strany Objednatele a odstranění všech vad anebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) Díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech;
b) na částech či součástech Díla, které jsou na staveništi uskladněny;
c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby ukončení Díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
d) na majetku, zdraví a právech osob v souvislosti s prováděním Díla.

Zhotovitel taktéž nese nebezpečí škody vyvolané jeho subdodavateli, dalšími osobami, které vpustí na Místo plnění a věcmi jím opatřovanými k provedení Díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení Díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.); zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru; ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou, a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám; a to až do úplného předání a převzetí díla ze strany Objednatele.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny správce areálu, a to zejména s ohledem na provoz areálu, ochranu objektů a nemovitostí ve správě TMB, ochranu třetích osob a organizaci stavební výroby v souvislosti s provozními potřebami a aktivitami areálu.

6. Vznikne-li v důsledku vadného provádění Díla Zhotovitelem Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu Díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů Objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění Díla bez písemného souhlasu Objednatele. Pokud však Objednatel na uvedeném pokynu trvá, není Zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného pokynu nebo věci ve smyslu ustanovení § 2595 OZ.

7. Jestliže se najdou v dokumentech Zhotovitele chyby, opominutí, nejasnosti, nesrovnalosti, nedostatky nebo jiné vady, musí být tyto a Dílo opraveny na náklady Zhotovitele bez ohledu na jakýkoliv souhlas nebo schválení personálu Objednatele.

8. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona o BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Všichni pracovníci, kteří se zúčastní realizace stavby, musí být prokazatelným způsobem obeznámeni s bezpečnostními předpisy odpovědnou osobou Zhotovitele ještě před zahájením prací. Za vytváření a dodržování podmínek zdravotně nezávadné a bezpečné práce plně zodpovídají odpovědní vedoucí zástupci Zhotovitele v rozsahu své funkce u Zhotovitele.

Zhotovitel musí zajistit u všech svých pracovníků poskytnutí a používání ochranných prostředků. Pracoviště bude vybaveno hygienickými a sociálními zařízeními. Musí být udržována vysoká úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty apod.).

9. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré technické i právní předpisy v platném, resp. účinném znění, vztahující se k prováděnému Dílu, mj. podmínky provádění Díla vyjádřené dotčenými orgány ve stavebním řízení. Pokud porušením těchto předpisů Zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady na likvidaci a náhradu škod Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy, včetně interních předpisů Objednatele, s nimiž bude seznámen, budou dodržovány.

Zhotovitel je dále povinen dodržovat zejména (nikoliv však pouze) následující:

a) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad varovné tabulky, oplocení a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, koordinátorem BOZP, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, Díla nebo zachování veřejného pořádku;
b) vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech, inženýrských sítích anebo životním prostředí. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
c) v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

10. Zhotovitel pověřuje výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy, nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících, své/ho zástupce rubrikované/ho v záhlaví této Smlouvy a v základních údajích, resp. v záhlaví této Smlouvy. Tato konkrétní fyzická osoba (osoby) musí přijímat pokyny od odpovědného zástupce Objednatele označeného v záhlaví této Smlouvy jako správce Zakázky. Správce Zakázky může pověřit výkonem práv a plněním povinností při realizaci Zakázky svého zástupce. Zhotovitel je povinen Objednatele prostřednictvím uvedeného správce Zakázky zastupujícího Objednatele neprodleně upozornit na případnou nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnost pokynu, který mu udělil, nebo jednoznačně upozornit na ev. nevhodnost, ekonomickou nevýhodnost, nebo rizikovost vydaného pokynu. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel zjistit nevhodnost (pokynu, řešení nebo věci) ani při vynaložení řádné odborné péče.

11. [bookmark: _Ref193278221]Zhotovitel zpracuje nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů po tom, co obdržel výzvu Objednatele k zahájení výstavby, počáteční časový harmonogram provádění Díla (dále jen „HMG“) včetně vyznačení termínů každé ev. požadované přejímací zkoušky, dat kontroly konstrukcí před zakrytím, klíčových dat dodání technologických zařízení a materiálů a dat ukončení ucelených částí Díla včetně relevantních cenových údajů k fakturaci. 

Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele tento HMG průběžně aktualizovat a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na Díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Každý aktualizovaný HMG musí být označen vzestupným pořadovým číslem a datem vydání.

Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění Díla ve vztahu k HMG a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy, o případných odchylkách od schváleného HMG a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takovýchto odchylek vyplynou. 

HMG musí během trvání výstavby plně respektovat veškeré klíčové lhůty a termíny stanovené zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení na Zakázku.

Objednatel se zavazuje výzvu k zahájení výstavby odeslat Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

12. Zhotovitel je s ohledem na charakter staveb povinen dbát při přípravě a realizaci Díla zvýšenou měrou nejenom všech relevantních bezpečnostních předpisů, ale dále mj. zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“, vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a podmínek stanovených dotčenými orgány v řízení o odstranění staveb. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí Zhotovitel, včetně poplatku za jeho uložení.

13. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět Díla, případně řádně provedenou část Díla, ohledně nějž Zhotovitel předal potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci. O předání a převzetí předmětu Díla nebo jeho části se sepíše protokol o předání a převzetí, který podepíší obě Smluvní strany. Protokol musí být vždy potvrzený TDS a doložený výkazem provedených prací. Jestliže Objednatel odmítnul Dílo či jeho část převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět Díla či jeho část nebyl proveden řádně, nebo je neúplný, nebo Zhotovitel nepředal potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad anebo nedodělků Díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Neprovedení dodatečně požadovaných prací, které nebyly smluveny, nemůže být důvodem pro odmítnutí převzetí Díla.

14. [bookmark: _Ref193279160]Převezme-li Objednatel Dílo s vadami anebo nedodělky, zavazuje se Zhotovitel tyto vady anebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu či v jiné lhůtě stanovené Objednatelem v předávacím protokolu. Neodstranění případných vad anebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu Zhotovitelem v Objednatelem stanovené lhůtě se považuje za porušení práv z vadného plnění Objednatele.

15. Zhotovitel se zavazuje provést, na vlastní náklady a během lhůty stanovené Objednatelem, jakékoliv dodatečné úpravy Díla, které by byly požadovány v rámci dokončení Díla nebo na základě podmínek uvedených v předávacím protokolu, avšak za podmínky, že takové úpravy si vyžádala existence vad anebo nedodělků, za které Zhotovitel odpovídá. V případě, kdy by Zhotovitel za takové vady anebo nedodělky neodpovídal, se Zhotovitel zavazuje takové úpravy provést na náklady Objednatele a ve lhůtě stanovené Objednatelem.

16. Zjistí-li zástupce Objednatele, že jakákoliv práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může oznámením s odůvodněním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby Zhotovitel na svoje náklady a odpovědnost provedl nápravu.
Zástupce Objednatele může dát Zhotoviteli pokyn k výměně takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

17. Zástupce Zhotovitele se musí se zástupcem Objednatele dohodnout na místě a čase konání zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, jejích přílohách, dohodnutých Smluvními stranami, vyplývajících z obecně závazných předpisů nebo nařízených jako variace. Zhotovitel je povinen tyto zkoušky zabezpečit anebo při těchto zkouškách poskytnout zástupci Objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení a personál pro jejich provedení. Pokud se zástupce Objednatele nedostaví včas na předem dohodnuté místo, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane od zástupce Objednatele jiný pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly za přítomnosti zástupce Objednatele.
Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou Zhotovitelem úspěšně provedeny všechny přejímací zkoušky, ledaže Objednatel požaduje jinak.

18. Dílo je dokončeno, pokud:

(i) byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení případně předepsaných přejímacích zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;
(ii) Zhotovitel vypracoval a předal zástupci Objednatele veškerou dokumentaci Díla, zejm. dokumentaci skutečného provedení Díla, dokumentaci provádění stavby, vč. kompletace stavebního deníku, manuály a jiné dokumenty požadované touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy, uvedené v zadávací dokumentaci anebo potřebné pro řádnou úspěšnou kolaudaci, resp. provozování stavby.

19. [bookmark: _Ref193279078]Závěrečný protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat zejm.:

a) označení Díla, označení Objednatele a Zhotovitele, a datum uzavření této smlouvy;
b) data zahájení a ukončení prací na Díle, termín vyklizení staveniště;
c) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, resp. prohlášení, že je Dílo předáváno bez zjevných vad a nedodělků;
d) soupisy skutečně provedených prací a dodávek vystavené Zhotovitelem a potvrzené Objednatelem;
e) prohlášení Objednatele o převzetí Díla;
f) seznam předané dokumentace, vč. této dokumentace samé, zejm. dokladů předepsaných stanovisky orgánů státní správy, dokladů o zajištění likvidace odpadů dle Zákona o odpadech, stavebního deníku a fotodokumentace o provádění stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby ve formátu požadovaném místně příslušným SÚ, resp. KN, prohlášení o shodě při provádění Díla použitých výrobků (dokumentace prokázání shody);
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla, resp. prohlášení, že Dílo bylo provedeno beze změn za nabídkovou cenu, pokud ke změnám nedošlo;
h) jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných Dílo předat a převzít;
i) datum a místo sepsání protokolu.

20. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i před termínem uvedeným v této Smlouvě.

21.  Zhotovitel je oprávněn provést příslušné části Díla pouze prostřednictvím poddodavatele, který byl jako poddodavatel výslovně uveden v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na Zakázku a je uveden v seznamu poddodavatelů, či jehož identifikace byla Objednateli předem písemně oznámena a Objednatelem písemně schválena dle této Smlouvy a § 105 ZZVZ. Za veškeré práce poddodavatelů odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel, jako by práce prováděl sám.

22. Provedením jakékoliv části Díla kterýmkoliv poddodavatelem nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. Objednatel není povinen uhradit žádné platby kterémukoliv z poddodavatelů Zhotovitele za jakoukoliv část Díla. Pokud Zhotovitel provede jakoukoliv část Díla prostřednictvím poddodavatele, bude Objednatel oprávněn se (bez jakéhokoliv závazku) aktivně zúčastnit každého jednání Zhotovitele a takového poddodavatele.

23. Poddodavatele lze vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který může být v případě poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Zakázky, dán výlučně za předpokladu, že takový poddodavatel bude nahrazen osobou splňující kvalifikaci požadovanou v zadávacím řízení Zakázky v minimálně stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel.

24. Zhotovitel zahrne požadavky týkající se kvality (včetně povinnosti poddodavatelů realizovat Dílo v souladu zejména s touto Smlouvou, ZD včetně všech jejích příloh a obecně závazných právních předpisů) a termínů prováděných prací do smluv s poddodavateli. Eventuální neúplnost takových smluv nezakládá u Zhotovitele žádné nároky vůči Objednateli a nemá vliv na dohodnuté lhůty výstavby. Zhotovitel bude spolupracovat pouze s poddodavateli, kteří mají všechna potřebná oprávnění potřebná pro práce, služby a činnosti apod.

[bookmark: _Ref193278978]
Staveniště

1. Staveništěm se rozumí vymezené prostranství v areálu místa plnění dle Čl. IV odst. 1 této Smlouvy.

2. O předání a převzetí staveniště musí zástupce Objednatele sepsat písemné potvrzení obsahující podmínky užívání a přístupu na staveniště, včetně stanovení vhodných a dostupných pozemků pro zřízení vjezdu na staveniště, osazení zařízení staveniště a bodů možného připojení k inženýrským sítím. Náklady na spotřebu energií a médií související s provozem staveniště a realizací Díla budou započteny k tíži Zhotovitele.

3. [bookmark: _Ref193278992]Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od ukončení prací staveniště vyklidit, uklidit a předat Objednateli. 


Průběžná kontrola a stavební deník

1. [bookmark: _Ref157586416]Objednatel je oprávněn kdykoliv dohlížet na provádění Díla a za tímto účelem mu bude umožněn kdykoliv přístup do místa plnění s tím, že toto nezbavuje Zhotovitele povinnosti a závazku nepřetržitě kontrolovat a zajišťovat nejvyšší kvalitu všech prováděných prací, použitých materiálů a instalovaného zařízení pro účely předmětu Díla. Kontrolu stavby a staveniště ze strany Objednatele provádí zejména oprávnění zástupci Objednatele, technický dozor stavebníka (TDS), koordinátor BOZP a autorský dozor (AD). Identitu uvedených zástupců a kontakty na ně předá Objednatel Zhotoviteli písemně nejpozději ke dni předání staveniště. Ev. doplnění identifikačních údajů těchto zástupců až po zveřejnění Smlouvy v registru smluv není změnou Smlouvy. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady související s prováděním Díla.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole části Díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před plánovaným zakrytím či dalším postupem prací. Objednatel je oprávněn ke kontrole takovýchto prací a k vyjádření eventuálních připomínek, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel není oprávněn provést zakrytí či další navazující práce před provedením kontroly ze strany Objednatele, pokud Objednatel nesdělí, že na kontrole netrvá. Pokud Zhotovitel Objednatele v uvedené lhůtě ke kontrole části Díla před zakrytím nevyzve či nedojde ke kontrole Objednatelem v rozporu s tímto odstavcem, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté stavební práce a následně je uvést do původního stavu.

3. Zhotovitel předloží Objednateli výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají z projektové dokumentace Objednatele, příslušných právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, jež mají být zakryty. O provedení kontroly prací bude učiněn zápis.

4. Objednatel je oprávněn zastavit s okamžitým účinkem provádění Díla Zhotovitelem, pokud Objednatel zjistí (dle svého odůvodněného uvážení), že jakékoliv dílčí plnění Díla není prováděno Zhotovitelem anebo kterýmkoliv jeho poddodavatelem v souladu s podmínkami této Smlouvy. Provádění Díla bude znovu zahájeno na základě odstranění tohoto porušení určeného Objednatelem.

5. K žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že se na plnění z této Smlouvy podílejí zodpovědné, resp. autorizované osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace v zadávacím řízení Zakázky, na jehož základě byla tato Smlouva uzavřena anebo jejich zadavatelem schválení zástupci.

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště, resp. zahájení prací, stavební deník, a to až do dne předání Díla bez vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a závěrečného úklidu.

7. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v rozsahu a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s relevantními obecně závaznými předpisy. Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době, správci areálu nepřetržitě. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se prováděného Díla a skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména je povinen vést evidenci všech dokladů týkajících se stavby a průběžně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, povětrnostních podmínkách, specifikaci změn v průběhu výstavby, zakrývání prací, provádění zkoušek a měření, počtu osob vyskytujících se na stavbě, vč. osoby za ně odpovědné apod. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány odpovědným zástupcem Zhotovitele, resp. stavbyvedoucím.

8. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu, a to každého dne přítomnosti na stavbě. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupci Objednatele, resp. TDS, koordinátor BOZP, AD případně jimi písemně pověřený zástupce nebo oprávněné kontrolní orgány, nebo orgány státní správy.

9. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli nebo TDS, koordinátoru BOZP a AD kdykoliv na vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a pořizování kopií. Oprávněnému zástupci Objednatele je Zhotovitel povinen nejpozději s předáním dokladů o provedeném Díle odevzdat kompletní stavební deník s prvopisnými stranami, tj. originály zápisů.

10. Zástupce Objednatele, resp. TDS nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a připojením k zápisům svého stanoviska. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů a souběžně kopii tohoto svého stanoviska prokazatelně rozeslat e-mailem účastníkům výstavby (kontroly stavby). 

11. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění Díla. Pravidelné kontrolní dny se budou konat jednou (1x) týdně, nedohodnou-li se Smluvní strany z důvodu organizace výstavby jinak. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování předpokládaného časového harmonogramu a na kvalitu prováděných prací. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. Není-li přítomen či není-li TDS ustanoven, kontrolní den vede Zhotovitel.

12. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné anebo mimořádné kontroly provádění Díla Objednatelem, TDS nebo jinými oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

13. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani samy o sobě nezakládají nárok na změnu Smlouvy. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této Smlouvy.

14. Upřesnění postupů výstavby, které nemění hodnotu (cenu) Díla, jeho kvalitu ani rozsah, učiněná prostřednictvím stavebního deníku nebo prostřednictvím zápisu z kontrolního dne, jsou závazná podpisem odpovědných, resp. zmocněných zástupců Smluvních stran a nezakládají změnu Smlouvy. Účinnost těchto upřesnění a pokynů nastává, resp. k jejich závaznosti dochází okamžikem souhlasného podpisu odpovědných osob Smluvních stran.

[bookmark: _Ref193279202]
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoliv vady anebo nedodělky předmětu Díla, které má v době jeho předání Objednateli nebo, pokud Objednatel převezme vadný nebo nedokončený předmět Díla, za ty vady anebo nedodělky, které má předmět Díla v době jejich odstranění nebo v době dokončení předmětu Díla, a za jakékoliv vady anebo nedodělky vzniklé po této době, jestliže byly způsobeny porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v ZD (především projektovou dokumentací stavby), nebo ve Smlouvě anebo je jeho provedení v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy. Zhotovitel odpovídá i za vady, jejichž příčinou je nízká kvalita materiálu použitého při výstavbě Nedodělky se považují za vady.

3. [bookmark: _Hlk161921233]Zhotovitel poskytuje na Dílo a na práce provedené na Díle záruku za jakost a zavazuje se, že Dílo i jeho části budou mít, nejméně po dobu 60-ti měsíců stanovených občanským zákoníkem, minimálně vlastnosti stanovené projektovou dokumentaci Objednatele a další související technickou dokumentací, touto Smlouvou (včetně jejích změn a doplňků), technickými normami a předpisy, které se na provedení Díla vztahují (není-li v této Smlouvě uvedeno jinak), jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem Díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky.

4. Smluvní strany se nad rámec shora uvedeného dohodly, že poskytnou-li výrobci daného technického vybavení či prvku Díla delší záruční dobu, odpovídá délka záruční doby tohoto technického vybavení či prvku poskytovaná ze strany Zhotovitele Objednateli délce záruční doby poskytované jednotlivými výrobci.

5. [bookmark: _Ref189726740]Záruční doba záruky za jakost počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu Díla, tj. podpisem předávacího protokolu. V případě jakýchkoliv dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu Díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u Díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.

6. [bookmark: _Ref193279601]Objednatel je oprávněn reklamovat u Zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce příslušné záruční doby. Reklamaci provádí Objednatel písemně (alespoň prostým emailem na adresu Zhotovitele info@navlacil.cz ), v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně přiměřeného termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má Objednatel právo:

a) půjde-li o vady nepodstatné, na bezplatné a bezodkladné odstranění takových vad a nedodělků – opravou opravitelných částí Díla, výměnou neopravitelných částí, dodáním nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny,
b) půjde-li o vady podstatné, má Objednatel vedle nároků shora uvedených právo od této Smlouvy odstoupit, to neplatí, je-li Zhotovitel schopen odstranit vady a nedodělky v přiměřené lhůtě.

7. Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zhotovitel vady v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v reklamaci nebo oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Ceny, nebo může od této Smlouvy odstoupit.

8. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do pěti (5) kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad Díla nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od obdržení reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady.

9. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem.

10. [bookmark: _Ref193279220]Neodstraní-li Zhotovitel takové reklamované vady anebo nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelem, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zajistit na náklady Zhotovitele opravu takových vad anebo nedodělků anebo výměnu jakýchkoliv výrobků nebo vybavení použitých v předmětu Díla jiným zhotovitelem a Zhotovitel se tímto zavazuje, že nahradí veškeré náklady s tím spojené Objednateli během deseti (10) kalendářních dnů po obdržení příslušných dokladů (aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu podle této Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv náklady, jež mu vznikly v souvislosti s takovou opravou anebo výměnou a případnou související smluvní pokutu vůči jakékoliv platbě, kterou má Objednatel Zhotoviteli uhradit na základě této Smlouvy.

11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnutých záruk nezanikají, ohledně Objednateli předanému předmětu Díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od této Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

12. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2111 a § 2112 OZ.


Smluvní pokuty

1. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti Zhotovitele splnit kterýkoliv z v termínů uvedených v Čl. IV odst. 2 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště dle Čl. VI odst. 3 této Smlouvy nebo stanovené v závěrečném protokolu o předání a převzetí Díla dle Čl. V odst. 19 ve výši 0,05 % z Ceny díla, nejvýše však 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vadu anebo nedodělky v záruční době v termínu dle Čl. VIII odst. 6 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.

4. Zhotovitel dále Objednateli uhradí níže uvedené smluvní pokuty v případě následujících porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy:

a) v případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost písemně vyžádanou Objednatelem ve lhůtě uvedené v takové žádosti Objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení;
b) v případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost mít po dobu plnění této Smlouvy sjednané pojištění dle Čl. X odst. 2 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení;
c) v případě porušení povinnosti Zhotovitele, uvedené v Čl. V odst. 3 této Smlouvy, zajistit řízení stavby v každodenním režimu osobně stavbyvedoucím, kterým Zhotovitel prokazoval svoje kvalifikační předpoklady k řízení a realizaci stavby v zadávacím řízení, aniž by byl tento stavbyvedoucí zastoupen zástupcem stavbyvedoucího splňujícím požadavky uvedené v Čl. V odst. 3 této Smlouvy, a to ve výši 50.000,- Kč za každý den, ve kterém byla tato povinnost porušena.

5. Pohledávky ze smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě je Objednatel oprávněn započíst vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele dle této Smlouvy, a to včetně pohledávek nesplatných.

6. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody či újmy, a to v plné výši. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci § 2050 OZ. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

8. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů od dne doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně. V případě prodlení s úhradou uplatněné smluvní pokuty je oprávněná Smluvní strana oprávněná požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

10. Smluvní strany prohlašují, že veškerá ustanovení o smluvních pokutách ve Smlouvě obsažená byla dohodnuta po zralé úvaze a výše smluvních pokut odpovídají vážnosti a důležitosti zájmu chráněnému touto sankcí, tedy že smluvní pokuty v jejich kvantifikaci považují za zcela přiměřené a oprávněné.

[bookmark: _Ref193279621]
Náhrada škody, pojištění

1. [bookmark: _Ref193279628]Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za veškeré škody, ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně sankcí uvalených na Objednatele ze strany orgánů veřejné správy, které vzniknou v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy či v důsledku porušení jiných povinnosti Zhotovitele.

2. [bookmark: _Ref193279709]Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění nejméně 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých). Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii nebo pojistný certifikát) je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv v průběhu plnění předmětu Smlouvy předložit na žádost Objednatele do sedmi (7) kalendářních dnů pojistnou smlouvu (certifikát pojištění), včetně dokladu o zaplacení pojistného, k ověření skutečnosti, že povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu je Zhotovitelem plněna po celou dobu plnění předmětu Smlouvy. 


Ostatní ujednání, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je, nad rámec zákonných důvodů, oprávněn od této Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že:

a) Zhotovitel je v prodlení o více než dvacet (20) kalendářních dnů s převzetím staveniště anebo zahájením prací;
b) Zhotovitel je v podstatném prodlení s prováděním Díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než patnáct (15) kalendářních dnů oproti schválenému HMG;
c) Zhotovitel nedbá pokynů Objednatele pro provádění Díla ani přes písemné upozornění;
d) byl-li prohlášen, byť nepravomocně, úpadek Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů nebo byl-li insolvenční návrh na Zhotovitele zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl-li konkurs na Zhotovitele zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
e) Zhotovitel je v likvidaci, anebo byla zahájena likvidace Zhotovitele;
f) Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na Zakázku nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval, případně v průběhu realizace přestal splňovat, kvalifikační předpoklady stanovené v ZD;
g) Zhotovitel pozbude oprávnění nebo způsobilost vykonávat činnost, která je předmětem Smlouvy.

2. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem), pokud je Objednatel v prodlení s úhradou ceny podle této Smlouvy delší než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl přiměřenou lhůtu k nápravě.

3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty a dalších práv, u nichž to Smlouva či obecně závazné právní předpisy vylučují.

4. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně (dopisem, datovou schránkou apod.) a musí být odůvodněno. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení druhé Smluvní straně.

5. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.



Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva a spory z ní vzniklé se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními OZ. Jakékoliv spory mezi Stranami budou v prvé řadě řešeny pokusem o dosažení smíru, jinak věcně a místně příslušným soudem České republiky, a to věcně a místně příslušným soudem Objednatele.

2. Změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví Smlouvy (zej. evidenčních označení Smlouvy, kontaktních údajů Smluvních stran nebo osob jednajících v technických záležitostech). Takové změny je ta Smluvní strana, u které nastaly, povinna prokazatelně písemně oznámit druhé Smluvní straně, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.	

3. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů).

[bookmark: highlightHit_1][bookmark: highlightHit_2][bookmark: highlightHit_3][bookmark: highlightHit_4]Platnosti tato Smlouva nabývá dnem připojení uznávaných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“).

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze ZoRS, ujednávají smluvní strany následující:

a) Objednatel uveřejní tuto Smlouvu v registru smluv bezprostředně po jejím uzavření.
b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 OZ.
c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve Smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním Objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění Smlouvy v registru smluv souhlasí.

5. [bookmark: _Ref193280048]Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí skutečnost, že náklady na realizaci předmětu plnění musí být pokryty z prostředků poskytnutých Objednateli v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.

6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této Smlouvy, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou k řádnému provedení kontroly do 31. 12. 2035. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu této Smlouvy také v elektronické podobě.

7. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění Zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je Zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění Zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Objednatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

8. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této Smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Přílohy dle textu.

V Brně dle elektronického podpisu	Ve Zlíně dle elektronického podpisu	

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:



………………………………					………………………………
Ing. Ivo Štěpánek, ředitel	Pavel Navláčil, jednatel
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