DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany
Objednatel:
Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
Se sídlem: třída Bří Čapků 3273/1, 695 01 Hodonín
Zastoupená: Ing. Vladimírou Křížkovou, ředitelkou
IČO: 46937081
Plátce DPH: není plátce DPH
a
Zhotovitel:
Korelis, s.r.o.
Se sídlem: Dobrovolského 800/4, 695 01 Hodonín
Zastoupená: Ing. Ondřejem Kopeckým, jednatelem
IČO: 01443631
DIČ: CZ01443631
Plátce DPH: ANO
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)
II. Účel dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 14.8.2025 a to za účelem:
· umožnění částečné fakturace za již provedené části Díla, a
· prodloužení lhůty pro dokončení Díla o 20 (dvacet) pracovních dnů z důvodu montážních lhůt třetích osob – Eg.d

III. Změna ustanovení o době plnění
Ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
„Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno nejpozději do 85 (osmdesáti pěti) pracovních dnů od převzetí Staveniště.“
Ostatní ustanovení článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Částečná fakturace
1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí (částečné) faktury za části Díla, které byly prokazatelně dokončeny, odsouhlaseny a převzaty Objednatelem formou dílčího předávacího protokolu.
2. Každá dílčí faktura musí obsahovat příslušný dílčí předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami a přehled ocenění provedených prací dle položkového rozpočtu.
3. Celková výše všech dílčích faktur v součtu nepřekročí Sjednanou cenu Díla dle článku VIII. Smlouvy.
4. Splatnost dílčích faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli, v souladu s čl. IX. odst. 2 Smlouvy.
5. Závěrečná faktura bude vystavena po řádném dokončení a převzetí celého Díla, přičemž bude zohledněno již částečně fakturované a uhrazené plnění.

V. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna, zůstávají v plném rozsahu v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

V Hodoníně dne   24.10. 2025

Za Objednatele:
Domov pro seniory Bažantnice, p. o.



.................................................
Ing. Vladimíra Křížková
ředitelka


Za Zhotovitele:
Korelis, s.r.o.


.................................................
Ing. Ondřej Kopecký
jednatel
