Přemístění veřejného osvětlení – Pod Tratí, Bruntál

D O D A T E K   Č. 1   K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O
uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:
I. Smluvní strany
1. Objednatel:  
Město Bruntál
se sídlem:
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:
00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města
- ve věcech technických:
xxx.xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací odboru Správy majetku investic a dotací

xxx.xxxx xxxxxxxx, investiční referent odboru Správy majetku investic a dotací
bankovní spojení:
xxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
datová schránka – ID:
c9vbr2k
telefon / fax:
xxxxxxxxxxxx
e-mail:
posta@mubruntal.cz
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné
a 
2. Zhotovitel:  
TS Bruntál s.r.o.
se sídlem:





Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál
IČ / DIČ:
25823337 / CZ25823337
jednající / zastoupený:

· ve věcech smluvních:

Ing. Václav Frgal – jednatel společnosti
· ve věcech technických:

xxxxx xxxxxx 
· hlavní stavbyvedoucí:

Pavel Kárník 
registrace:





obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949
bankovní spojení:



xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx
datová schránka – ID:
a5us2u3
telefon / fax:




xxxxxxxxxxxx
e-mail:
info@tsbruntal.cz
(dále jen jako „zhotovitel“) 
takto:
takto:

I. Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla – stavby s názvem „Přemístění VO Pod Tratí, Bruntál“. Smluvní strany se z důvodu snížení prací (méněpráce) o dodání geometrického plánu pro vklad na katastr dle požadavku objednatele dohodly na následující změně smlouvy článku V. Cena díla, kde znění bodu 1.) se mění tak, že původní text:
1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 564 174,18,- Kč (slovy: pětsetšedesátčtyřitisícstosedmdesátčtyři korun českých osmnáct haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
Nově zní:
1. 
Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 556 449,18,- Kč (slovy: 
pětsetpadesátšestisícčtyřistačtyřicetdevět korun českých osmnáct haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude 
připočítána DPH dle platné sazby.
Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo
564 174,18 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 1 (méněpráce)
 7 725,00 Kč

Cena smluvní dle Dodatku č. 1 bez DPH
       556 449,18 Kč
II. Ostatní podmínky 

1. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací – nedodání geometrického plánu dle požadavku objednatele.

2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany autentičnost tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo potvrzují svými podpisy.
1. y
V Bruntále, dne:
V Bruntále dne:


Objednatel:
Zhotovitel:

22.10.2025
16.10.2025
Ing. Petr Rys, Ph.D. MBA
Ing. Václav Frgal

1. místostarostka města
jednatel společnosti TS Bruntál s.r.o.
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