Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. SML/194/25/011 uzavřené dne 14. 7. 2025
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany: 
	

Objednatel:
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo:		Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná 	Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO:		75014149
DIČ:		CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a


Zhotovitel:
      JAPEZ, spol. s r. o.
Sídlo:		Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna
IČO:		60711795
DIČ:		CZ60711795
za kterou jedná:	Ing. Jaroslav Pezlar, jednatel
Peněžní ústav: 	Moneta Bank
Bankovní spojení: 137503514/0600
Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 15667

dále jen „zhotovitel“


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1:


1. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely smlouvu na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava fasády objektu SZPI na ul. Květná 15, Brno, evidenční číslo VZ-64/2024, nezadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly skutečnosti, které vyvolaly potřebu změny závazku z uzavřené smlouvy.
Poté, co zhotovitel provedl odtrhové zkoušky fasády se zateplením ETICS v souladu s technickou zprávou bylo zjištěno a v zápise z kontrolního dne ze dne 9.9.2025 zaznamenáno, že soudržnost stávající omítky je nevyhovující a nad rámec prací stanovených projektovou dokumentací je nezbytné provést následující práce: 
· odstranění stávajících perlinkových pásů na části budovy se zateplením;
· oprava vadných částí zateplení poškozených při odstraňování perlinky, případně zjištěných po odstranění nevyhovující omítky;
· vyrovnání podkladu;
· aplikace nové spojovací vrstvy mezi stávajícím zateplením a vrstvou nové omítky stanovené projektovou dokumentací pro zajištění soudržnosti vrstev.
Provedení prací nad rámec původních plánovaných prací bude spojeno s vícepracemi a méněpracemi, které budou předmětem dodatku č. 2 smlouvy.
Popis a odůvodnění změn je také součástí spisu veřejné zakázky vedené objednatelem v postavení zadavatele.
2.  Předmět dodatku č. 1
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna celkové doby plnění díla sjednané v čl. 4 smlouvy.
Smluvní strany se po projednání okolností realizace díla dohodly na změně celkové doby plnění uvedené v čl. 4 smlouvy, tedy na jejím prodloužení o dobu provádění prací uvedených v bodě 1.2. tohoto dodatku, a to i s ohledem na možné přerušení prací z důvodu nepříznivého počasí, které lze předpokládat s posunem doby plnění do zimního měsíce.

3. Dohoda o změně doby plnění
Na základě dohody smluvních stran o změně celkové doby plnění díla zní čl. 4.1. a 4.2. smlouvy nově následovně:
4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. dokončit je a předat do 10.12. 2025.

4.2. Zhotovitel je povinen předložit před zahájením prací objednateli Harmonogram prací, ve kterém budou uvedeny termíny provádění prací v souladu s technologickým postupem uvedeným v projektové dokumentaci. V případě, že budou práce prováděny po etapách bude tento harmonogram zpracován pro každou etapu. Po vzájemném odsouhlasení bude tento harmonogram pro obě smluvní strany závazný. Změny Harmonogramu prací v návaznosti na nezbytné změny v provádění díla musí být vzájemně odsouhlaseny kontaktními osobami obou smluvních stran a uvedeny v zápise z kontrolního dne.

4. Závěrečná ustanovení
Vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem a smlouvou o dílo se řídí Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2586 a násl. 
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede objednatel do sedmi pracovních dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami a zhotovitele o uveřejnění informuje.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.
Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel.



V Brně dnem el. podpisu				V Hrušovanech u Brna dnem el. podpisu



	
				
Ing. Martin Klanica						Ing. Jaroslav Pezlar
  ústřední ředitel							jednatel

