Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice

SmlouvA o dílo – DODATEK Č. 1
I.
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Ostrava

 

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava



IČO: 00845451



DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)



městský obvod Vítkovice


Mírové náměstí č. 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice

zastoupený xxx ve věcech smluvních

a xxx ve věcech technických, xxx


(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:         

KOVOMA - Mácha, s.r.o.          

sídlo:                           

Ostrava - Zábřeh, Kapitolní 3173/6, PSČ 70030    


tel:              

xxx



zastoupen    





ve věcech smluvních:

xxx, jednatel

ve věcech technických:  
xxx
IČO:    

28623291


DIČ:  
     CZ28623291   



zapsán v obch. rejstř.:
 
xxx
bankovní spojení:

xxx





(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé




(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)
 

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2025 smlouvu o dílo č. 0913/2025/KSaHS, jejímž předmětem bylo provedení díla: Rekonstrukce místní komunikace na ulici Erbenova, Ostrava – Vítkovice (dále jen „Smlouva o dílo“). Aktuálně se smluvní strany rozhodly opatřit Smlouvu o dílo tímto dodatkem č. 1.
2. Tento dodatek je uzavírán v důsledku vzniku potřeby realizovat dodatečné stavební práce (vícepráce), když po odfrézování komunikace byl zjištěn špatný stav uličních vpustí, které je potřeba opravit. Dále byl ze strany OVAK vznesen požadavek na výměnu poklopů a rámů poklopů revizních šachet na jejich vodohospodářské síti, kdy OVAK dodá materiál a zhotovitel stavby provede požadovanou práci.
III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se rozhodly rozšířit předmět díla dle Smlouvy o dílo o vícepráce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku (soupis víceprací).
2. Smluvní strany se dále dohodly, s ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce dle odst. 1 tohoto článku, na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo, a to v souladu s oceněním víceprací, které je součástí soupisu víceprací, tj. přílohou č. 1 tohoto dodatku. Cena díla se navyšuje o částku 186.272,17,- Kč bez DPH (21 % DPH: 39.117,16,- Kč), tj. 225.389,33,- Kč včetně DPH.
Smluvní strany deklarují, že celková cena díla se v souvislosti s vícepracemi dle tohoto dodatku mění takto:

	Celková cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
1 959 939,20 Kč

	Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH
	
186 272,17 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH
	
2 146 211,37 Kč


DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

	Celková cena díla dle Smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 včetně 21 % DPH
	
2 596 915,76 Kč


IV.

1. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i jeho příloha č. 1 – soupis víceprací.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V.

Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své schůzi konané dne 23.10.2025 pod č. usn. 2947/RMOb-Vit/2226/97.
	V Ostravě dne 27.10.2025
	V Ostravě dne 

	Za objednatele:

………………………….

xxx
xxx
	Za zhotovitele:

…………………….

xxx
xxx


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  



