DODATEK č.4 ke smlouvě o dílo č. 2910
uzavřené dne 14.11.2024
(dále též „SoD“)
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
	
Smluvní strany

Objednatel:	Město Kralovice
[bookmark: _Hlk50924056]Se sídlem:	Markova tř. 2, 331 41 Kralovice
[bookmark: _Hlk50924061]IČ: 		00257966
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
[bookmark: _Hlk50924087]Ing. Karel Popel, starosta města, tel. +xxx, e-mail: xxxx
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:
technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel:	Výtahy Plzeň - Elex, s.r.o.
Se sídlem:	U Hřbitova 24, 318 00 Plzeň
IČ: 		45359512
DIČ: 		CZ45359512
Spisová značka: C 1975 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zhotovitel ano plátcem DPH.
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Jiří Folda, tel. xxxx, e-mail: xxxx
stavbyvedoucí s autorizací:
xxxxx
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:		329 869 / 0300 
(dále jen zhotovitel)
	
Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla
„2024 - Kralovice, Markova tř. 2 - přístavba výtahu u stávajícího objektu radnice v Kralovicích“.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto Dodatku č.4 (dále jen „Dodatek“):
Dodatek č.4 se týká změn v oddílu I.
Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
I. Předmět SoD
Beze změn.
II. Termín a místo plnění
Beze změn.
III. Cena za Dílo
1. Cena za dílo dle dodatku č.4 je stanovena na základě původního rozpočtu, změny č.1, č.2, č.3 a č.4 v souhrnné výši:
	
	Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Kč včetně DPH

	Cena celkem dle SOD
	5 600 916,06
	1 176 192,37
	6 777 108,43

	Změna č.1
	164 880,16
	34 624,83
	199 504,99

	Změna č.2a
	87 471,00
	18 368,91
	105 839,91

	Změna č.2b
	58 639,49
	12 314,29
	70 953,78

	Změna č.3a
	179 801,95
	37 758,41
	217 560,36

	Změna č.3b
	32 962,25
	6 922,07
	39 884,32

	Změna č.4
	47 714,00
	10 019,94
	57 734,00

	Cena dle dodatku č.4 celkem
	6 172 384,91
	1 296 200,83
	7 468 585,80


IV. Placení díla a fakturace
Beze změn.
Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo č. 2910 uzavřené dne 14.11.2024 a dodatku č.1, č.2 a č.3 zůstávají beze změn.
Dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
V Kralovicích dne 13.08.2025	V Plzni dne 13.08.2025






.............................................................	.............................................................
Ing. Karel Popel	Jiří Folda
starosta města	jednatel
(objednatel)	(zhotovitel)
Příloha: 
rozpočet 4: změny a nahrazení obložení cetris desek, doplnění vodoinstalace, turbína
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