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Změna stavby č. ZBV 5.4 Závěrečné ZBV

Stavba: 1519.3070777MBU  -  STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 2

Objekt: SO 004 - u2.1-4 - ÚSEK 2.1 - km 3,075 – 3,260 (KÚ 2.1)

Rozpočet: [SO 004] - u2.1-4 - ÚSEK 2.1 - km 3,075 – 3,260 (KÚ 2.1)

Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 3 952,00 Kč

DPH: 829,92 Kč

Cena s DPH: 4 781,92 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 004] - u2.1-4 - ÚSEK 2.1 - km 3,075 – 3,260 (KÚ 2.1)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 004 u2.1-4 - ÚSEK 2.1 - km 3,075 – 3,260 (KÚ 2.1) 3 952,00

9.1 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 952,00

51 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva M 400,000 9,88 3 952,00

Cenová soustava: URS - 2025-I

400 = 400,000 [A]


