Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy objednatele: 104/2025
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny”
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]a
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]zhotovitel:	ZISTAV s.r.o.
sídlo:	U hřiště 301/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí:
manažer stavby:
IČO:	26316803
DIČ:	CZ26316803
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark27]předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 9.10.2025,
b) [bookmark: bookmark28]termínu předání a převzetí dokončeného díla
z důvodu projednávání a realizace změn plnění závazku,
c) [bookmark: bookmark29]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 9.10.2025 odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se
a) [bookmark: bookmark30]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 9.10.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark31]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. c) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění:	Nejpozději do 04.11.2025
nové znění:	Nejpozději do 30.11.2025,
c) [bookmark: bookmark32]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1. Celková smluvní cena bez DPH: původně 3 632 132,68 Kč
(slovy: tři miliony šest set třicet dva tisíc jedno sto třicet dva korun českých šedesát osm haléřů)
Nově: 3 915 771,33 Kč
(slovy: tři miliony devět set patnáct tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých třicet tři haléřů)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 9.10.2025
V Chomutově oprávněný zástupce objednateleKarlových Varech oprávněný zástupce zhotovitele

[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
