Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy objednatele: 724/2025
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Číslo smlouvy zhotovitele: S-08/2025
Název díla:
“VD Habrovany - rekonstrukce”
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark12]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]a
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
sídlo:	Malešická 49, 130 00 Praha 3
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí:
manažer stavby:
IČO:	00565679
DIČ:	CZ00565679
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, odd. B, vl. 393
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21](dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark22]změnu předmětu díla
na základě požadavku vlastníka pozemku se smluvní strany dohodly na zrušení ujednání smlouvy o dílo, čl. I., odst. 3, „Předmětem zakázky je také úhrada kompenzace za uložení sedimentu na zemědělskou půdu ve výši 280 000,- Kč – jedná se o fixní částku dle požadavku vlastníka pozemku“, (viz. VRN, položka č. 13), čímž se mění předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.10.2025,
b) [bookmark: bookmark23]změnu ceny díla
Provedení odpočtu neprovedených prací. Tato změna je obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.10.2025 Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark24]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.10.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark25]Čl. III. Cena, odst. 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku: původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH	4 685 124,32 Kč
nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH	4 385 124,32 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 15.10.2025.
předseda představenstvainvestiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal
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