
Dodatek č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 1550/2023
č. smlouvy zhotovitele: 12-3303-0100
„Převody vody z Ohře do VD Vidhostice, Kryry a převod vody do povodí
Rakovnického potoka – předprojektová příprava“
Dotační program MZe ČR 129 430 „Podpora opatření pro zmírnění dopadů sucha –
projektová příprava a realizace nezbytných investic“
Dodatek č. 2 k SOD 1550/2023

Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
Zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988
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bankovní spojení: číslo účtu: bankovní spojení: číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
zhotovitel:
Sídlo:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
vedoucí projektového týmu: zástupce vedoucího projektového týmu:
Sterplan a.s. (dříve Sweco a.s.)
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]předseda představenstva místopředseda představenstva
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva





26475081IČO:

	DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	CZ26475081


[bookmark: bookmark8]Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany spolu dne 15. 1. 2024 (s účinností od 18. 1. 2024) uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 1550/2023, č. smlouvy zhotovitele: 12-3303-0100 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je projektová příprava vodních děl pro stavbu přivaděče vody a převedení vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a Rakovnického potoka v rámci akce: „Převody vody z Ohře do VD Vidhostice, Kryry a převod vody do povodí Rakovnického potoka – předprojektová příprava.“ K uvedené smlouvě smluvní strany uzavřely dne 24.1.2025 dodatek 1 (dále jen „Dodatek 1“).
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).
I. [bookmark: bookmark9]PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
1. [bookmark: bookmark10]Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla prováděného zhotovitelem tak, jak je uvedeno v odst. 3. tohoto článku. V důsledku této změny se ruší Příloha č. 3 Smlouvy - Soupis prací ve znění přílohy 1 Dodatku č. 1) a nahrazuje se novou, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto Dodatku, která je označena jako „Nová příloha 3“.
2. [bookmark: bookmark11]Smluvní strany dále ruší Přílohu č. 4 Smlouvy – Postupové termíny dílčího plnění a nahrazují ji novou, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto Dodatku, která je označena jako „Nová příloha 4“.
3. [bookmark: bookmark12]Plnění uvedené v Části A a v Části B v čl. I Smlouvy - Předmět smlouvy a předmět díla se rozšiřuje, v důsledku čehož je znění těchto částí následující:
„Část A – Průzkumy
^ A.1 - Geodetické zaměření
^ A.2 - Základní IG a HG průzkum
^ A.3 - Biologické průzkumy
^ A.4 - Archeologický průzkum
^ A.5 - Revize technické dokumentace
^ A.6 - Konzultace a specifikace inženýrské činnosti
^ A.7 - Průzkum geologických hrozeb – 2.část
^ A.8 - Průzkum geologických hrozeb – 3.část
^ A.9 - Geodetické zaměření – optimalizace trasy na základě IČ
^ A.10 - Optimalizace trasy na základě IČ – průzkumy
^ A.12 - Úpravna Stranná – průzkumy
^ A.13 - Odkalovací nádrž Liboc – Žabokliky – průzkumy
^ A.14 - Velký rybník – vyrovnávací hladina – průzkumy
Část B – Dokumentace DUR včetně inženýrské činnosti
Část B bude zahrnovat zpracování DUR včetně inženýrské činnosti pro 4 úseky přivaděče:
^ B.1 DUR Přivaděč Ohře – Vidhostice
^ B.2 DUR ČS Vidhostice
^ B.3 DUR Přivaděč Vidhostice – Jesenice
^ B.4 DUR Přivaděč Oráčov – Kolešovický potok + ČS Oráčov
^ B.5 IČ Přivaděč Ohře – Vidhostice
^ B.6 IČ ČS Vidhostice
^ B.7 IČ Přivaděč Vidhostice – Jesenice
^ B.8 IČ Přivaděč Oráčov – Kolešovický potok + ČS Oráčov
^ B.11 Úpravna Stranná – koncept technologického a stavebního řešení v podrobnosti nezbytné pro Dokumentaci EIA a odhad investičních a provozních nákladů nebo
Identifikace a návrh zmírňujících a kompenzačních opatření na základě výsledku jednání při přípravě Dokumentace EIA
^ B.12 IČ k B.11
^ B.13 DUR Odkalovací nádrž Liboc – Žabokliky
^ B.14 IČ Odkalovací nádrž Liboc – Žabokliky
Dokumentace DUR bude mimo požadavků stanovených vyhláškou 499/2006 Sb. obsahovat:
^ Harmonogram přípravy a realizace stavby.
^ Propočet nákladů na přípravu realizace stavby.
^ Záborový a majetkoprávní elaborát stavby.
^ Věcné zadání průzkumných prací pro další stupeň přípravy“
4. [bookmark: bookmark13]Plnění uvedené v Části E (Návrh plánu realizace dokumentace formou modelu BIM pro další stupně) v čl. I Smlouvy - Předmět smlouvy a předmět díla nebude provedeno ve stupni dokumentace, která se zpracovává na základě Smlouvy, v důsledku čehož se daná část E zcela ruší bez náhrady.
5. [bookmark: bookmark14]Článek IV. Cena se ruší a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:
„Čl. IV. CENA
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
32 665 480 Kč bez DPH
Z toho:
Část A – Průzkumy	16 100 480 Kč bez DPH
Část B – Dokumentace DUR včetně inženýrské činnosti 15 250 000 Kč bez DPH Část C – Dokumentace EIA	875 000 Kč bez DPH
Část D – Vizualizace stavby	440 000 Kč bez DPH
Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
Dodatek č. 2 k SOD 1550/2023 Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.“
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. [bookmark: bookmark15]Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark16]Na svědectví tohoto Smluvní strany tímto podepisují tento Dodatek ke Smlouvě. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
3. [bookmark: bookmark17]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark18]Tento Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
5. [bookmark: bookmark19]Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
· [bookmark: bookmark20]Nová Příloha 3
· [bookmark: bookmark21]Nová Příloha 4
v Chomutově dnev Praze dne

……………………………………
Investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. místopředseda představenstva Sterplan a.s.

…………………………………….. členka představenstva Sterplan a.s.
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